Приложение к письму
от _______ № ________


Отчет об итогах реализации инициативного проекта 
	1. Наименование инициативного проекта: «Создание безопасных, комфортных и социально привлекательных физкультурно-оздоровительных зон для вовлечения большего числа жителей микрорайонов В-1.1, 16, 16а, 15, 15а и обучающихся ближайших учебных заведений к круглогодичным занятиям спортом на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей№2» (далее — Проект).

	Реализация Проекта осуществлялась в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
	2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 10.05.2023 по 22.09.2023.
	3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
	Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью СК «СМП-7» (далее - Подрядчик) в соответствии с контрактом на выполнение работ по благоустройству многофункциональной спортивной площадки и уличного тренажерного комплекса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» от 10.05.2023 №5 (далее – Контракт). 
	В рамках Проекта планировалось устройство современной, безопасной, с применением новых технологий в части ограждения и напольного покрытия многофункциональной спортивной площадки и уличного тренажерного комплекса с навесом. 
Проект не реализован ввиду неисполнения Подрядчиком своих обязательств. Контракт расторгнут по соглашению сторон 22.09.2023. 
	4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: В рамках Проекта заявлена уборка территории – не выполнено.
	Имущественное участие не заявлено.
	5. Сведения о финансировании инициативного проекта:
  (руб.)
	Стоимость проекта
всего
	в том числе
	Цена контрактов/ договоров
	Экономия, остаток по контракту
	Причины экономии 

	
	Бюджет МО
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	
5 284 296,19


	4 930 296,19

	
354 000,00


	
5 284 296,19


	5 284 296,19

	Экономия сложилась ввиду неисполнения своих обязательств Подрядчиком


	

