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от 25.03.2015 №625
Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы
В соответствии с федеральными законами от 30.12.2004 №210-ФЗ               "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ           организаций коммунального комплекса", в целях развития систем водоснабжения и водоотведения на территории города Нижневартовска:
1. Утвердить:

- техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал"              по развитию системы водоснабжения города Нижневартовска на 2016-2020           годы согласно приложению 1;
- техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал"               по развитию системы водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы согласно приложению 2.
2. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать           постановление в газете "Варта".

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьева.

Глава администрации города 





    А.А. Бадина
Приложение 1 к постановлению

администрации города
от 25.03.2015 №625
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию 
системы водоснабжения города Нижневартовска на 2016-2020 годы 
(далее - Инвестиционная программа)
I. Основания для разработки Инвестиционной программы
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям";

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации    от 10.10.2007 №99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации   от 10.10.2007 №100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- постановление администрации города от 24.09.2014 №1895 "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования  город Нижневартовск на период до 2031 года".
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал"         по развитию системы водоснабжения города Нижневартовска на 2016-2020         годы (далее - Техническое задание) отражает основные требования к формированию и обоснованию Инвестиционной программы организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения.
Техническое задание содержит типовые формы и показатели, характеризующие Инвестиционную программу, которые могут быть дополнены разработчиком Инвестиционной программы.

Проект Инвестиционной программы разрабатывается муниципальным унитарным предприятием города Нижневартовска "Горводоканал" (далее - МУП "Горводоканал").
II. Цели и задачи разработки и реализации 
Инвестиционной программы
2.1. Цели разработки и реализации Инвестиционной программы:

- обеспечение развития централизованной системы водоснабжения путем развития эффективных форм управления этой системой, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организации, осуществляющей водоснабжение;

- обеспечение развития системы и объектов водоснабжения в соответствии с потребностями социального, жилищного и промышленного строительства на территории города;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению             в части водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей водоснабжение;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме, очистке и передаче (транспортировке) воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;
- обеспечение технологического, организационного единства и целостности централизованной системы водоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности природных ресурсов;

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения         путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- открытость деятельности организации, осуществляющей водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих           регулирование в сфере водоснабжения.
2.2. Задачи разработки и реализации Инвестиционной программы:

- разработка плана мероприятий по строительству, модернизации                  и реконструкции системы водоснабжения;

- обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения;

- определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организации, осуществляющей водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- разработка плана финансирования работ с указанием источников             финансирования, а также оценки влияния мероприятий Инвестиционной программы на тариф организации коммунального комплекса;

- строительство, реконструкция и модернизация системы водоснабжения в соответствии с разработанным планом мероприятий;

- обеспечение надежности и качества водоснабжения;

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- замена ветхих сетей водоснабжения на сети водоснабжения из современных материалов;

- совершенствование механизмов снижения стоимости услуг водоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры города Нижневартовска;
- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организации, осуществляющей водоснабжение, и ее абонентов;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.
III. Требования к Инвестиционной программе
В Инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта.

3.1. Инвестиционная программа должна содержать:

3.1.1. Паспорт Инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контактные          телефоны лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы;

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего Инвестиционную программу, его            местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления муниципального образования, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно            на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы.
3.1.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание            и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
3.1.3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которых

необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, указанный в приложении 1 к Техническому заданию.
3.1.4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения указанные в приложении 2 к Техническому заданию.
3.1.5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, указанных       в приложении 3 к Техническому заданию, с достижением указанных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов.

3.1.6. Плановый процент износа объектов централизованных систем           водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных           систем водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы.
3.1.7. График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения           в эксплуатацию.
3.1.8. Источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации               на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения;

- займы и кредиты;

- бюджетные средства;

- прочие источники.
3.1.9. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию Инвестиционной программы.
3.1.10. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы.
3.1.11. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и программами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы       и программы утверждены).
3.1.12. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации               о приватизации.
3.1.13. Отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации Инвестиционной программы, содержащий,           в том числе, основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения                        до и после проведения мероприятий этой Инвестиционной программы.

3.2. Мероприятия Инвестиционной программы разделяются на следующие группы:

3.2.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных           систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы           за подключение с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов            с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных               систем водоснабжения до и после проведения мероприятий.
3.2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;
- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик.
3.2.3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения             мероприятий.
3.2.4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем  водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий.
3.2.5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения            с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)            с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства                  и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

IV. Согласование и утверждение Инвестиционной программы
МУП "Горводоканал" направляет проект разработанной Инвестиционной программы на согласование в администрацию города.
В течение 30 дней со дня представления проекта Инвестиционной программы на согласование администрацией города рассматривается проект Инвестиционной программы регулируемой организации с последующим уведомлением о согласовании или об отказе в согласовании. Администрация города рассматривает проект Инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории города Нижневартовска.
Администрация города в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению проекта Инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Основанием для отказа в согласовании проекта Инвестиционной программы является несоответствие Инвестиционной программы техническому           заданию.

В случае отказа в согласовании проекта Инвестиционной программы             администрация города указывает причину отказа.

МУП "Горводоканал" обязано в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта Инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в администрацию города или направить на подписание в администрацию города протокол разногласий               к проекту Инвестиционной программы (далее – протокол разногласий), подписанный МУП "Горводоканал".

Администрация города не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий обязана его рассмотреть, подписать и направить в МУП "Горводоканал".

МУП "Горводоканал" в течение 3 дней со дня получения от администрации города протокола разногласий обязано направить проект Инвестиционной программы с протоколом разногласий в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ ХМАО - Югры)              на утверждение.

В случае неполучения МУП "Горводоканал" протокола разногласий, подписанного главой администрации города, либо заместителем главы администрации города, директором департамента жилищно-коммунального хозяйства, в 7-дневный срок протокол разногласий считается согласованным, и проект Инвестиционной программы может быть направлен в РСТ ХМАО - Югры                 на утверждение с протоколом разногласий без подписи заместителя главы             администрации города.
РСТ ХМАО - Югры рассматривает проект Инвестиционной программы           и протокол разногласий (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения РСТ ХМАО - Югры принимает решение                      об утверждении Инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении Инвестиционной программы.
Основаниями для отказа в утверждении проекта Инвестиционной программы и направления ее на доработку являются:

а) несоответствие Инвестиционной программы требованиям к содержанию Инвестиционной программы, указанным в пункте 10 Правил, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641;

б) несоответствие Инвестиционной программы Техническому заданию;

в) недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;

г) превышение стоимости реализации мероприятий Инвестиционной программы, указанных в проекте Инвестиционной программы, над стоимостью     реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства            непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального              хозяйства Российской Федерации.
РСТ ХМАО - Югры проводит оценку доступности тарифов регулируемой организации для потребителей путем сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере водоснабжения расходов на реализацию Инвестиционной программы регулируемой организации, с ограничениями платы граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
Утвержденная Инвестиционная программа не должна содержать мероприятий, не обеспеченных источниками финансирования.

МУП "Горводоканал" дорабатывает Инвестиционную программу                     и направляет ее на повторное рассмотрение в РСТ ХМАО - Югры в течение 30 дней со дня направления проекта Инвестиционной программы на доработку.

РСТ ХМАО - Югры обязан рассмотреть доработанный проект Инвестиционной программы регулируемой организации в течение 30 дней со дня             ее представления регулируемой организацией на рассмотрение.
РСТ ХМАО - Югры утверждает Инвестиционную программу в срок            не позднее 1 декабря года, предшествующего началу реализации Инвестиционной программы.
Приложение 1 к техническому        заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию системы водоснабжения города Нижневартовска на 2016-2020 годы
Перечень
объектов капитального строительства абонентов, которых
необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения

	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
	Нагрузка (куб.м/сут.)
	Срок 
ввода

	1.
	Жилые дома №3, 4
	квартал 9А
	
	2017-2018
годы

	2.
	Жилые дома 
	25 мкр.
	1 085,92
	2016 год

	3.
	Жилые дома 
	26 мкр.
	1 349,31
	2016-2018 

годы

	4.
	Жилые дома 
	кварталы 31А, 31Б, 32, 33
	3 646,81
	2019-2020

 годы

	5.
	Жилые дома №4, 5 
	квартал "Центральный"
	
	2016 год

	6.
	Жилой дом №1 
	квартал 21.1
	
	2016 год

	7.
	Жилой дом №5 
	квартал 21.2
	
	2016-2017

 годы

	8.
	Жилой дом №4 
	квартал 21.2
	
	2018-2020

годы

	9.
	Жилой дом №2 
	квартал 22
	
	2016 год

	10.
	Жилые дома
	В1.2 - В1.7
	
	2017-2019

 годы

	11.
	Жилой дом №3 
	ул. 60 лет Октября в квартале П-1
	
	2018-2020

годы

	12.
	Детский сад 
	квартал 21 (стр. №6)
	47,02
	2018 год

	13.
	Детский сад 
	квартал 25
	
	2019 год

	14.
	Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки
	квартал 7а, улица Дзержинского, д. 6, улица Дзержинского, д. 6, строение 1
	21
	2017 год

	15.
	Детский сад на 260 мест 
	квартал Прибрежный-3
	60,46
	2016 год

	16.
	Детский сад на 320 мест 
	квартал №21
	34,9
	2016 год

	17.
	Детский сад на 320 мест 
	квартал 18
	34,23
	2016 год

	18.
	Детский сад на 320 мест 
	квартал 18
	33,60
	2016 год

	19.
	Детский сад на 320 мест 
	10В мкр.
	42,92
	2016 год

	20.
	Детский сад на 260 мест 
	квартал №23 
	43,95
	2016 год

	21.
	Детский сад на 260 мест 
	квартал №23 
	43,95
	2016 год

	22.
	Средняя общеобразовательная школа 
	квартал №18 Восточного планировочного района
	149,18
	2020 год

	23.
	Средняя общеобразовательная школа
	квартал 23
	
	2020 год

	24.
	Универсальная ледовая арена
	район озера Комсомольское, на пересечении улиц Интернациональной - Нефтяников
	147,44
	2017 год

	25.
	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном 
	квартал 20
	273,00
	2020 год

	26.
	Ледовый дворец
	квартал 27
	
	2020 год

	27.
	Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов 
	район озера Комсомольское по ул. Мира
	90,00
	2020 год

	28.
	Центральная больница на  1 100 коек
	район озера Комсомольское по ул. Маршала Жукова
	424,18
	2017 год

	29.
	Поликлиника 
	квартал 17
	
	2018 год


Примечание: При разработке Инвестиционной программы учесть нагрузки вновь строящихся объектов согласно утвержденному плану планировки города.
Приложение 2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию системы водоснабжения города Нижневартовска на 2016-2020 годы
Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения

	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Ед. 

изм.
	Значение показателя по годам

	
	
	
	2016 год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год


	1.
	Аварийность на сетях водоснабжения
	кол-во 

аварий 

на 1 км 

сетей
	
	
	
	
	

	2.
	Индекс замены ветхих сетей водоснабжения
	% замены 
от общей 
протяженности
	
	
	
	
	

	3.
	Соответствие качества пить​евой воды
	% соот​ветствия
	
	
	
	
	

	4.
	Объем воды, поднятой на водозаборах
	тыс. куб.м
	
	
	
	
	

	5.
	Объем воды, поступившей на ВОС
	тыс. куб.м
	
	
	
	
	

	6.
	Объем воды, затраченный на собственные нужды
	тыс. куб.м
	
	
	
	
	

	7.
	Отпуск воды в сеть
	тыс. куб.м
	
	
	
	
	

	8.
	Потери воды при ее передаче
	тыс. куб.м
	
	
	
	
	

	9.
	Объем реализованной воды
	тыс. куб.м
	
	
	
	
	

	10.
	Протяженность сетей водоснабжения
	км
	
	
	
	
	

	11.
	Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть
	%
	
	
	
	
	

	12.
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	
	
	
	
	

	13.
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	
	
	
	
	

	14.
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	
	
	
	
	

	15.
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
	кВт*ч/ куб.м
	
	
	
	
	


Приложение 3 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию системы водоснабжения города Нижневартовска на 2016-2020 годы
Перечень 
мероприятий по строительству, модернизации и (или) 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

	№
п/п
	Наименование 

мероприятия
	Значения 
показателей надежности, 
качества и энергетической 
эффективности, достигнутых 
по результатам проведения 
мероприятия
	Стоимость выполнения 
мероприятий по годам 
(млн. руб.)

	
	
	
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год

	1.
	Замена сетей водопровода диаметром до 250 мм в Старом Вартовске
	
	36
	36
	36
	36
	36

	2.
	Замена сетей водопровода на территории муниципального образования 
	
	36
	36
	36
	36
	36

	3.
	Мероприятия по уменьшению времени доставки воды до конечного потребителя
	
	15
	-
	-
	-
	-

	4.
	Прокладка водопровода диаметром 250 мм в пос. Дивный
	
	-
	6,5
	5,5
	-
	-

	5.
	Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства
	
	17
	17
	17
	17
	17

	6.
	Строительство сетей водо-провода для подключения частных домов по ул. Зырянова
	
	5
	5
	4
	-
	-

	7.
	Строительство сетей водо-провода для подключения частных домов в переулке Клубный
	
	-
	-
	4,5
	-
	-

	8.
	Строительство сетей водо-провода для подключения частных домов по ул. Школьной
	
	-
	-
	-
	4
	-

	9.
	Строительство сетей водо-провода для подключения частных домов по ул. Новой
	
	-
	-
	-
	0,5
	-

	10.
	Строительство сетей водо-провода для подключения частных домов в пос. Дивный
	
	-
	-
	-
	-
	5

	11.
	Реконструкция и модернизация ЦТП
	
	11,2
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5

	12.
	Мероприятия по снижению            гарантированного давления                на территории муниципального образования
	
	7
	-
	-
	-
	-

	13.
	Автоматизация системы водоснабжения
	
	5
	5
	6
	7
	-

	14.
	Установка зональных водомеров
	
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	-


Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 25.03.2015 №625
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию 
системы водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы 
(далее - Инвестиционная программа)
I. Основания для разработки Инвестиционной программы
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее – Закон №416-ФЗ);
- постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 №83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям";

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 №641 "Об Инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации   от 10.10.2007 №99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации    от 10.10.2007 №100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- постановление администрации города от 24.09.2014 №1895 "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования    город Нижневартовск на период до 2031 года".
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал"             по развитию системы водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы (далее - Техническое задание) отражает основные требования к формированию и обоснованию Инвестиционной программы организации коммунального комплекса в сфере водоотведения.
Техническое задание содержит типовые формы и показатели, характеризующие Инвестиционную программу, которые могут быть дополнены разработчиком Инвестиционной программы.

Проект Инвестиционной программы разрабатывается муниципальным унитарным предприятием города Нижневартовска "Горводоканал" (далее – МУП "Горводоканал").
II. Цели и задачи разработки и реализации 
Инвестиционной программы
2.1. Цели разработки и реализации Инвестиционной программы:

- обеспечение развития централизованной системы водоотведения путем развития эффективных форм управления этой системой, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организации, осуществляющей водоотведение;

- обеспечение развития системы и объектов водоотведения в соответствии с потребностями социального, жилищного и промышленного строительства на территории города;

- повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии   с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению            в части водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к услугам водоотведения;

- обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей водоотведение;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоотведения и водоочистки;

- обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при приеме, перекачке и очистке сточных вод, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;

- обеспечение технологического, организационного единства и целостности централизованной системы водоотведения;

- обеспечение экологической безопасности природных ресурсов;

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения       путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

- открытость деятельности организации, осуществляющей водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоотведения.
2.2. Задачи разработки и реализации Инвестиционной программы:

- разработка плана мероприятий по строительству, модернизации               и реконструкции системы водоотведения;

- обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоотведения;

- определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организации, осуществляющей водоотведение, необходимых для осуществления водоотведения;

- разработка плана финансирования работ с указанием источников                финансирования, а также оценки влияния мероприятий Инвестиционной программы на тариф организации коммунального комплекса;

- строительство, реконструкция и модернизация системы водоотведения   в соответствии с разработанным планом мероприятий;

- обеспечение надежности и качества водоотведения;

- замена ветхих сетей водоотведения на сети водоотведения из современных материалов;

- совершенствование механизмов снижения стоимости услуг водоотведения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры города Нижневартовска;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организации, осуществляющей водоотведение, и ее абонентов;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

III. Требования к Инвестиционной программе
В Инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта.

3.1. Инвестиционная программа должна содержать:

3.1.1. Паспорт Инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контактные           телефоны лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы;

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего Инвестиционную программу, его         местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления муниципального образования, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно             на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы.
3.1.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, ее краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание            и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
3.1.3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которых необходимо подключить к централизованной системе водоотведения, указанный в приложении 1 к Техническому заданию.
3.1.4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения указанные в приложении 2 к Техническому заданию.
3.1.5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, указанный               в приложении 3 к Техническому заданию, с достижением указанных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов.
3.1.6. Плановый процент износа объектов централизованных систем           водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных           систем водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы.
3.1.7. График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения                в эксплуатацию.
3.1.8. Источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации            на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоотведения;

- займы и кредиты;

- бюджетные средства;

- прочие источники.
3.1.9. Расчет эффективности Инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов             на реализацию Инвестиционной программы.
3.1.10. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации Инвестиционной программы.
3.1.11. План мероприятий по приведению качества очищенных сточных вод в соответствие с установленными требованиями и программами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены).
3.1.12. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации      о приватизации.
3.1.13. Отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации Инвестиционной программы, содержащий,            в том числе, основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоотведения              до и после проведения мероприятий этой Инвестиционной программы.
3.2. Мероприятия Инвестиционной программы разделяются на следующие группы:

3.2.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

- строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов               с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных          систем водоотведения до и после проведения мероприятий.
3.2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением)             новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

- строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием их технических характеристик;

3.2.3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения            с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения          мероприятий.
3.2.4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем  водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий.
3.2.5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения           с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)             с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства                      и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

IV. Согласование и утверждение Инвестиционной программы
МУП "Горводоканал" направляет проект разработанной Инвестиционной программы на согласование в администрацию города.

В течение 30 дней со дня представления проекта Инвестиционной программы на согласование администрацией города рассматривается проект Инвестиционной программы регулируемой организации с последующим уведомлением о согласовании или об отказе в согласовании. Администрация города рассматривает проект Инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории города Нижневартовска.

Администрация города в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению проекта Инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Основанием для отказа в согласовании проекта Инвестиционной программы является несоответствие Инвестиционной программы техническому          заданию.

В случае отказа в согласовании проекта Инвестиционной программы             администрация города указывает причину отказа.

МУП "Горводоканал" обязано в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта Инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в администрацию города или направить на подписание в администрацию города протокол разногласий               к проекту Инвестиционной программы (далее - протокол разногласий), подписанный МУП "Горводоканал".

Администрация города не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий обязана его рассмотреть, подписать и направить в МУП "Горводоканал".

МУП "Горводоканал" в течение 3 дней со дня получения от администрации города Нижневартовска протокола разногласий обязана направить проект Инвестиционной программы с протоколом разногласий в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ ХМАО - Югры) на утверждение.

В случае неполучения МУП "Горводоканал" протокола разногласий, подписанного главой администрации города либо заместителем главы администрации города, директором департамента жилищно-коммунального хозяйства            в 7-дневный срок, протокол разногласий считается согласованным и проект Инвестиционной программы может быть направлен в РСТ ХМАО - Югры               на утверждение с протоколом разногласий без подписи заместителя главы            администрации города.

РСТ ХМАО - Югры рассматривает проект Инвестиционной программы             и протокол разногласий (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения РСТ ХМАО - Югры принимает решение                 об утверждении Инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении Инвестиционной программы.

Основаниями для отказа в утверждении проекта Инвестиционной программы и направления ее на доработку являются:

а) несоответствие Инвестиционной программы требованиям к содержанию Инвестиционной программы, указанным в пункте 10 Правил, утверждения и корректировки Инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации               от 29.07.2013 №641;

б) несоответствие Инвестиционной программы Техническому заданию;

в) недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;

г) превышение стоимости реализации мероприятий Инвестиционной программы, указанных в проекте Инвестиционной программы, над стоимостью  реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства           непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального            хозяйства Российской Федерации.

РСТ ХМАО - Югры проводит оценку доступности тарифов регулируемой организации для потребителей путем сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере водоснабжения расходов на реализацию Инвестиционной программы регулируемой организации, с ограничениями платы граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

Утвержденная Инвестиционная программа не должна содержать мероприятий, не обеспеченных источниками финансирования.

МУП "Горводоканал" дорабатывает Инвестиционную программу                        и направляет ее на повторное рассмотрение в РСТ ХМАО – Югры в течение 30 дней со дня направления проекта Инвестиционной программы на доработку.

РСТ ХМАО - Югры обязан рассмотреть доработанный проект Инвестиционной программы регулируемой организации в течение 30 дней со дня            ее представления регулируемой организацией на рассмотрение.
РСТ ХМАО - Югры утверждает Инвестиционную программу в срок            не позднее 1 декабря года, предшествующего началу реализации Инвестиционной программы.

Приложение 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию системы водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы
Перечень 
объектов капитального строительства абонентов, которых необходимо подключить к централизованной системе водоотведения

	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
	Нагрузка (куб.м/сут.)
	Срок ввода

	1.
	Жилые дома №3, 4
	квартал 9А
	
	2017-2018 годы

	2.
	Жилые дома 
	25 мкр.
	1 085,92
	2016 год

	3.
	Жилые дома 
	26 мкр.
	1 349,31
	2016-2018 годы

	4.
	Жилые дома 
	кварталы 31А, 31Б, 32, 33
	3 646,81
	2019-2020 годы

	5.
	Жилые дома №4, 5 
	квартал "Центральный"
	
	2016 год

	6.
	Жилой дом №1 
	квартал 21.1
	
	2016 год

	7.
	Жилой дом №5 
	квартал 21.2
	
	2016-2017 годы

	8.
	Жилой дом №4 
	квартал 21.2
	
	2018-2020 годы

	9.
	Жилой дом №2 
	квартал 22
	
	2016 год

	10.
	Жилые дома 
	В1.2-В1.7
	
	2017-2019 годы

	11.
	Жилой дом №3 
	ул. 60 лет Октября в кв. П-1
	
	2018-2020 годы

	12.
	Детский сад 
	квартал 21 (стр. №6)
	47,02
	2018 год

	13.
	Детский сад 
	квартал 25
	
	2019 год

	14.
	Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки
	квартал 7а, улица Дзержинского, д. 6 и улица Дзержинского, д. 6, строение 1
	21
	2017 год

	15.
	Детский сад на 260 мест 
	квартал Прибрежный-3
	60,46
	2016 год

	16.
	Детский сад на 320 мест 
	квартал №21
	34,9
	2016 год 

	17.
	Детский сад на 320 мест 
	квартал 18
	34,23
	2016 год 

	18.
	Детский сад на 320 мест 
	квартал 18
	33,60
	2016 год 

	19.
	Детский сад на 320 мест 
	10В мкр.
	42,92
	2016 год

	20.
	Детский сад на 260 мест 
	квартал №23 
	43,95
	2016 год

	21.
	Детский сад на 260 мест 
	квартал №23 
	43,95
	2016 год

	22.
	Средняя общеобразовательная школа 
	квартал №18 Восточного планировочного района
	149,18
	2020 год

	23.
	Средняя общеобразовательная школа
	квартал 23
	
	2020 год

	24.
	Универсальная ледовая арена
	район озера Комсомольское, на пересечении улиц Интернациональной - Нефтяников
	147,44
	2017 год

	25.
	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном 
	квартал 20
	273,00
	2020 год

	26.
	Ледовый дворец
	квартал 27
	
	2020 год

	27.
	Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов 
	район озера Комсомольское по ул. Мира
	90,00
	2020 год

	28.
	Центральная больница на 1 100 коек
	район озера Комсомольское по ул. Маршала Жукова
	424,18
	2017 год

	29.
	Поликлиника 
	квартал 17
	
	2018 год


Примечание: При разработке Инвестиционной программы учесть нагрузки вновь строящихся объектов согласно утвержденному плану планировки города.

Приложение 2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию системы водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Ед.

изм.
	Значение показателя по годам

	
	
	
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год

	1.
	Аварийность на сетях водоотведения
	кол-во аварий на 1 км сетей
	
	
	
	
	

	2.
	Индекс замены ветхих сетей водоотведения
	% замены от общей протяженности
	
	
	
	
	

	3.
	Соответствие качества очистки сброшенных вод
	% соот​ветствия
	
	
	
	
	

	4.
	Объем сточных вод, поступивших в систему водоотведения
	тыс. куб.м
	
	
	
	
	

	5.
	Объем сточных вод, поступивших на КОС
	тыс. куб.м
	
	
	
	
	

	6.
	Объем использования рециркулируемой воды на нужды
	тыс. куб.м
	
	
	
	
	

	7.
	Объем сброшенных очищенных сточных вод
	тыс. куб.м
	
	
	
	
	

	8.
	Протяженность сетей водоотведения
	км
	
	
	
	
	

	9.
	Удельный расход электрической энергии, используемой для транспортировки сточных вод в системах водоотведения
	кВт*ч/ куб.м
	
	
	
	
	

	10.
	Удельный расход электрической энергии, используемой для очистки сточных вод в системах водоотведения
	кВт*ч/ куб.м
	
	
	
	
	


Приложение 3 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" по развитию системы водоотведения города Нижневартовска на 2016-2020 годы
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности, достигнутых по результатам проведения мероприятия
	Стоимость выполнения 
мероприятий по годам 
(млн. руб.)

	
	
	
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год

	1.
	Реконструкция существующих КОС, включая новые иловые поля
	
	45
	45
	60
	-
	-

	2.
	Расширение КОС до общей производительности 150                 тыс. куб.м в сутки
	
	-
	-
	-
	40
	500

	3.
	Обследование участков самотечных коллекторов
	
	6
	-
	-
	-
	-

	4.
	Реновация коллектора в районе ул. Кузоваткина и ул. 60 лет Октября
	
	4
	-
	-
	-
	-

	5.
	Реновация коллектора диаметром 1200-1600 мм на ГКНС-3
	
	10
	10
	-
	-
	-

	6.
	Строительство напорного коллектора от РНС-1А до ГКНС-1А
	
	-
	-
	12
	-
	-

	7.
	Строительство сетей водоотведения для подключения нового строительства
	
	17
	17
	17
	17
	17

	8.
	Строительство сетей водоотведения для подключения потребителей (ИЖС) в пос. Дивный
	
	-
	-
	-
	-
	15

	9.
	Строительство сетей водоотведения для подключения потребителей (ИЖС) в Старом Вартовске
	
	12
	12
	12
	12
	12


