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		Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 29.09.2022



																		(руб.)

		№
пп		Наименование инициативного проекта
		Стоимость проекта
всего		в том числе				Цена контракта		Экономия		Трудовое/имущественное участие		Информация о ходе реализации инициативного проекта

								Бюджет МО		Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)

		1		Обустройство 2П микрорайона (детская площадка)		9999320.00		9399320.00		600000.00		9768469.02		-		Не предусмотрено		Муниципальный контракт №41 от 04.05.2022. Подрядчик ООО "Завод "Прессплиткам". Работы завершены в полном объеме. 

												188826.50		-				Муниципальный контракт от 16.03.2022 №1-22 на выполнение работ по подготовке схемы границ сервитута на кадастровом плане территории на объект. ООО "Кадастр-НВ". Заключено 3 соглашения об установлении сервитута.

												42000.00		-				Договор от 19.04.2022 №4 на выполнение кадастровых работ (изготовление справок и актов обследования) по объекту. ООО "СтройКрымКадастр". Проведены кадастровые работы, оформлены документы.

												24.48		-				Договор от 20.07.2022 №77Ф009.22 на тех.присоединение энерг.устройств заявителя проектирования ЛЭП-0,4кВ наружного освещения для объекта. АО "Городские электрические сети"

				Итого		9999320.00		9399320.00		600000.00		9999320.00		0.00
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Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 29.09.2022

(руб.)

в том числе

Экономия

Бюджет МО

1

9999320,00 9399320,00 600000,00

9768469,02 -

188826,50 -

42000,00 -

24,48 -

Итого 9999320,00 9399320,00 600000,00 9999320,00 0,00
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Обустройство 2П микрорайона (детская 

площадка)

Не 

предусмотрено

Муниципальный контракт №41 от 

04.05.2022. Подрядчик ООО 

"Завод "Прессплиткам". Работы 

завершены в полном объеме. 

Муниципальный контракт от 

16.03.2022 №1-22 на выполнение 

работ по подготовке схемы границ 

сервитута на кадастровом плане 

территории на объект. ООО 

"Кадастр-НВ". Заключено 3 

соглашения об установлении 

сервитута.

Договор от 19.04.2022 №4 на 

выполнение кадастровых работ 

(изготовление справок и актов 

обследования) по объекту. ООО 

"СтройКрымКадастр". Проведены 

кадастровые работы, оформлены 

документы.

Договор от 20.07.2022 

№77Ф009.22 на тех.присоединение 

энерг.устройств заявителя 

проектирования ЛЭП-0,4кВ 

наружного освещения для объекта. 

АО "Городские электрические 

сети"


