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от 14.02.2018 №138-р
Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию  объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"
В целях реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского       автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п, муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по реализации         проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину, заместителя главы города по строительству В.П. Ситникова, заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                             Т.А. Шилова
Приложение к распоряжению

администрации города 

от 14.02.2018 №138-р
План мероприятий ("дорожная карта") 
по реализации проекта по созданию объекта общего образования 
"Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска 
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"
	№
п/п
	Наименование

мероприятия
	Текущее 
состояние
	Ответственный 
исполнитель
	Срок 
исполнения

	I. Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1.
	Включение объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная         организация с универсальной безбарьерной средой)" (далее - Объект) в перечень объектов на 2018 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений
	издано распоряжение администрации города от 31.01.2018 №94-р "Об утверждении        перечня объектов, в отношении которых планируется        заключение концессионных соглашений, на 2018 год" 
	управление инвестиций 
администрации города
	исполнено

	1.2.
	Земельный участок
	
	
	

	1.2.1.
	Формирование и постановка земельного участка          на кадастровый учет
	земельный участок сформирован, кадастровый номер  86:11:0201001:4685, площадь - 19221 кв.м
	департамент 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города
	исполнено

	1.2.2.
	Подготовка информации о наличии на земельном участке зарегистрированных прав, обременений
	зарегистрированные права, обременения на земельном участке отсутствуют
	департамент 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города
	исполнено

	1.2.3.
	Выполнение мероприятий по обеспечению земельного участка подъездными путями в соответствии    с нормативами градостроительного проектирования
	земельный участок обеспечен подъездными путями от эксплуатируемой улицы Героев Самотлора
	заместитель главы города 
по строительству
	исполнено

	1.3.
	Сети инженерно-технического обеспечения
	
	
	

	1.3.1.
	Подготовка информации о необходимости выноса (переноса) с земельного участка инженерных коммуникаций
	вынос (перенос) инженерных сетей не требуется
	заместитель главы города 
по строительству
	исполнено

	1.3.2.
	Подтверждение возможности технологического присоединения Объекта к инженерным сетям
	имеется возможность подключения Объекта к существующим инженерным сетям (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), технические условия получены
	заместитель главы города 
по строительству
	исполнено

	II. Строительство и оснащение Объекта

	2.1.
	Подготовка технического задания на Объект
	техническое задание утверждено
	департамент образования 
администрации города
	исполнено

	2.2.
	Подготовка проектов распоряжения администрации города о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения (далее - Конкурс), концессионного соглашения
	проекты готовы
	управление инвестиций 
администрации города
	исполнено

	2.3.
	Подготовка и направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта
	заявка направлена 29.12.2017
	департамент образования 
администрации города
	исполнено

	2.4.
	Заключение соглашения между администрацией города и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по созданию Объекта в соответствии с концессионным соглашением
	соглашение отсутствует
	департамент образования 
администрации города
	12.02.2018

	2.5.
	Принятие решения о заключении концессионного соглашения, утверждение конкурсной документации и опубликование сообщения о проведении         Конкурса
	отсутствует
	управление инвестиций 
администрации города
	14.03.2018

	2.6.
	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения
	отсутствует
	управление инвестиций 
администрации города
	с 15.03.2018
по 29.09.2018

	2.7.
	Направление победителю Конкурса проекта концессионного соглашения для подписания
	отсутствует
	управление инвестиций 
администрации города
	30.09.2018

	2.8.
	Подписание концессионного соглашения
	отсутствует
	департамент 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города;

управление инвестиций 
администрации города
	30.10.2018

	2.9.
	Предоставление концессионеру земельного участка на условиях договора аренды
	отсутствует
	департамент
 муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города
	30.11.2018

	2.10.
	Оказание содействия концессионеру для обеспечения возможности создания Объекта (включая проектирование, строительство и оснащение)
	отсутствует
	заместитель главы города 
по строительству;

департамент 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города;

департамент образования 
администрации города
	III квартал 
2018 года -
III квартал 
2021 года
в соответствии 
с условиями 
концессионного соглашения

	2.11.
	Ввод Объекта в эксплуатацию
	отсутствует
	заместитель главы города 
по строительству
	не позднее

III квартала 
2021 года

	2.12.
	Регистрация права собственности муниципального образования на Объект и передача Объекта во владение и пользование концессионеру
	отсутствует
	департамент 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города
	III квартал 
2021 года


