
АКТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ.

 2021 г. г. Нижневартовск

Администрация муниципального образования города Нижневартовска, в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города Коротаева Максима Александровича, действующего в соответствии с постановлением 
администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, 
муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной 
стороны, и акционерное общество «Городские электрические сети», в лице генерального директора Елина Юрия Алексеевича, действующего 
на основании устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с учетом протокола 
рабочего совещания (переговоров) в соответствии с условиями концессионного соглашения от 18.09.2019 №3 и дополнительного соглашения 
от 05.02.2021 №1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем (далее 
-  Концессионное соглашение), составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением:

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества -  Объекта 
соглашения проведена в срок с 19.03.2021 по 30.04.2021.

2. Проверяемый период 2020 год.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в 

создание, реконструкцию Объектов, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) 
Объекта соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества -  Объекта соглашения.

Заключение:
1. Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением 

в соответствии с актом об исполнении обязательств концессионера по реконструкции объектов от 07.04.2021, с учетом письма филиала акционерного 
общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовск от 28.12.2020 №И-УТС_НВ-2020-2934:

№ п/п Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятий
Кол-во
дней

просрочки

Объём выполненных мероприятий за 2020г., 
тыс. руб (без НДС)

Объём инвестиций за 2019 -  2020гг., 
тыс, руб. (без НДС)

Общая 
стоимость 

мероприятия 
до 2029 в 

соответствии 
с КС, тыс. руб 

(без НДС)

в соответствии 
с условиями КС

факт
исполнения

в соответствии с 
условиями КС

Факт
финансирования

мероприятий

Факт
выполнения
мероприятий

в соответствии 
с условиями 

КС

Факт
финансирования

мероприятий

Факт
выполнения
мероприятий

1.1.1.

Строительство сетей 
теплоснабжения 
По улицам Северной, Героев 
Самотлора, Нововартовской, 
Салманова, в том числе:

31.12.2027 - 0 12 712, 000 4 950,000 4 950,000 34 138,000 4 950,000 4 950,000 301 116,000



1.1.1.3.

Строительство сетей 
теплоснабжения
По ул Северной от котельной 
квартала 5К до Восточного 
объезда (квартал 40-43)

31.12.2023 - 0 12 712, 000 4 950, 000 4 950, 000 34 138,000 4 950,000 4 950,000 161 864,000

1.2.1.

Строительство газовой 
котельной в квартале В-5 г. 
Нижневартовска.
Восточный планировочный 
район, ул. Нововартовская 
(квартал В-5)

31.12.2022 - 0 187 966,000 159 200,623 245 646, 081 375 466,000 377 166,841 428 935,002 566 667,000

1.4.1.

Реконструкция котельной Л»ЗА

Коммунальная зона II очереди 
застройки. ул. 
Интернациональная 71В, 
Котельная №ЗА

31.12.2028 - 0 20 834,000 28 908,029 28 908,029 20 834,000 28 908,029 28 908,029 416 667,000

2.1.2.

Реконструкция котельной 
«Рыбзавод» под 
подмешивающую станцию 
(ПС).
г. Нижневартовск, Ж илая зона 
(старая часть города), ул. 
Первомайская, д.63, строение 1

31.12.2022 - 0 8 333,000 0,000 0,000 8 333,000 0,000 0,000*** 25 000,000

2.13.

Строительство сетей 
теплоснабжения от котельной 
«В-5» до ПС "Рыбзавод". 
г. Нижневартовск, Ж илая зона 
(старая часть города), ул. 
Первомайская, д.63, строение 1

31.12.2022 - 0 6 209,000 0,000 0,000 6 209,000 0,000 0,000*** 64 542,000

3.1.1.

Модернизация (техническое 
перевооружение) тепловых 
сетей, в т.ч.:
М агистральные и внутри
квартальны е сети города

31.12.2023 - 0 22 492,000 19 814,082 53 397,418 55 411,000 53 397,418 53 397,418 133 109,000

3.1.1 1

Участок магистральных 
тепловых сетей от УТ-77А до УТ- 
130А по ул. Интернациональной 
(выход УТ-77А, проход 
компенсаторов - 1шт), контур 
котельной №ЗА

31.12.2019 28.12.2020 362 0,000 1 415,252 3 165,252 3 319,000 3 165,252 3 165,252* 3 319,000

3.1.1.2

Участок магистральных 
тепловых сетей от УТ-130А до 
УТ-130Б (неподвижной опоры 
НО 3) по ул. Интернациональной 
(проход УТ-131, ввод УТ-130Б, 
проход компенсатора - 1шт, 
проход Н.О. -2шт), контур 
котельной №ЗА

31.12.2019 28.12.2020 362 0,000 2 091,753 5 008,421 4 846,000 5 008,421 5 008,421 4 846,000



3.1 1.3

Участок магистральных 
тепловых сетей от УТ-72 до УТ- 
72А по ул, Чапаева (от точки А 
(угол поворота 3) до точки Б 
(вход компенсатора)), контур 
котельной №ЗА

31.12.2019 28.12.2020 362 0,000 -2 152,808** 5 347.192 6 121,000 5 347.192 5 347,192* 6 121,000

3.1.1.5

Участок магистральных 
тепловых сетей от Уз. 1 до Уз.2 по 
улице Нефтяников, переход под 
ул.Интернациональной (от врезки 
1 до врезки 2), (участок от врезки 
1 до угла поворота УП 4), контур 
котельной №ЗА

31.12.2019 28.12.2020 362 0,000 -3 648,478** 6 768,189 7 310,000 6 768,189 6 768,189* 7 310,000

3.1.1.6

Участок внутриквартальных 
тепловых сетей отУТ-16-130Б до 
ж.д Интернациональная, 2/1, ЮГ 
мкр., инв. № 3966

31.12.2019 28.12.2020 362 0,000 613,628 3 530,294 3 546,000 3 530,294 3 530,294 3 546,000

3.1.1.7

Участок внутриквартальных 
тепловых сетей от ТК6 - ТК36 до 
ж.д Ханты-Мансийская, 45А, 13 
микрорайон №5838

31.12.2019 28.12.2020 362 0,000 -1 637,003** 2 946,330 2 773,000 2 946,330 2 946,330 2 773,000

3 1 1.8

Участок внутриквартальных 
тепловых сетей от ТК-4 до 
дет.сада №50 "Лесная сказка" 
(Интернациональная, 24Б), 13 
микрорайон №5824

31,12.2019 28.12.2020 362 0,000 968,193 3 218,193 2 864,000 3 218,193 3 218,193 2 864,000

3.1.1 9

Участок внутриквартальных 
тепловых сетей от ТК-9 до 
ж.д Ханты-Мансийская, 37Б, 13 
микрорайон №5854

31.12.2019 28.12.2020 362 0,000 465,407 1 715,408 2 140,000 1 715,408 1 715,408 2 140,000

3.1 1.10.
Участок внутриквартальных 
тепловых сетей от ТК-2А до 
ЦТП-7/3, 7 микрорайон №3431

31.12.2020 28.12.2020 0 2 648, 000 2 490,908 2 490, 908 2 648,000 2 490,908 2 490,908 2 648,000

3.1.1.11.
Участок внутриквартальных 
тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП- 
7/3, 7 микрорайон №3431

31.12.2020 28.12.2020 0 2 375, 000 2 416, 662 2 416, 662 2 375,000 2 416,662 2 416,662 2 375,000

3.1.1.12.
Участок внутриквартальных 
тепловых сетей от ТК-2 до ЦТП- 
8А/2,8А микрорайон № 5951

31.12.2020 28.12.2020 0 3 086, 000 2 932,527 2 932, 527 3 086,000 2 932,527 2 932,527* 3 086,000

3.1 1.13.

Участок внутриквартальных 
тепловых сетей от ТК-3 до 
ж.д.Мира, 64, 12 микрорайон 
№5973

31.12.2020 28.12.2020 0 3 508, 000 3 371,256 3 371,256 3 508,000 3 371,256 3 371,256* 3 508,000

3 1 1.14

Участок внутриквартальных 
тепловых сетей от ТК-28 до 
школы №14 (Ханты-Мансийская, 
39Б), 13 микрорайон №5830

31.12.2020 28.12.2020 0 2 472, 000 2 435, 262 2 435,262 2 472,000 2 435,262 2 435,262 2 472,000

3.1 1.15.
Участок внутриквартальных 
тепловых сетей от ТК-28 до ЦТП- 
13/1, 13 микрорайон №5834

31.12.2020 28.12.2020 0 3 589, 000 3 212, 689 3 212, 689 3 589,000 3 212, 689 3 212,689* 3 589,000

3.1.1.16.
Участок внутриквартальных 
тепловых сетей от ТК-8А до ТК- 
19, 14 микрорайон №6168

31.12.2020 28.12.2020 0 2 980, 000 3 007,631 3 007,631 2 980,000 3 007,631 3 007,631* 2 980,000



3.1.1.17.

Участок внутриквартальных 
тепловых сетей от ТК-6 до здания 
детской поликлиники №5 
(Дзержинского,8А), 7А 
микрорайон -\'?8946

31.12.2020 28.12.2020 0 1 834, 000 1 831,203 1 831,203 1 834,000 1 831,203 1 831,203 1 834,000

3.23.

Реконструкция котельной №5 
(инв. № 1222/1)
ХМАО-Югра,
г.Нижневартовск Западный 
промышленный промузел 
(ЗПУ), панель №21, ул. 
Кузоваткина 1А, Котельная №5

31.12.2028 - 0 8 333,000 29 211,113 29 211,113 8 333,000 29 211,113 29 211,113 433 334,000

3.2.7.

Реконструкция тепловых, 
подмешивающих станций 
ПС-1; ПС-2Б; ПС-Дивный; 2П- 
1 (ЦТП-2П/1); 2П-2 (ЦТП-2П/2); 
14П/1 (ЦТП-14П/1); ПС-1с; 
ПС-Леспромхоз; ПС- 
Магистральный; ПС-УТТ-4; 
ПС-НДРСУ; ПС-4.

31.12.2029 - 0 8 333,000 0,000 0,000 8 333,000 0,000 0,000*** 83 332,000

3.2.8.

Модернизация (техническое 
перевооружение) ЦТП (47шт)
ЦТП 3/1; 6/1; 6/2; 6/3; 7/3; 7А/1; 
7А/3; 8/1; 8/2; 8А/1; 8А/2; 9/4; 
9/5; 10/2; 10/3; 10/4; 10А/1; 
10А/2;10А/3; 10А/4; 10А/5; 
10Б/1; 10Б/2; 10Б/3; 10Б/4; 
ЮГ/1; ЮГ/2; 10Г/3; 11/1; 11/2; 
12/1; 12/2; 12/3; 13/1; 13/2; 13/3; 
14/1; 14/2; 14/3; 15/1; 15/2; 15/3; 
16Б/1,16Б/2

31.12.2029 - 0 37 500,000 80 162,048 15 456,495 43 113,000 80 162,048 15 456,495 379 271,000

Итого в сфере теплоснабжения 312 712,000 322 245,895 377 569,136 560 170,000 573 795,449 560 858,057 2 403 038,000

3.1.1.

Модернизация (техническое 
перевооружение) сетей 
горячего водоснабжения, в том 
числе:
Внутриквартальные сети 
микрорайонов 7"А", 9, 10, 10 
"Г", 10 "Б", 13, 14, 15, 
"больничного комплекса", кв. 
"Мира"

31.12.2023 28.12.2020 0 25 423,000 26 255,090 35 505,090 35 592,000 35 505,090 35 505,090 111 863,000

3.1.1.1.

Участок сети горячего 
водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) - 
ТК 18-ТК 19-ТК 20 до жилого 
дома 21 (Пермская, 13), (участок 
от ЦТП 26 (10/3) -ТК 18 до ТК 19), 
10 мкр.

31,12.2020 28 12.2020 0 1 369, 000 1 149, 508 3 482, 841 3 702,000 3 482, 841 3 482,841 3 702,000



3.1.1.2.
Участок сети горячего 
водоснабжения от ЦТП-7А/2 до 
ТК-1, 7 "А” мкр.

31.12.2020 28.12.2020 0 898, 000 1 728,224 2 728,224 3 068,000 2 728,224 2 728,224 3 068,000

3.1 1.3.
Участок сети горячего 
водоснабжения от УТ-1 до УТ-2 , 
7 "А” мкр.

31.12.2020 28.12.2020 0 190, 000 83,741 I 583, 741 1 690,000 1 583,741 1 583,741 1 690,000

3.1.1.4.

Участок сети горячего 
водоснабжения от ТК18-ТК17- 
ТК14 до школы N29 (шк.инт. N34 
Пермская N19) (участок от ТК-17 
до ТК-18), 10 мкр.

31.12.2020 28.12.2020 0 658, 000 432,315 1 265,648 1 491,000 1 265,648 1 265,648* 1 491,000

3.1.1.5.

Участок сети горячего 
водоснабжения от ТК19 до 
жилого дома 23 (Пермская №15), 
10 мкр.

31.12,2020 28.12.2020 0 339. 000 145,869 729, 202 922,000 729,202 729,202* 922,000

3.1.1.6

Участок сети горячего 
водоснабжения от ТК-7 до школы 
№23 (стр. 14, ул. Чапаева. 30), 7 
"А" мкр

31.12,2020 28.12.2020 0 119, 000 -211,155** 1 538, 845 1 619,000 1 538,845 1 538,845* 1 619,000

3.1.1.7.

Участок сети горячего 
водоснабжения от ж.д. Пермская, 
31 до ж.д.Пермская, 21 (сшитый 
полиэтилен), 10 мкр

31.12.2020 28.12.2020 0 67,000 119,927 1 369,927 1 317,000 1 369,927 1 369,927 1 317,000

3.1.1.8.

Участок сети горячего 
водоснабжения от ЦТП-51 

(ЮГ/2) до УТ-2, от УТ-2 дож /д 
по проезду Заозерный проезд, 8а, 
10 "Г” мкр

31.12.2020 28.12.2020 0 3 792, 000 3 365, 226 3 365, 226 3 792,000 3 365,226 3 365,226* 3 792,000

3.1.1.9

Участок сети горячего 
водоснабжения от ТК-7 (сущ.) до 
жилого дома по 
ул. Интернациональная,27 
(строительный номер 41А), 10 
"Б" M K D .

31.12 2020 28.12.2020 0 7 345, 000 5 862,270 5 862,270 7 345,000 5 862,270 5 862,270* 7 345,000

3.1.1.10.

Участок сети горячего 
водоснабжения от ЦТП 26 (10/3) 
-ТК 18-ТК 19-ТК 20 до жилого 
дома 21 (Пермская, 13), (участок 
от ТК 20 до жилого дома 21

(Пермская,13), 10 мкр

31.12.2020 28.12.2020 0 583,000 403,274 403,274 583,000 403,274 403,274* 583,000

3.1.1.12.

Участок сети горячего 
водоснабжения от ТК19 до д./с 
30 (шк. инт №16) (Пермская 
№17). 10 мко.

31 12.2020 28.12.2020 0 769, 000 493, 942 493,942 769,000 493,942 493,942* 769,000

3.1.1.13.

Участок сети горячего 
водоснабжения от ТК-8 до 
жилого дома 15 (Чапаева, 79а), 10 
мкр.

31 12.2020 28.12.2020 0 1 823, 000 1 382,942 1 382,942 1 823,000 1 382,942 1 382,942* 1 823,000

3.1.1 14,

Участок сети горячего 
водоснабжения от узла врезки 
№1 через ТК-5 и ТК-6 до 
Гинекологии (от узла врезки №1 
до ТК-5; от ТК-6 до здания

31.12.2021 28.12.2020 0 142, 000 1 646, 778 1 646, 778 142,000 1 646,778 1 646,778 1 938,000



Гинекологии по ул.Ленина, 18, 
строение 10)

3.1.1.15.

Участок сети горячего 
водоснабжения от УТ-1 
(существующего) (ТК-5) до 
здания (от ТК-5 до здания 
судебно-медицинской 
экспертизы)

Больничный комплекс

31.12.2021 28.12.2020 0 136, 000 1 628, 503 1 628, 503 136,000 1 628,503 1 628,503 2 922,000

3.1.1.16.

Участок сети горячего 
водоснабжения от ж/д по проезду 
Заозерный, 8а до ж/д по проезду 
Заозерный, 6 (транзитом в 
тех.подполье ж/д по проезду 
Заозерный,8а), 10 "Г" мкр.

31.12.2020 28.12.2020 0 1 628, 000 1 143, 993 1 143, 993 1 628,000 1 143,993 1 143,993* 1 628,000

3.1.1.17.

Участок сети горячего 
водоснабжения от узла врезки 
№2 до Главного хирургического 
корпуса по ул.Ленина, 18,

Больничный комплекс

31.12.2021 28.12.2020 0 135, 000 1 840,513 1 840,513 135,000 1 840,513 1 840,513 3 419,000

3.1.1.18.

Участок сети горячего 
водоснабжения от узла врезки 
№2 до Главного хирургического 
корпуса по ул.Ленина, 18, 
Больничный комплекс Строение 
11

31.12.2020 28.12.2020 0 2 107, 000 2 165, 663 2 165, 663 2 107,000 2 165, 663 2 165, 663 2 107,000

3.1.1.19.
Участок сети горячего 
водоснабжения от УТ-15 до ж/д 
по ул. Северная 56, 10 "Г" мкр.

31.12.2020 28.12.2020 0 1 095, 000 726,360 726,360 1 095,000 726,360 726,360* I 095,000

3.1.1.20.

Участок сети горячего 
водоснабжения от Пищеблока по 
ул.Ленина, 18, строение 1 до 
здания Главного хирургического 
корпуса по ул.Ленина, 18и,

Больничный комплекс

31.12.2021 28.12.2020 0 135, 000 660, 287 660,287 135,000 660, 287 660, 287 894,000

3.1.1.21.

Участок сети горячего 
водоснабжения от узла врезки 
№1 * до точки врезки №2,

Больничный комплекс

31,12,2020 28,12.2020 0 2 093, 000 I 486,910 1 486,910 2 093,000 1 486,910 1 486,910* 2 093,000

Итого в сфере горячего водоснабжения 25 423, 000 26 255,090 35 505,090 35 592,000 35 505,090 35 505,090 Ш  863,000

Всего 338 135, 000 348 500,985 413 074,226 595 762,000 609 300,539 596 363,147 2 514 901,000



*Примечание: Объем инвестиций выполнен в полном объеме. В Виду производственной необходимости произведено перераспределение инвестиций на другие мероприятия 
Концессионного соглашения.

** Примечание: Данный объем инвестиций учтен при финансировании мероприятий в 2019 году.
*** Примечание: По данным мероприятиям проводятся проектно-изыскательные работы (ПИР).

2. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, 
соответствует/не соответствует целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.

3. Концедент не имеет/имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий.
4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных 

параметров регулирования деятельности Концессионера -  в приложении 2 к акту, финансирование мероприятий -  в приложении 3 к акту.
5. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий с направлением 
3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.
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Приложение 1 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, за 2020 год

№
п/п

Наименование показателя* Ед.

измерения

План Факт

Т еплоснабжение

1. Показатели надежности

1.1 количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

ед./км 0,52 0,02

1.2 количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии на 1 Г кал/час установленной 
мощности

ед./Г кал/ч 0 0

2. Показатели энергетической эффективности

2.1 удельный расход топлива на производство единицы тепловой 
энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 
энергии

кг у.т./ Гкал 156,18 155,1

2.2 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Г кал/м2 2,35 2,36

2.3 величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям

тыс.

Гкал

322,48 332,04

2.3.1 величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям

в % от 
отпуска в сеть

12,88 14,26

Горячее водоснабжение

1. Показатели надежности

1.1 для централизованных систем горячего водоснабжения - 
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горячего 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0,73 0

2. Показатели качества

2.1 доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре,

% 0,1 0



в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды

2.2 доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением 
температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды

% 0 0

3. Показатели энергетической эффективности

3.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 0 0

3.2 удельное количество тепловой энергии, расходуемое на 
подогрев горячей воды

Гкал/

м3

0,0803 0,075

*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности 
и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» и приказом Минстроя России 
от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и 
правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».



Приложение 2 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,

за 2020 год

№
п/п

Наименование показателя Ед.

измерения

План Факт (опера
тивные данные 

по показате
лям 1-5)

Теплоснабжение

1.
Базовый уровень операционных расходов

тыс.руб. без 
НДС

X 799 677

2. Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 X

3.
Нормативный уровень прибыли

тыс. руб. без 
НДС

X 137 150

3.1. То же самое % 4,67 4,97

4. Сумма валовой выручки тыс.руб. без 
НДС

3 370 915 2 929 254

5. Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году % 110,31 X

6. Объем полезного отпуска тепловой энергии тыс. Г кал 2181,53 1995,86

Горячее водоснабжение

1.
Базовый уровень операционных расходов

тыс.руб. без 
НДС

X X

2. Индекс эффективности операционных расходов % X X

3.
Нормативный уровень прибыли

тыс.руб. без 
НДС

X X

3.1. То же самое % X X

4. Сумма валовой выручки тыс.руб. без 
НДС

X 127 113

5. Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году % X X

6. Объем отпуска воды тыс. м3 X 3 405,69



Приложение 3 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг финансирования мероприятий 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 

за 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия/источника План Факт

Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с Заданием 
по следующим объектам:

тыс. руб. без 
НДС

тыс. руб. 
без НДС

1 Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной от котельной квартала 
5 К до Восточного объезда (квартал 40-43)

12 712 4 950

2 Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска. 187 966 159 201

3 Реконструкция котельной №ЗА (инв. № 1078) 20 834 28 908

4 Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей 22 492 19 814

5 Реконструкция котельной №5 (инв. № 1222/1) 8 333 29 211

6 Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП (47шт) 37 500 80 162

7 Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения 25 423 26 255

8 Реконструкция котельной «Рыбзавод» под подмешивающую станцию (ПС) 8 333 0

9 Строительство сетей теплоснабжения от котельной «В-5» до ПС "Рыбзавод" 6 209 0

10 Реконструкция тепловых, подмешивающих станций 8 333 0

Итого 338 135 348 501

В разрезе сфер:

Теплоснабжение

1 Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию 
Объектов, тыс.руб. без НДС

312 712 322 246

2 Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и 
реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается)

0 0

3 Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование 
(эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается)

0 0

Горячее водоснабжение

1 Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию 
Объектов, тыс.руб. без НДС

25 423 26 255

2 Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и 
реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается)

0 0

3 Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование 
(эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается)

0 0

Итого 338 135 348 501


