Приложение 4 к протоколу
заседания Совета по вопросам развития инвестиционной 
деятельности в городе Нижневартовске от 27.10.2022 №33

Рассмотрение актов о результатах контроля за соблюдением концессионерами условий концессионных соглашений

Докладчик: Ситников Виктор Петрович, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города.

В соответствии с законом о концессионных соглашениях (№115-ФЗ) и условиями заключенных концессионных соглашений концедент на регулярной основе осуществляет контроль исполнения концессионных соглашений.
27.06.2022 проведена проверка исполнения концессионером ООО «Нижневартовские коммунальные системы» условий концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем.
Согласно концессионному соглашению контрольные мероприятия осуществляются ежегодно по итогам календарного года.
В ходе проверки выявлено невыполнение концессионером части мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением. 
В 2021 году концессионером выполнено 5 мероприятий по созданию, реконструкции объектов на общую сумму 40,49 млн. руб. (без НДС), что составляет 16% от плана, из них: 2 - в сфере водоснабжения, 3 - в сфере водоотведения. 
Концессионером не достигнуты плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности.

29.08.2022 проведена проверка исполнения концессионером ООО «Социальная инфраструктура» условий концессионного соглашения по созданию и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».
По данному соглашению контрольные мероприятия осуществляются ежеквартально.
Цель проверки: соблюдение сроков создания объекта, выполнение работ по строительству, оснащению объекта.
[bookmark: _GoBack]По результатам проверки, концедентом установлено нарушение срока создания объекта. По информации концессионера планируемый срок ввода объекта – первый квартал 2023 года.
Готовность объекта на дату подписания акта о результатах контроля составляла 57%, на сегодняшний день – 70,8%. 

В связи с невыполнением концессионерами условий концессионного соглашения концедентом проводится работа по досудебному порядку урегулирования спора. 
Акты о результатах контроля размещены на официальном сайте и Инвестиционном портале города Нижневартовска. 
