Приложение 3 к протоколу
  Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности
 в городе Нижневартовске от _____________№_________

Рассмотрение актов о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

В 2019 году администрацией города заключено и действует три концессионных соглашения в отношении 2-х общеобразовательных школ в 9А микрорайоне и квартале 25 города Нижневартовска и в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем города Нижневартовска.
Согласно статье 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях", концедент обязан осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.
Порядок осуществления контроля устанавливается концессионным соглашением. В настоящее время сроки проведения контрольных мероприятий в отношении объектов коммунальной инфраструктуры не наступили. 
Периоды проведения контрольных мероприятий по созданию объектов образования предусмотрены планом мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений, утвержденный распоряжением администрации города от 30.04.2019 №489.
[bookmark: _GoBack]Проверка проводилась за период с 01.11.2019 по 29.02.2020.
В ходе проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные подпунктом "б" пункта 2.2 концессионного соглашения, пунктом 2.1 приложения 5 к концессионному соглашению проводятся с нарушением сроков в части:
- получения положительного заключения государственной экспертизы и заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта;
- получения всех необходимых разрешений, предусмотренных законодательством для начала строительства, в том числе разрешения на строительство;
- предоставления имеющей юридическую силу банковской гарантии на этапе строительства или договора страхования ответственности;
- предоставления необходимого страхового покрытия.
Нарушение сроков связано с устранением замечаний по проектной документации выявленных при прохождении государственной экспертизы.
Результаты осуществления контроля оформлены актом о результатах контроля и подлежат размещению на официальном сайте концедента в течение 5 рабочих дней с даты его составления.
