Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Тонус» (далее - Проект).          Место реализации: город Нижневартовск, 5 мкр., по улице Мира в створе домов 27/3, 27/2, 27В.
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: с 26.05.2025  по 12.12.2025     (акт приемки выполненных работ по объекту благоустройства от 12.12.2025).
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:
В рамках муниципального контракта с подрядной организацией                        ООО «Век-Строй» были выполнены следующие работы: устройство резинового покрытия, ремонт ограждения спортивной площадки, благоустройство тротуара, установка малых архитектурных форм, озеленение территории, монтаж видеонаблюдения, установка наружного освещения.
 4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
Трудовое участие: произведена высадка цветов, уборка территории.
Имущественное участие: приобретены саженцы однолетних цветов в вазоны  в количестве 15 штук, приобретен шкаф для буккроссинга.
5. Сведения о финансировании Проекта: 
	Стоимость Проекта
 всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет города Нижневартовска
	Софинансирование
 (население, юр.лица, ИП)
	
	
	

	10 257 157,13
	9 972 157,13
	285 000,00
	10 257 119,17
	37,96
	 Экономия сложилась по результатам проведенных торгов 


 
