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Об утверждении Плана мероприятий по эксплуатации и рекультивации действующего объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"


В целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды на территории города Нижневартовска, реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №426-п:

1. Утвердить План мероприятий по эксплуатации и рекультивации действующего объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" согласно приложению.

2. Должностным лицам, ответственным за выполнение утвержденного Плана мероприятий, докладывать в письменной форме главе администрации города о результатах выполнения мероприятий в установленные сроки.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации города           от 17.05.2013 №790-р "Об утверждении Плана мероприятий по эксплуатации            и рекультивации действующего объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления".

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города С.А. Левкина.


Глава администрации города 	А.А. Бадина

4


Приложение к распоряжению
администрации города
от 17.08.2015 №1345-р
План мероприятий
по эксплуатации и рекультивации действующего объекта 
"Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственные
исполнители

	1.
	Разработка комплексного проекта внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска 
	III квартал 2015 года
	управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
(В.Ю. Прокофьев)

	2.
	Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска
	сентябрь-декабрь 2015 года
	управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города
(В.Ю. Прокофьев)

	3.
	Утверждение внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска (вынесение вопроса на заседание Думы города для принятия соответствующего решения)
	декабрь 2015 года
	управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации города
(В.Ю. Прокофьев)

	4.
	Постановка земельного участка, на котором расположен объект "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления", на кадастровый учет. Внесение изменений в кадастровый паспорт земельного участка в части категории земель
	январь 2016 года
	департамент муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации 
города
(В.В. Тихонов)

	5.
	Внесение изменений в свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, на котором расположен объект "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"
	февраль 2016 года
	департамент муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации 
города
(В.В. Тихонов)

	6.
	Внесение изменений в муниципальную программу "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" в части включения в программу мероприятия по разработке проектно-сметной документации                 по рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" (вынесение вопроса на заседание Думы города для принятия соответствующего              решения)
	октябрь 2015 года*
	отдел координации 
строительного комплекса
 администрации города
(В.В. Захаров)


	7.
	Подготовка и утверждение технического (технологического)         задания на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"
	декабрь 2015 года*
	управление
по природопользованию 
и экологии
администрации города
(А.А. Туниеков) 

	8.
	Сбор исходных данных, подготовка и утверждение задания на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"
	январь-февраль 2016 года*

	муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
капитального строительства города Нижневартовска"
(В.М. Захаров) 

	9.
	Подготовка заявки и конкурсной документации на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"
	май 2016 года*

	муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
капитального строительства города Нижневартовска"
(В.М. Захаров) 

	10.
	Проведение процедуры определения подрядчика на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"
	июнь-июль 2016 года*
	управление муниципальных закупок администрации города
(М.А. Ильина)

	11.
	Заключение муниципального контракта на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"
	август 2016 года*
	муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
капитального строительства города Нижневартовска"
(В.М. Захаров) 

	12.
	Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную, проведение государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" 
	с даты заключения 
контракта, 
август 2016 года – 
июнь 2017 года*
	муниципальное казенное  учреждение "Управление 
капитального строительства города Нижневартовска"
(В.М. Захаров) 


	13.
	Проведение мероприятий по рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"
	2019-2025 годы
	определяется муниципальным контрактом



*При принятии решения о выделении дополнительного финансирования из бюджета города.

