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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark2]ПРОТОКОЛ 
заседания технического совета администрации города Нижневартовска
по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального 
и производственного назначения


от 02.06.2025

[bookmark: bookmark6]ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.Н. Боков – заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, руководитель технического совета; 
Н.А. Попович – исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, заместитель руководителя технического совета;
А.Г. Масленников – главный специалист отдела инженерной инфраструктуры и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь технического совета;
Д.В. Симонов – заместитель начальника отдела формирования 
и управления муниципальной собственностью департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;
Э.Э. Кулиев – начальник отдела инженерной инфраструктуры 
и концессий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
В.В. Гильдт – начальник службы по анализу и сопровождению проектов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Ю.С. Зайцева – исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города;
А.Ю. Елин – директор филиала акционерного общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовск;
А.С. Топалов – первый заместитель директора филиала акционерного общества «Горэлектросеть» Управление теплоснабжения города Нижневартовск.


[bookmark: bookmark8]ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Актуализация, корректировка инвестиционных мероприятий 
АО «Горэлектросеть» в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем.




1. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark16]В ходе обсуждения повестки заседания технического совета были приняты следующие решения:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обоснования
	Принятое решение
	

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1
	пункт 1.1.1.2 «Строительство сетей теплоснабжения по улице Салманова 
от котельной квартала В-5 до улицы Строителей (кв. В-3, В-5)»
	сокращения темпов строительства жилья в 40-43, В-3 и В-5 кварталах
	Провести корректировку объема инвестиций путем перемещения финансирования 
за период 2026-2027 год на мероприятия 3.2.2., 
3.2.4-3.2.6.

	

	2
	пункт 1.1.1.4 «Строительство сетей теплоснабжения по улице Героев Самотлора от котельной квартала 5К 
до Восточного объезда квартал (40-43)»
	
	
	

	3
	пункт 1.2.1. «Строительство газовой котельной в квартале В-5 
г. Нижневартовска»
	
	
	

	4
	 пункт 1.4.1. «Реконструкция котельной №3А»
	Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" в сфере теплоснабжения на 2019-2029 годы за 2024 года      
	Изменить объем финансирования 
по годам реализации
	

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1.2. Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	

	5
	пункт 3.1.2.9  "ТС от УТ-55 - УТ-56 
до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети 
(от котельной №5, расположенной 
по улице Кузоваткина №1а)
	 Заключения ценовой экспертизы №77-2-1-0624-25 ООО «ПромМаш Тест Экспертиза». По факту выполненной ПСД.
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2025 году.
	

	6
	пункт 3.1.2.11 "ТС от УТ-70 до УТ-72 
по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в
	Заключения ценовой экспертизы №  77-2-1-1071-24 ООО «СертПромТест». 
Отчет об исполнении инвестиционной программы  АО "Городские электрические сети" в сфере теплоснабжения на 2019-2029 годы за 2024 года.   По факту выполненной ПСД.    
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2024 году согласно фактическому и объем финансирования 
в 2025 году. 
	

	7
	пункт 3.1.2.12 "ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др.Народов", инв. №5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в
	В связи с производственной необходимостью перераспределить финансирование на участки: 3.1.2.9, 3.1.211
 (порывы на других магистральных тепловых сетях) 
	Исключить объем финансирования 
в 2025 году
	

	8
	пункт 3.1.2.17 "Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135  в составе объекта: Сооружения
	Заключения ценовой экспертизы № 77-2-1-0759-25 ООО «ПромМаш Тест Экспертиза».  По факту выполненной ПСД.       
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2025 году.
	

	9
	пункт 3.1.2.18 "ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети.
	Заключения ценовой экспертизы №        ООО «ПромМаш Тест Экспертиза». По факту выполненной ПСД.   
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2025 году.
	

	10
	 пункт 3.1.2.20 "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а)
	Порывы на тепловых сетях, планируемое благоустройство ул. Пр. Победы 
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2024 году согласно фактическому.
	

	11
	пункт 3.1.2.21 "Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185
	Заключения ценовой экспертизы № 77-2-1-0788-25 ООО «ПромМаш Тест Экспертиза». Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" в сфере теплоснабжения на 2019-2029 годы за 2024 года.  По факту выполненной ПСД.     
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2024 году согласно фактическому, а также уточнить срок реализации мероприятия и распределение объема финансирования 
с учетом срока реализации.
	

	12
	 пункт 3.1.2.22."ТС посёлка  Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос.Рыбозавод)
	Заключения ценовой экспертизы № 77-2-1-1253-25 ООО «ПромМаш Тест Экспертиза».  По факту выполненной ПСД.    
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2025 году.
	

	14
	 пункт 3.1.2.23 "ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а)
	Заключения ценовой экспертизы № 77-2-1-0622-25 ООО «ПромМаш Тест Экспертиза». Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" в сфере теплоснабжения на 2019-2029 годы за 2024 года.   По факту выполненной ПСД.    
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2024 году согласно фактическому.
	

	15
	пункт 3.1.2.26 "ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона

	Заключения ценовой экспертизы № 77-2-1-1110-24 ООО «СертПромТест». По факту выполненной ПСД.        
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2025 году.
	

	16
	 пункт 3.1.2.27 "ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в.  
	Порывы на тепловых сетях
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2024 году согласно фактическому.
	

	17
	"ТС от Уз.3 - Уз.9 - Уз.10 по ул. Омская Кот.1" инв.№5000003010 в составе объекта:Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а)
	Порывы на тепловых сетях, планируемое благоустройство объекта площади «Нефтяников»
	Внести корректировку в ИП включив выполнение мероприятий 
по модернизации (технического перевооружение) участков дополнительных сетей теплоснабжения 
с указанием сроков реализации мероприятий
	

	18
	"ТС от УТ-10 до ж.д. 25 (Омская, 10) мкр. 2" инв.№5000008422 в составе объекта: Тепловые сети 2 микрорайона
	
	
	

	19
	"ТС от ВК-22 до Уз.-17 ул. Мира"  инв.№5000007604 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (плата концедента)
	Порывы на тепловых сетях, планируемое благоустройство ул.Мира 
	Откорректировать 
по мероприятию 3.1.2 концессионного соглашения увеличение объема инвестиции 
в период реализации новых участков сетей теплоснабжения финансируемых за счет средств Концедента 
с указанием сроков реализации мероприятий
	

	20
	пункт 3.2.2. «Реконструкция котельной №2А»
	Во исполнения протокола №3
заседания технического совета администрации города Нижневартовска
по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального 
и производственного назначения от 24.09.2024г.


	Уточнить срок реализации мероприятия и распределение объема финансирования 
с учетом срока реализации.
	

	21
	пункт 3.2.3. «Реконструкция котельной №5»
	Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" в сфере теплоснабжения на 2019-2029 годы за 2024 года







	Изменить объем финансирования 
по годам реализации
	

	22
	 пункт 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6. Реконструкция котельной №8, 8А,8Б


	Котельные находятся в одном Свидетельстве о государственной регистрации права №86-АБ 144868 от 19.11.2010.
 Переданные по КС одним объектом с одной стоимостью
Для правильного разнесения затрат. Во исполнения протокола №3
заседания технического совета администрации города Нижневартовска
по инженерному обеспечению объектов жилищного, коммунального 
и производственного назначения от 24.09.2024г.

	Провести корректировку объема инвестиций путем объединения финансирования 
за период 2025-2027 годы и увеличения объема финансирования за счет переноса с 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.2.1 а также уточнить сроки реализации мероприятий и распределение объема финансирования 
с учетом срока реализации.
	

	23
	пункт 3.2.7. «Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС)»
	Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" в сфере теплоснабжения на 2019-2029 годы за 2024 года
	Изменить объем финансирования 
по годам реализации
	

	24
	пункт 3.2.8. «Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП»
	Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Городские электрические сети" в сфере теплоснабжения на 2019-2029 годы за 2024 года
	Изменить объем финансирования 
по годам реализации
	

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.2 Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения
	

	25
	Пункт 3.1.2.4  "ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная, 2Б/1, 2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона
	Заключения ценовой экспертизы № 77-2-1-0843-25 ООО «ПромМаш Тест Экспертиза».  По факту выполненной ПСД.     
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2025 году.
	

	26
	Пункт 3.1.2.5   "ГВ от УТ-5 до УТ-2", инв.№5100008030 в составе объекта: 
Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона
	Заключения ценовой экспертизы № 77-2-1-0842-25 ООО «ПромМаш Тест Экспертиза». По факту выполненной ПСД.        
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2025 году.
	

	27
	Пункт 3.1.2.6  "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения
	Заключения ценовой экспертизы № 77-2-1-0932-24 ООО «СертПромТест». По факту выполненной ПСД.      
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2025 году.
	

	28
	Пункт 3.1.2.7  "ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона
	Заключения ценовой экспертизы № 77-2-1-0930-24 ООО «СертПромТест».  По факту выполненной ПСД.      
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2025 году.
	

	29
	Пункт 3.1.2.10   "ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) " инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона
	Заключения ценовой экспертизы № 77-2-1-0841-25 ООО «ПромМаш Тест Экспертиза». По факту выполненной ПСД.       
	Изменить объем финансирования 
по данному мероприятию в 2025 году.
	

	30
	"ГВ от ж.д. 57и (60 лет Октября,11) через ж.д. Проспект Победы,1 до ж.д.36А (Проспект Победы,3;5) ", инв.№ 5100008367 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона
	Предоставление следственного отдела г.Нижневартовска от 29.03.2022 года № 202-06-924-22.
	Откорректировать 
по мероприятию 3.1.2 концессионного соглашения объем инвестиций в период реализации новых участков сетей горячего водоснабжения.
	

	

	



Заместитель главы города, 
директор департамента ЖКХ
администрации города, 
руководитель технического совета                                                                            А.Н. Боков






















[bookmark: _GoBack]Протокол вел: 
главный специалист отдела 
инженерной инфраструктуры и концессий
департамента ЖКХ администрации города                                                     
Масленников Александр Геннадиевич

