Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство тротуарной зоны по улице Интернациональной в 7 микрорайоне» (далее - Проект). Место реализации: город Нижневартовск, 7 мкр., по улице Интернациональной по четной стороне от улицы Нефтяников до территории здания №10 по улице Интернациональной.
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: с 22.05.2025  по 20.11.2025 (акт приемки выполненных работ по объекту благоустройства от 20.11.2025).
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:
В рамках муниципального контракта с подрядной организацией                        ООО «Век-Строй» были выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуарной зоны, монтажу и установке опор освещения, установке малых архитектурных форм и дождеприемного колодца, озеленению территории.
 4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
Трудовое участие: произведена расчистка территории, высадка деревьев, покраска малых архитектурных форм.
Имущественное участие: приобретены саженцы рябины сибирской в количестве 10 штук, саженцы дерена 2 сортов в количестве 20 штук.
5. Сведения о финансировании Проекта: 
	Стоимость Проекта
 всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет города Нижневартовска
	Соф-ние
 (население, юр.лица, ИП)
	
	
	

	9 946 473,00
	9 646 473
	300 000
	9 511 829,82
	
434 643,18

	 Экономия сложилась по результатам проведенных торгов 


 
