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от 07.12.2018 №1636-р
О внесении изменения в распоряжение администрации города от 14.02.2018 №138-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта         общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"
В целях актуализации сроков исполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования              "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" внести изменение в распоряжение администрации города от 14.02.2018 №138-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)", изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                           Д.А. Кощенко
Приложение к распоряжению

администрации города 

от 07.12.2018 №1636-р
План мероприятий ("дорожная карта")
по реализации проекта по созданию объекта общего образования
"Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска
(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"
	№
п/п
	Наименование

мероприятия
	Текущее
состояние
	Ответственный
исполнитель
	Срок
исполнения

	I. Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1.
	Включение объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (далее - Объект) в перечень объектов на 2018 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее - КС)
	издано распоряжение администрации          города от 31.01.2018 №94-р "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2018 год" 
	управление инвестиций
администрации города
	исполнено

	1.2.
	Земельный участок
	
	
	

	1.2.1.
	Формирование и постановка земельного участка       на кадастровый учет
	сформирован земельный участок с кадастровым номером 86:11:0201001:4685 площадью 19 221 кв.м
	департамент
муниципальной собственности
и земельных ресурсов
администрации города
	исполнено

	1.2.2.
	Подготовка информации о наличии на земельном участке зарегистрированных прав, обременений
	зарегистрированные права, обременения на земельном участке отсутствуют
	департамент
муниципальной собственности
и земельных ресурсов
администрации города
	исполнено

	1.2.3.
	Выполнение мероприятий по обеспечению земельного участка подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования
	земельный участок обеспечен подъездными путями от эксплуатируемой улицы   Героев Самотлора
	заместитель главы города
по строительству
	исполнено

	1.3.
	Сети инженерно-технического обеспечения
	
	
	

	1.3.1.
	Подготовка информации о необходимости выноса (переноса) с земельного участка инженерных коммуникаций
	вынос (перенос) инженерных сетей                   не требуется
	заместитель главы города
по строительству
	исполнено

	1.3.2.
	Подтверждение возможности технологического присоединения Объекта к инженерным сетям
	имеется возможность подключения            Объекта к существующим инженерным сетям (электро-, тепло-, водоснабжения          и водоотведения), технические условия получены
	заместитель главы города
по строительству
	исполнено

	II. Строительство и оснащение Объекта

	2.1.
	Подготовка технического задания на Объект
	техническое задание утверждено
	департамент образования
администрации города
	исполнено

	2.2.
	Подготовка и направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки         о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта
	29.12.2017 направлена заявка, 12.11.2018 заявка направлена повторно
	департамент образования
администрации города
	исполнено

	2.3.
	Заключение соглашения между администрацией города и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта в соответствии с концессионным соглашением (в течение 14 рабочих дней с даты заключения КС)
	
	департамент образования

администрации города
	23.05.2019

	2.4.
	Подготовка и внесение предложения о заключении КС
	внесено предложение о заключении                 КС в порядке частной инициативы             от 21.06.2018
	инициатор заключения КС
	исполнено

	2.5.
	Рассмотрение предложения о заключении КС
	издан приказ уполномоченного органа             от 17.07.2018 о возможности заключения КС на иных условиях 
	управление инвестиций 
администрации города
	исполнено

	2.6.
	Внесение информации о рассмотрении предложения о заключении КС в государственную автоматизированную информационную систему "Управление"
	информация внесена в государственную автоматизированную информационную систему "Управление"
	управление инвестиций

администрации города
	исполнено

	2.7.
	Проведение мероприятий по изменению                  и согласованию условий КС 
	проводятся мероприятия по изменению              и согласованию условий КС
	инициатор заключения КС
	17.12.2018

	2.8.
	Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), предложения о заключении КС в целях принятия заявок о готовности               к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 10 календарных дней с даты принятия решения          о возможности заключения КС)
	
	управление инвестиций

администрации города
	27.12.2018

	2.9.
	Сбор заявок о готовности к участию в конкурсе          на заключение КС (в течение 45 календарных дней с даты размещения предложения о заключении КС)
	
	управление инвестиций

администрации города
	09.02.2019

	2.10.
	Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), информации о поступлении заявок о готовности к участию в конкурсе           на заключение КС (в течение 10 рабочих дней            после истечения срока исполнения строки 2.12 раздела II настоящего плана мероприятий                    ("дорожной карты")
	
	управление инвестиций

администрации города
	19.02.2019

	2.11.
	Принятие решения о заключении КС в случае            отсутствия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 30 календарных дней после информирования инициатора               заключения КС о заключении КС)
	
	управление инвестиций

администрации города
	14.03.2019

	2.12.
	Представление в уполномоченный орган администрации города документов, подтверждающих возможность финансирования проекта КС (в течение 20 календарных дней после информирования инициатора заключения КС о заключении КС)
	
	инициатор заключения КС
	04.03.2019


	2.13.
	Подписание КС на условиях, предусмотренных           в предложении о заключении КС и проекте КС
	
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города;
концессионер
	26.04.2019

	2.13.1.
	Направление инициатору заключения КС проекта КС (в течение 5 рабочих дней после принятия            решения о заключении КС)
	
	управление инвестиций

администрации города
	21.03.2019

	2.13.2.
	Подписание проекта КС концессионером                   (не более 1 месяца с даты получения проекта КС)
	
	концессионер
	20.04.2019

	2.13.3.
	Подписание проекта КС концедентом (не более            5 рабочих дней с даты получения подписанного проекта КС концессионером)
	
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	26.04.2019

	2.14.
	Внесение информации о заключении КС в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" (в течение 10 рабочих дней с даты заключения КС)
	
	управление инвестиций

администрации города
	17.05.2019

	2.15.
	Предоставление концессионеру земельного участка на условиях договора аренды (в течение                    60 рабочих дней с даты заключения КС)
	
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	29.07.2019

	2.16.
	Оказание содействия концессионеру для обеспечения возможности создания Объекта (включая проектирование, строительство и оснащение) 
	
	заместитель главы города

по строительству;

департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города;

департамент образования

администрации города
	II квартал 
2019 года -

II квартал 
2022 года 
в соответствии 
с условиями КС

	2.17.
	Ввод Объекта в эксплуатацию
	
	заместитель главы города

по строительству
	не позднее 
II квартала 
2022 года


	2.18.
	Регистрация права собственности муниципального образования на Объект и прав концессионера на владение и пользование Объектом
	
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	II квартал 
2022 года

	2.19.
	Организация и проведение конкурсных процедур по заключению КС в случае поступления заявок и соответствия заявителей требованиям Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ   "О концессионных соглашениях"
	
	управление инвестиций

администрации города
	с 18.02.2019

по 01.09.2019


