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от 19.06.2019 №778-р
Об утверждении плана мероприятий по строительству объекта "Улица Нововартовская           от улицы Героев Самотлора до улицы Энтузиастов г. Нижневартовска" (1, 2 этап) в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

В целях развития и совершенствования сети автомобильных дорог города Нижневартовска утвердить план мероприятий по строительству объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Энтузиастов г. Нижневартовска" (1, 2 этап) в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" согласно приложению.
Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение к распоряжению

администрации города
от 19.06.2019 №778-р
План мероприятий
по строительству объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора
до улицы Энтузиастов г. Нижневартовска" (1, 2 этап)
в рамках реализации национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Начало
мероприятия
	Окончание
мероприятия
	Ответственный

исполнитель

	1.
	Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора            до улицы Летней г. Нижневартовска (1 этап)
	12.04.2019
	30.11.2021
	муниципальное казенное 

учреждение 

"Управление капитального 

строительства города 

Нижневартовска"

	1.1.
	Определение подрядчика путем проведения электронного аукциона
	12.04.2019
	30.06.2019
	

	1.1.1.
	Проведение электронного аукциона 
	07.05.2019
	27.05.2019
	

	1.1.2.
	Заключение контракта
	01.06.2019
	30.06.2019
	

	1.2.
	Строительно-монтажные работы
	01.07.2019
	30.09.2021
	

	1.2.1.
	Подготовительные работы
	01.07.2019
	30.09.2019
	

	1.2.2.
	Строительные работы на площадке
	01.10.2019
	30.09.2021
	

	1.2.3.
	Обустройство объекта согласно требованиям безопасности дорожного движения
	01.06.2021
	31.08.2021
	

	1.3.
	Ввод объекта в эксплуатацию
	01.10.2021
	30.11.2021
	

	2.
	Улица Нововартовская от улицы Летней до улицы Энтузиастов г. Нижневартовска (2 этап)
	01.12.2019
	30.11.2021
	

	2.1.
	Направление инвестиционного предложения для включения         в адресную инвестиционную программу
	17.06.2019
	12.07.2020
	

	2.2.
	Определение подрядчика путем проведения электронного аукциона
	01.08.2019
	01.09.2019
	

	2.2.1.
	Проведение электронного аукциона
	01.08.2019
	20.08.2019
	

	2.2.2.
	Заключение контракта
	21.08.2019
	01.09.2019
	

	2.3.
	Строительно-монтажные работы
	01.09.2019
	30.09.2021
	

	2.3.1.
	Подготовительные работы
	01.09.2019
	01.11.2019
	

	2.3.2.
	Строительные работы на площадке
	01.11.2019
	30.09.2021
	

	2.3.3.
	Обустройство объекта согласно требованиям безопасности дорожного движения
	01.06.2021
	31.08.2021
	

	2.4.
	Ввод объекта в эксплуатацию
	01.10.2021
	30.11.2021
	


