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ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
(седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ
депутатские слушания
16 апреля 2026 года  

 



      г. Нижневартовск 

	Председательствовал:  
	Зяблицкая Н.В. - заместитель председателя Думы города Нижневартовска, 

депутат по одномандатному избирательному  округу №4



Присутствовали депутаты: 

	Жигалов Сергей Николаевич
	депутат по одномандатному округу
	№10

	Мухин Александр Алексеевич
	депутат по одномандатному округу
	№11

	Повх Степан Владимирович
	депутат по одномандатному округу
	№12

	Землянкин Сергей Федорович
	депутат по одномандатному округу
	№13

	Лариков Павел Анатольевич
	депутат по одномандатному округу
	№17

	Рачков Валерий Юрьевич
	депутат по одномандатному округу
	№18

	Джек Владимир Петрович
	депутат по одномандатному округу
	№19

	Панфилова Эльвира Марселевна
	депутат по одномандатному округу
	№23

	Криста Анатолий Владимирович
	депутат по одномандатному округу
	№25


Отсутствовали депутаты: Одокиенко Р.Г., Чиканцев Т.А., Куштанов Р.Р, Власюк Е.Н., Великий Д.С., Зворыгина С.А., Давыдов Д.С., Лисин А.В., Сатинов А.В., Елин П.А., Осадчая Р.Т., Жигулина Т.В., Молоков В.Н. 
Приглашенные:

Еременко А.В.
    прокурор города Нижневартовска;

Суханова С.П.
председатель контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска;
Боков А.Н.
заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

Шибаров Р.О.
заместитель генерального директора по капремонту Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов;

Урсатий М.В.
начальник Нижневартовского сектора - заместитель руководителя СТЗ Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов;

Лазарева Е.А.
исполняющий обязанности заместителя руководителя   Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры – начальника отдела;

Мазурин И.Ю. 
представитель АО «Щербиновский лифтостроительный завод», директор «Сервис - Лифт»;
Мажин Е.Н.
   технический директор ООО «Импорт-лифт»;
Руководители (представители) управляющих организаций, товариществ собственников жилья, собственников недвижимости и жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории города Нижневартовска.

ПОВЕСТКА ДНЯ 

	1. 
	Проблемы выполнения работ по ремонту и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах города Нижневартовска.
Докладчик: Шибаров Руслан Олегович, заместитель генерального директора по капремонту Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. 


1.СЛУШАЛИ: проблемы выполнения работ по ремонту и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах города Нижневартовска.
Докладчик: Шибаров Руслан Олегович, заместитель генерального директора по капремонту Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
Шибаров Р.О. проинформировал о том, что в 2025 году в городе Нижневартовске была запланирована замена 353 лифтов в 72 домах. 

Для реализации поставленных планов были привлечены следующие подрядные организации:

- ООО «ИмпортЛифт»;

- ООО «Лифтоматика»;

- ООО «РУ КМЗ»;

- ООО «МетеорСигмаЛифт»;

- АО «ЩЛЗ».

По состоянию на отчетную дату запланированные работы в полном объеме не завершены. Неисполнение обязательств в установленные сроки обусловлено ненадлежащим исполнением подрядными организациями условий договоров подряда, заключенных с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов (далее - Фонд). В числе основных причин нарушения договорных обязательств: дефицит квалифицированной рабочей силы, в частности монтажников лифтового оборудования и внесение изменений в проектную документацию после начала производства работ, вызванное необходимостью расширения лифтовых проемов на основании обращений граждан, поступивших в адрес управляющих организаций            и Фонда.
Работы по замене лифтового оборудования в количестве 116 единиц перенесены на 2026 год.
По состоянию на 09.04.2026 работы ведутся на 72 единицах лифтового оборудования. Средний процент исполнения по объектам составляет 80%. Работы планируется завершить во 2 квартале 2026 года. 

В 2026 году 44 лифта переданы в эксплуатацию. 

Контроль за деятельностью подрядных организаций осуществлялся привлеченными организациями. В связи с нарушениями сроков выполнения работ Фондом приняты дополнительные меры, направленные на осуществление строительного контроля за деятельностью подрядных организаций. В отношении подрядных организаций, допустивших нарушение договорных обязательств, Фондом проведена претензионная работа.            На настоящий момент претензионные требования Фонда удовлетворены         в добровольном порядке на сумму 14 461 880,83 руб.


В 2026 году запланированы работы по замене лифтового оборудования в количестве 116 единиц, перенесенных с 2025 года, и установка еще            18 единиц лифтового оборудования в 4 многоквартирных домах.
Зяблицкая Н.В. задала вопрос о порядке осуществления контроля                   за выполнением подрядными организациями работ по замене лифтового оборудования. 
Шибаров Р.О. сообщил, что строительный контроль осуществляется Фондом как заказчиком. Нарушение сроков исполнения связано с неисполнением обязательств подрядными организациями. 
Землянкин С.Ф. обратил внимание, что на заседании депутатских слушаний из 5 подрядных организаций присутствуют только 3. Если подрядчики не исполняют свои обязательства и не являются на заседания, то контракты          с такими недобросовестными организациями необходимо расторгать. Отметил, что в соседних муниципалитетах при работе этих же подрядчиков аналогичных проблем не возникает. По непонятным причинам исключение составляет лишь город Нижневартовск.
Выступили: Боков А.Н., Мухин А.А., Зяблицкая Н.В., Шибаров Р.О.,      Мажин Е.Н., Джек В.П., Мазурин И.Ю., Рачков В.Ю., Жигалов С.Н.,      Волков И.Г., Лариков П.А.
Повх С.В. обратил внимание, что жители города ежемесячно перечисляют взносы в Фонд, однако результатов выполненных работ не видят. Обратился с просьбой предоставить дорожную карту с перечнем мероприятий                по исправлению ситуации, связанной с заменой лифтов, с целью недопущения ее повторения в будущем.   
Шибаров Р.О. сообщил, что до конца текущего месяца (апрель 2026) дорожная карта будет направлена в адрес Думы города Нижневартовска. 
Еременко А.В. обратил внимание, что заказчику необходимо усилить строительный контроль и проводить разъяснительную работу с жителями       о ходе работ при наличии нарушений сроков, поскольку в адрес прокуратуры поступают неоднократные жалобы жителей города. 
Зяблицкая Н.В. подвела итоги депутатских слушаний: рекомендовано уполномоченным организациям усилить контроль за выполнением работ         по ремонту и замене лифтового оборудования в МКД города. Вопрос остается на контроле депутатов Думы города Нижневартовска.
Заместитель председателя Думы

города Нижневартовска




               Н.В. Зяблицкая
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