АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ 
исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения

              г. Нижневартовск	______________2022 г.

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Серикова Сергея Евгеньевича, в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы», в лице главного исполнительного директора - руководителя обособленного структурного подразделения Бокова Анатолия Николаевича, действующего на основании доверенности №21 от 20.04.2021, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск от «29» июля 2020 года №4 (далее – Концессионное соглашение):
1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена в срок с 01.04.2022 по 28.04.2022.
2. Проверяемый период 2021 год.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения и Иного имущества. 

Заключение:
1. Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Дата реализации мероприятий 
	Объём выполнения мероприятий за 2021г.
	Факт выполнения мероприятий с 2020 по 2021 годы (нарастающим итогом)
	Общий объем мероприятий
до 2048 года в соответствии 
с КС

	
	
	в соответствии с условиями КС
	факт выполнения
	в соответствии с условиями КС 
	факт выполнения мероприятий
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятия в сфере холодного водоснабжения

	1.1.1.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм (в том числе проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы)
	31.12.2021
	не выполнено в срок
	356 м
	частично выполнено*
	частично выполнено*
	4 291 м

	1.1.2.
	Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)
	31.12.2021
	не выполнено в срок
	198,6 м
	
частично выполнено*
	частично выполнено*
	14 906,8 м

	1.1.3.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)
	31.12.2021
	не выполнено в срок
	50 м
	
частично выполнено*
	частично выполнено*
	25 590,04 м

	1.2.4.
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	31.12.2048
	срок выполнения мероприятия не наступил
	-
	2 ЦТП
	2 ЦТП
	35 ЦТП

	2.1.1.
	Строительство станции УФО (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)
	31.12.2023
	срок выполнения мероприятия не наступил
	1 ед.
	частично выполнено*
	частично выполнено*
	1 ед.

	Мероприятия в сфере водоотведения

	1.1.1.
	Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)
	31.12.2037
	срок выполнения мероприятия не наступил
	-
	72,5 м **
	72,5 м **
	3 299,14 м

	1.1.2.
	Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)
	31.12.2048
	срок выполнения мероприятия не наступил
	-
	95,8 м **
	95,8 м **
	11 912,83 м

	1.1.3.
	Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)
	31.12.2021
	частичное выполнение мероприятия
	481,88 м
	44,4 м **
	44,4 м **
	38 340,94 м

	1.2.1.
	Проведение предпроектных и изыскательских работ по площадке КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки)
	31.12.2021
	мероприятие не выполнено
	1 ед.
	частично выполнено*
	частично выполнено*
	1 ед.

	1.2.5.
	Проектирование реконструкции КОС (стадия Ппроектная Документация + Госэкспертиза) по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки)
	31.12.2021
	мероприятие не выполнено
	1 ед.
	0
	0
	1 ед.



* - частичное выполнение мероприятия подтверждено финансированием, согласно приложению 3 к акту;
** - фактическое выполнение мероприятий подтверждается актами приемки выполненных работ.

2. Объект, в отношении которого были проведены Мероприятия, его состав и описание, включая технико-экономические показатели соответствует/не соответствует целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.
3. Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности по следующим причинам:
- не выполнена часть мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением;
- объем инвестиций составил 94,8% от планового значения отчетного года;
- количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети превысило плановое значение показателя в 2 раза;
- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть увеличена на 2,58% от планового значения;
- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год превысил плановое значение показателя на 11,8%;
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод превысил плановое значение показателя на 28,6%;
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод превысил плановое значение показателя на 6,7%.

4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности Объекта соглашения приведен в приложении 1 к акту, сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в приложении 2 к акту, финансирования мероприятий по созданию и реконструкции объекта соглашения – в приложении 3 к акту. 
5. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
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