	Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 20.10.2021
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	№
пп
	Наименование инициативного проекта
	Стоимость проекта
всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Трудовое/имущественное участие
	Информация о ходе реализации инициативного проекта

	
	
	
	Бюджет МО
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	
	

	1
	Комплексное озеленение и благоустройство общегородской территории в 7а микрорайоне города
	9631074,00
	9131074,00
	500000,00
	-
	-
	Трудовое участие (уборка территории, посадка саженцев)
	[bookmark: _GoBack]Подготовлены документы на проведение торгов на заключение контракта на выполнение проектно-изыскательских работ. Инициативный проект планируется к реализации в 2022 году.

	2
	Замена оконных блоков на оконные блоки ПВХ с тройным остеклением (энергосберегающий стеклопакет) с поворотно-откидной створкой, с ограничителями открывания и москитными сетками по адресу ул. Спортивная д.2 (корпус 1), ул. Спортивная д.4 (корпус 2), в групповых ячейках, в санузлах и подсобных помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №29 "Елочка"
	1805346,00
	1715078,70
	90267,30
	1797000,00
	8346,00
	Трудовое участие (уборка помещения)
	Срок выполнения работ по контрактам – 29.10.2021. Замена оконных блоков произведена в полном объеме в соответствии с проектом. 
Осуществляется приемка выполненных работ

	3
	Укладка тротуарной плитки на территории СК Арена по адресу г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 15а МАУ г. Нижневартовска "СШОР"
	5472133,00
	5472133,00
	0,00
	5065001,02
	407131,98
	Не предусмотрено
	Инициативный проект реализован в полном объеме. Контракт заключен 02.08.2021. Срок выполнения работ по контракту – 31.08.2021. Оплачено 19.10.2021. В рамках проекта произведено устройство покрытий из тротуарной плитки типа «Старый город» с заполнением швов песком площадь 1074 м2; установка  камней бордюрных бетонных 350 метров.

	4
	Строительство беговой дорожки МБОУ Средней школы №30 с углубленным изучением отдельных предметов
	5331000,00
	5331000,00
	0,00
	5331000,00
	0,00
	Не предусмотрено
	Контракт заключен 13.09.2021.
Срок выполнения работ по контракту – 15 ноября 2021 года. Исполнение составляет 30%. 

	5
	Замена окон в борцовском зале СОК Олимпия

	305054,32
	268548,89
	36505,43
	300000,00
	5054,32
	Не предусмотрено
	Инициативный проект реализован в полном объеме. Контракт заключен 16.08.2021. Срок выполнения работ по контракту – 15.09.2021. Работы оплачены 29.09.2021. Выполнены работы по замене оконных блоков. 

	6
	Ремонт туалетов и санитарных помещений школы с заменой сантехнического оборудования (1-4 этаж) в здании МБОУ "СШ №1 имени А.В. Войналовича", по адресу: г. Нижневартовск, ул. Школьная, д.26
	2773050,00
	2551206,00
	221844,00
	2773050,00
	0,00
	Трудовое участие (уборка помещения)
	Инициативный проект реализован в полном объеме. Контракт заключен 19.07.2021. Сроком выполнения работ по контракту – 07.09.2021. Работы оплачены 15.09.2021. В рамках проекта были отремонтированы санузлы для школьников с 1 по 4 этаж, проведена замена сантехнического оборудования, отремонтированы сантехнические помещения школы. 

	7
	Аллея павших героев (СШ №2)
	2291352,00
	2291352,00
	0,00
	2291352,00
	0,00
	Трудовое участие (посадка саженцев)
	В рамках заключенных контрактов выполнены работы: 
- по поставке малой архитектурной формы «Подставка»;
- по поставке малой архитектурной формы «Книга»;
- по приобретению саженцев.
Договоры на художественную роспись и монтаж МАФ в стадии заключения, ориентировочная дата заключения договора 30.10.2021, ориентировочная дата окончания работ 30.11.2021.

	 
	Итого
	27609009,32
	26760392,59
	848616,73
	17557403,02
	420532,3
	 
	 



