
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

__________________	            ___________________ г.



Концедентом в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», концессионным соглашением в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, от 11.07.2024 № 5 (далее — Концессионное соглашение), муниципальным правовым актом проведена проверка исполнения 
Концессионером условий Концессионного соглашения и осмотр Объекта соглашения, 
Иного имущества.
2. Проверяемый период 01.01.2025 – 31.12.2025 год.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, 
в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков 
создания и реконструкции Объекта соглашения, осуществлению инвестиций 
в создание и реконструкцию Объекта соглашения, обеспечению соответствия 
технико-экономических показателей Объекта соглашения установленным Концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) 
Объекта соглашения, Иного имущества, включая техническое обслуживание Объекта соглашения, Иного имущества в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.


Заключение:
1. Концессионером частично выполнены мероприятия, предусмотренные Приложением 3 к Концессионному соглашению, согласно Приложению 1 к акту о результатах контроля об исполнении Концессионером условий Концессионного соглашения (далее - акт). 
2. Объект, в отношении которого было проведено мероприятие контроля, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует: целям 
задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением.
3. Концедент имеет претензии к Концессионеру в части 
исполнения последним обязательств по соблюдению сроков создания и реконструкции 
Объекта соглашения,(Приложение 1 к акту).
4. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части 
исполнения последним обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения, 
Иного имущества, включая техническое обслуживание Объекта соглашения, Иного 
имущества, в том числе по:
- обеспечению устранения аварийных ситуаций и информирование Концедента о них;
- соблюдению годового графика планово-предупредительных ремонтов Объекта соглашения, Иного имущества;
- обеспечению проведения мероприятий по техническому обслуживанию Объекта соглашения, Иного имущества в соответствии с перечнем мероприятий по техническому обслуживанию Объекта соглашения, Иного имущества;
- соблюдение графика измерения параметров горизонтальной освещенности 
от искусственного освещения проезжей части автомобильных дорог;
- соблюдению сроков устранения дефектов в работе Объекта соглашения, Иного имущества;
- соблюдению графика включения и отключения Объекта соглашения, Иного имущества.



	От имени Концедента
Заместитель главы города, директор 
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___________________А.Н.Боков
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Исполнитель:
главный специалист 
отдела инженерной инфраструктуры и концессий 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города
Масленников Александр Геннадиевич
тел.: (3466) 41-69-79 (доб. 28527)

Приложение 1 к акту

Выполнение Концессионером мероприятий
за период 01.01.2025 – 31.12.2025 год.

	№
по КС
	Наименование мероприятий
	Технико-экономические показатели (количество опор, количество светильников, протяженность системы освещения, количество шкафов управления)
	Дата реализации мероприятий
	Объемы выполнения мероприятий за год
(руб., без НДС)

	
	
	В соответствии с условиями Концессионного соглашения
	После реализации мероприятий
	В соответствии с условиями Концессионного соглашения
	Факт выполнения мероприятий (дата подписания акта об исполнении обязательств Концессионера)
	В соответствии с условиями Концессионного соглашения
	Факт выполнения  мероприятий

	1. Строительство объектов освещения

	1.1
	ул. Ханты -
Мансийская от ул. Г.И. Пикмана до ул. 60 лет Октября
	0,00
	Опор - 11шт. Светильников - 22 шт.
Протяженность - 0,33 км.
ШУ - 1 шт.
	2025
	16.12.2025
	0,00
	1 176 571,29 

	1.2
	ул. 16П на всем протяжении (от 5п до 9п)
	0,00
	Опор-32 шт. Светильников - 32 шт.
Протяженность - 1,05 км ШУ - 1 шт.
	2025
	07.05.2025
	0,00
	1 419 378,91

	1.3
	ул. 18П на всем протяжении
	0,00
	Опор - 38 шт. Светильников — 38 шт.
Протяженность — 1,41 км.
ШУ - 2 шт.
	2025
	02.02.2026
	0,00
	6 970 150,84

	1.4
	ул. Самотлорная на всем протяжении
	0,00
	Опор — 6 шт. Светильников - 6 шт.
Протяженность - 0,19 км
	2025
	07.05.2025
	0,00
	185 729,06

	1.5
	ул. 11П (ул. Тампонажная) на всем
протяжении
	0,00
	Опор - 84 шт. Светильников - 84 шт.
Протяженность - 2,53 км ШУ - 3 шт.
	2025
	16.12.2025
	0,00
	439 894,74

	1.6
	Проезд от ул. Индустриальной до ООО «СтройИнвестПроект»
	0,00
	Опор - 18 шт. Светильников - 18 шт.
Протяженность - 0,63 км ШУ - 1 шт
	2025
	07.05.2025
	0,00
	351 889,95

	1.7
	ул. Нефтяников с односторонним движением от ул. Спортивная до ул. Мира
	0,00
	Опор - 15 шт. Светильников - 23 шт.
Протяженность - 0,55 км.
ШУ - 1 шт.
	2025
	16.12.2025
	0,00
	3 015 908,37

	1.8
	ул. Г.И. Пикмана от ул. Мусы Джалиля до проспекта Победы
	0,00
	Опор - 21 шт. Светильников - 21 шт.
Протяженность - 0,79 км.
ШУ - 1 шт.
	2025
	16.12.2025
	0,00
	1 819 523,00

	1.9
	ул. Кузоваткина от АЗС Окис до "Авиационно-спортивный комплекс"
	0,00
	Опор - 16 шт. Светильников - 18 шт.
Протяженность - 0,45 км.
ШУ - 1 шт.
	2025
	30.12.2025
	3 010 908,00
	4 956 177,79

	1.10
	Освещение переулка Мирный
	0,00
	Опор - 18 шт. Светильников - 20 шт.
Протяженность -0,53 км.
ШУ - 1 шт.
	2025
	30.12.2025
	2 196 291,80
	2 158 081,11

	1.11
	Освещение автомобильной дороги "Подъездная дорога к садово-огородническому 
некоммерческому товариществу "Радуга" от улицы Осенней по подъездной дороге от улицы 
Осенней до ДНТ "Радуга"
	0,00
	Опор 16 шт. Светильников — 21 шт.
Протяженность - 0,56 км.
ШУ - 1 шт.
	2025
	30.12.2025
	4 057 459,70
	3 079 816,80

	1.12
	Освещение автомобильной дороги "Проезды ЛПХ"
	0,00
	Опор-25 шт. Светильников - 25 шт.
Протяженность - 0,82 км ШУ - 1шт.
	2025
	30.12.2025
	10 709 715,50
	2 890 518,79

	1.13*
	Пешеходная дорожка от улицы Мира до физкультурного спортивного комплекса "Юбилейный" по 
адресу: ул. Мира, 29а
	0,00
	0,00
	2025
	
	1 134 238,00
	0,00

	1.14
	Пешеходная дорожка в створе улицы от пр. Победы к муниципальному бюджетному учреждению 
"Дворец культуры "Октябрь"
	0,00
	Опор —40 шт. Светильников - 40 шт.
Протяженность — 0,86 км.
ШУ - 1 шт.
	2025
	02.02.2026
	2 430 798,00
	15 900 648,91

	1.15
	Пешеходная дорожка, ведущей от ул. Омской до здания спортивного комплекса "Самотлор"
	0,00
	Опор - 3 шт.
Светильников— 4 шт.
Протяженность -0,15 км.
ШУ - 1 шт.
	2025
	02.02.2026
	2 108 179,50
	2 166 455,067

	1.16
	Проезд в створе от ул. Дзержинского до ул.Чапаева (кладбище) вдоль дома по адресу: ул. 
Интернациональная 49а
	0,00
	Опор - 13 шт. Светильников- 14 шт.
Протяженность - 0,29 км.
	2025
	30.12.2025
	4 347 142,60
	3 639 448,00

	1.17**
	Проезд Заозерный
	0,00
	0,00
	2025
	
	5 144 953,00
	230 820,00

	1.18
	ул. 9 П
	0,00
	Опор - 16 шт. Светильников — 16 шт.
Протяженность — 0,48 км.
	2025
	02.02.2026
	3 031 498,00
	4 535 790,07

	1.19
	мкр 3, пути следования к МБОУ СШ № 8, МАДОУ 10, 15, 21
	0,00
	Опор - 69 шт. Светильников - 79 шт.
Протяженность — 1,67 км, ШУ-Зшт.
	2025
	26.02.2026
	19 003 315,49
	32 008 141,30

	1.20
	мкр 4, пути следования к МБОУ СШ № 10, МАДОУ №
	0,00
	Опор - 58 шт. Светильников - 65 шт.
Протяженность - 1,48 км.
ШУ — 2 шт.
	2025
	26.02.2026
	10 268 596,50
	24 821 785,61

	1.21
	мкр 6, пути следования к МБОУ СШ № 18, 31, МАДОУ № 40
	0,00
	
	2026
	
	20 096 460,04
	27 954 895,83

	1.22
	мкр 7, пути следования к МБОУ СШ № 13, 23, Лицей, МАДОУ № 31, 67
	0,00
	
	2026
	
	23 140 039,99
	26 702 635,74

	1.23
	мкр 8, пути следования к МБОУ СШ № 12, МАДОУ № 90
	0,00
	
	2026
	
	11 915 992,65
	109 424,00

	1.24
	мкр 10, пути следования к МБОУ СШ № 34, МАДОУ № 66, 17
	0,00
	
	2026
	
	27 587 936,29
	25 185 056,44

	1.25
	мкр 10 а, пути следования к МБОУ СШ № 29, 40, МАДОУ № 41, 77
	0,00
	
	2026
	
	16 827 383,20
	36 467 446,73

	1.26
	мкр 10 б, пути следования к МБОУ СШ № 42, МАДОУ № 44
	0,00
	
	2026
	
	823 016,60
	148 665,83

	1.27
	мкр 10 в, пути следования к ДШИ № 3, МАДОУ № 25
	0,00
	
	2026
	
	576 984,15
	117 086,32

	1.28
	мкр 10 г, пути следования к МБОУ СШ № 43, МАДОУ № 41
	0,00
	
	2026
	
	820 063,95
	153 936,65

	1.29
	мкр 11, пути следования к МБОУ СШ № 15, МАДОУ № 32
	0,00
	
	2026
	
	531 406,69
	93 928,51

	1.30
	мкр 12, пути следования к МБОУ СШ № 5, 30, МАДОУ № 49
	0,00
	
	2026
	
	895 360,84
	150 826,38

	1.31
	мкр 13, пути следования к МБОУ СШ № 14, Гимназия № 1, МАДОУ № 37, 52
	0,00
	
	2026
	
	867 323,45
	134 833,21

	1.32**
	мкр 15, пути следования к МБОУ СШ № 21, МАДОУ № 80
	0,00
	
	2025
	
	842 223,94
	154 165,79

	1.33**
	мкр 15 а, пути следования к МАДОУ № 68
	0,00
	
	2025
	
	204 930,99
	70 604,47

	1.34**
	мкр 16, пути следования к МБОУ СШ № 22, Лицей 2, МАДОУ № 62
	0,00
	
	2025
	
	916 706,57
	155 836,10

	1.35**
	Площадь муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур" ул. Мира 31а
	0,00
	
	2025
	
	158 510,11
	43 483,20

	1.36**
	мкр Мира 27, выход на Комсомольское озеро
	0,00
	
	2025
	
	138 104,51
	0,00

	1.37**
	мкр 7 а, пути следования к МБОУ СШ № 23, МАДОУ № 41
	0,00
	
	2025
	
	433 053,35
	91 340,83

	2. Реконструкция объектов освещения

	2.1
	ул. 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 255 шт. Светильников - 401 шт.
Протяженность -11,84 км.
ШУ-6 шт.
	2025
	02.02.2026
	23 442 829,00
	44 661 053,01

	2.2
	ул. Дружбы Народов (от ул. 60 Лет Октября до ул. Мира)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 47 шт. Светильников - 91 шт.
Протяженность — 2,12 км.
ШУ —2шт.
	2025
	12.03.2026
	4 055 667,00
	4 254 554,83

	2.3
	ул. Кузоваткина (от ул. Мира до ул. 60 Лет Октября)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 86 шт. Светильников — 110 шт.
Протяженность - 1,54 км.
ШУ - 2 шт.
	2025
	02.02.2026
	8 779 977,30
	5 842 357,71

	2.4**
	ул. Менделеева (от ул. Мира до ул. Ленина)
	в соответствии с технической документацией
	Опор – 21 шт.
Светильников – 21шт.
Протяженность – 0,668км
ШУ – 1 шт.
	2025
	20.04.2026
	320 697,83
	79 852,06

	2.5
	ул. Ленина (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийской)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 342 шт. Светильников - 598 шт.
Протяженность - 13,41 км.
ШУ - 11шт.
	2025
	30.12.2025
	0,00
	27 562,64

	2.6
	ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Северная)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 37 шт. Светильников — 38 шт.
Протяженность — 1,9 км.
ШУ - 1 шт
	2025
	02.02.2026
	6 539 780,00
	3 187 412,57

	2.7
	ул. Нефтяников (от ул. 60 лет Октября до ул. Северная)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 97 шт. Светильников - 198 шт.
Протяженность — 2,88 км 
ШУ-4 шт.
	2025
	26.02.2026
	8 576 596,10
	19 685 753,61

	2.8
	ул. Омская (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 135 шт. Светильников - 213 шт.
Протяженность - 5,12 км.
ШУ - 6 шт.
	2025
	12.03.2026
	13 949 608,00
	6 738 741,93

	2.9**
	пр. Победы (от ул. Пикмана до ул. Мира)
	в соответствии с технической документацией
	
	2025
	
	16 850 245,00
	590 694,60

	2.10
	ул. Заводская
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 160 шт. Светильников — 162 шт.
Протяженность — 6 км.
ШУ-2шт.
	2025
	26.02.2026
	16 877 327,00
	8 452 726,79

	2.11**
	ул. Лопарева
	в соответствии с технической документацией
	Опор – 165 шт.
Светильников – 170 шт.
Протяженность – 6,31 км
[bookmark: _GoBack]ШУ – 4шт.
	2025
	20.04.2026
	37 814 825,00
	7 055 691,69

	2.12
	ул. Чапаева
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 369 шт. Светильников - 486 шт.
Протяженность - 16,64 км ШУ-6 шт.
	2025
	30.12.2025
	0,00
	34 032,74

	2.13
	ул. Мира (от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-Мансийская)
	в соответствии с технической документацией
	
	2026
	
	75 086 313,00
	71 110 859,41

	2.14
	ул. Интернациональная (от ул. 5П до ул. Пермская)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 364 шт. Светильников — 565 шт.
Протяженность — 25,61 км.
ШУ-7 шт.
	2026
	30.12.2025
	0,00
	265 162,89

	2.15
	ул. Северная (от ул. Кузоваткина до ул. Чапаева)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 238 шт. Светильников — 362 шт.
Протяженность — 11 км.
ШУ - 5 шт.
	2026
	30.12.2025
	0,00
	26 160,36

	2.16
	ул. Авиаторов (от ул. 5П до Аэропорта)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 85 шт. Светильников - 152 шт.
Протяженность - 4,16 км.
ШУ - 1шт.
	2026
	30.12.2025
	0,00
	13 102,60

	2.17
	ул. 5П (от ул. 2П-2 до ул. Интернациональная)
	в соответствии с технической документацией
	
	2026
	
	7 037 165,85
	0,00

	2.18
	ул. Ханты-Мансийская (от ул. 60 Лет Октября до ул. Интернациональная)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 63 шт. Светильников - 126 шт.
Протяженность - 3,23 км ШУ-2 шт.
	2025
	26.01.2026
	10 248 522,00
	10 818 506,24

	2.19
	ул. Пермская (от ул. Мира до ул. Северная)
	в соответствии с технической документацией
	
	2026
	
	272 696,05
	186 294,14

	2.20
	ул. Спортивная (от ул. Нефтяников до ул. Пермская)
	в соответствии с технической документацией
	
	2026
	
	395 158,95
	330 216,85

	2.21
	ул. Маршала Жукова (от ул. Омская до ул. Северная)
	в соответствии с технической документацией
	
	2026
	
	5 013 310,00
	231 967,22

	2.22
	Восточный объезд от моста «Бегущая лань» до Самотлорской дороги
	в соответствии с технической документацией
	
	2026
	
	770 975,75
	681 806,53

	2.23
	Модернизация сетей уличного освещения (замена устаревших шкафов управления)
	в соответствии с технической документацией
	
	2026
	
	2 001 175,00
	0,00

	2.24
	ул.Героев Самотлора
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 192 шт. Светильников - 192 шт.
Протяженность - 5,45 км ШУ-5 шт.
	2025
	26.01.2026
	8 603 740,00
	13 012 977,67

	2.25
	ул.Зимняя
	в соответствии с технической документацией
	Опор — 92 шт. Светильников - 124 шт.
Протяженность - 6,36 км ШУ - 2 шт.
	2025
	02.02.2026
	8 603 740,00
	5 800 391,09

	2.26
	ул.Г.И.Пикмана
	в соответствии с технической документацией
	
	2026
	
	2 230 727,75
	0,00

	2.27
	ул. Профсоюзная
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 29 шт. Светильников - 29 шт.
Протяженность - 1,55 км.
ШУ - 2 шт.
	2025
	26.01.2026
	5 897 725,00
	6 059 435,48

	2.28
	ул.Рабочая
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 298 шт. Светильников — 298 шт.
Протяженность — 9,26 км.
ШУ — 5 шт.
	2025
	26.02.2026
	15 958 550,00
	8 249 778,24

	2.29
	Восточный объезд (от ул. Ханты-Мансийская до моста «Бегущая лань»)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 46 шт. Светильников - 92 шт.
Протяженность - 1,47 км.
ШУ -2 шт.
	2025
	02.02.2026
	7 493 580,00
	10 777 163,76

	2.30
	Восточный проезд (от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора)
	в соответствии с технической документацией
	Опор - 17 шт. Светильников - 34 шт.
Протяженность - 0,88 км.
ШУ - 1шт.
	2025
	02.02.2026
	2 359 090,00
	2 470 981,61

	ИТОГО размер расходов на создание и реконструкцию Объекта соглашения
	463 398 614,99
	460 185 619,86



* Дополнительным соглашением №2 от 16.02.2026 мероприятие исключено ввиду его дублирования 
с мероприятием 1.36 
** Дополнительным соглашением №2 от 16.02.2026 срок завершения работ по мероприятиям перенесен 
с 2025 года на 2026 год

Приложение 2 к акту

Мониторинг показателей деятельности Концессионера 
за период 01.01.2025 – 31.12.2025 г.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	План
	Факт

	1
	Удельный расход электрической энергии на 1 светильник от общего объема электрической энергии потребляемого при работе системы наружного освещения
	кВт*ч/ед.
	565
	510,94

	2
	Доля светодиодных светильников (эффективность не менее 165 ± 5% Лм/Вт) в общем объеме светильников системы наружного освещения (без торшеров)
	%
	50
	50,12

	3
	Доля светодиодных светильников в общем объеме светильников системы наружного освещения
	%
	81
	81,05
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