[bookmark: _Hlk146029316]АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ 
исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения

г. Нижневартовск	    «___» _________ 202__г. 
Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бокова Анатолия Николаевича, действующего в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,
[bookmark: _Hlk146029584]Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» в лице главного управляющего директора - руководителя обособленного структурного подразделения Коротаева Максима Александровича, действующего 
на основании доверенности от 12.05.2023 №37, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск от «29» июля 2020 года №4 (далее – Концессионное соглашение), инвестиционной программой концессионера:
1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения 
и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена в срок с 01.05.2024 по 31.05.2024.
2. Проверяемый период 2023 год.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения и Иного имущества. 

Заключение:
1. Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером мероприятия, предусмотренного Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера: 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Дата реализации мероприятий 
	Объём выполнения мероприятий за 2023г.
	Факт выполнения мероприятий с 2020 по 2023 годы (нарастающим итогом)
	Общий объем мероприятий
до 2048 года в соответствии 
с КС

	
	
	в соответствии с условиями КС/ИП
	факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ)
	в соответствии с условиями КС/ИП
	факт выполнения мероприятий
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятия в сфере холодного водоснабжения

	1
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм (в том числе проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.1 КС, п. 3.1.1 ИП)
	31.12.2049
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	761,24 м
	763,54 м
	1424,04 м
	4 291 м

	1.1
	Реконструкция  участка сети от ВК-У14/12 до ВК-У14/11 (п. 3.1.1.3 ИП)
	31.12.2023
	27.12.2023
	228 м
	228 м
	228 м
	228 м

	1.2
	Реконструкция участка сети от ВК (724) до ВК-У14/5 (п. 3.1.1.4 ИП)
	31.12.2023
	27.12.2023
	533,24 м
	535,54 м
	535,54 м
	535,54 м

	1.3
	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм (п. 3.1.1.6 ИП)
	31.12.2023
	02.11.2023
	1 ед.
	1 ед.
	выполнено
	1 ед.

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.2 КС, п. 3.1.2 ИП)
	31.12.2049
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	739,8 м
	762,18 м
	1437,79 м
	14 906,8 м

	2.1
	Реконструкция  участка сети от ВК-У16/56 до ВК-У13а/4 (п. 3.1.2.1 ИП)
	31.12.2023
	27.12.2023
	445,7 м
	466,8 м
	466,8 м
	466,8 м

	2.2
	Реконструкция участка сети от точки врезки в техподполье ж/дома по ул. Мира №70 (20стр.) до ТК-24 (п. 3.1.2.3 ИП)
	31.12.2023
	27.09.2023
	26,3 м
	26,3 м
	26,3 м
	26,3 м

	2.3
	Реконструкция  участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ж/дома по ул. Мира №64 (15стр.)" (п. 3.1.2.4 ИП)
	31.12.2023
	02.11.2023
	50,81 м
	50,81 м
	50,81 м
	50,81 м

	2.4
	Реконструкция  участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ТК-4" (п. 3.1.2.5 ИП)
	31.12.2023
	02.11.2023
	83,99 м
	83,99 м
	83,99 м
	83,99 м

	2.5
	Реконструкция  сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)" (п.3.1.2.9 ИП)
	31.12.2023
	27.11.2023
	133 м
	134,28 м
	134,28 м
	134,28 м

	3
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.3 КС, п.3.1.3. ИП)
	31.12.2049
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	812,45 м
	812,45 м
	1205,94 м
	25 590,04 м

	3.1
	Реконструкция  участка сети от УТ 3 до ж/д по ул.60 лет Октября 47 (п.3.1.3.4 ИП)
	31.12.2023
	31.08.2023
	162,79 м
	162,79 м
	162,79 м
	162,79 м

	3.2
	Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 1 (Др.Народов,6) до д/с №73 "Снежана" (по ул. Др. Народов, 12) (п.3.1.3.6 ИП)
	31.12.2023
	27.09.2023
	294,6 м
	294,6 м
	294,6 м
	294,6 м

	3.3
	Реконструкция  участка сети от ТК-6 до ТК-5 (п.3.1.3.7 ИП)
	31.12.2023
	02.11.2023
	58,9 м
	58,9 м
	58,9 м
	58,9 м

	3.4
	Реконструкция участка сети от УТ 4 ж/д по ул. Чапаева 7б (п.3.1.3.9 ИП)
	31.12.2023
	27.09.2023
	49,36 м
	49,36 м
	49,36 м
	49,36 м

	3.5
	Реконструкция  участка сети от ТК-7 до ТК-6 (п.3.1.3.11 ИП)
	31.12.2023
	02.11.2023
	94,3 м
	94,3 м
	94,3 м
	94,3 м

	3.6
	Реконструкция  участка сети от ТК-15 до противотуберкулезного диспансера (д/с43) по ул. Мира №74б (43стр.) (п.3.1.3.12 ИП)
	31.12.2023
	31.08.2023
	72,9 м
	72,9 м
	72,9 м
	72,9 м

	3.7
	Реконструкция  участка сети  от УТ44 до ж/с№34 (д/с №77 "Эрудит" по ул. Интернациональная, 45а) (п.3.1.3.13 ИП)
	31.12.2023
	27.09.2023
	79,6 м
	79,6 м
	79,6 м
	79,6 м

	4
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п. 1.2.4 КС)
	31.12.2027
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил 
	4 ед.
	35 ед.

	4.1
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/1 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.3 ИП)
	31.12.2023
	15.12.2023
	1 ед.
	1 ед.
	1 ед.
	1 ед.

	4.2
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/5 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.4 ИП)
	31.12.2023
	15.12.2023
	1 ед.
	1 ед.
	1 ед.
	1 ед.

	4.3
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.5 ИП)
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	4.4
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.6 ИП)
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	4.5
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.7 ИП)
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	4.6
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.8 ИП)
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	4.7
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.9 ИП)
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	4.8
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.10 ИП)
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	4.9
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
(п.3.2.1.11 ИП)
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	4.10
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
(п.3.2.1.12 ИП)
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	4.11
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
(п.3.2.1.13 ИП)
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	4.12
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
(п.3.2.1.14 ИП)
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	Мероприятия в сфере водоотведения

	5
	Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.1 КС, п. 3.1.1 ИП)
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	3501,4 м
	1656,7 м
	2364,95 м
	4 208,65 м

	5.1
	Реконструкция  сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563" (п.3.1.1.2 ИП)
	31.12.2023
	27.11.2023
	160 м
	158,3 м
	158,3 м
	158,3 м

	5.2
	Реконструкция участка сети от КК-У14/44 до КК-У14/78 (п.3.1.1.3 ИП)
	31.12.2023
	27.12.2023
	58,4 м
	58,4 м
	58,4 м
	58,4 м

	5.3
	Реконструкция участка сети от ГКНС-3 до сущ. Кам. (п.3.1.1.4 ИП)
	31.12.2023
	29.12.2023
	18 м
	18 м
	18 м
	18 м

	5.4
	Проектно-изыскательские работы реконструкции сетей водоотведения Ду≥800мм (п.3.1.1.7 ИП)
	31.12.2023
	25.09.2023
	1 ед.
	1 ед.
	выполнено
	1 ед.

	5.5
	Реконструкция участка сети "Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений" (п.3.1.1.8 ИП)
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	3265 м
	1422 м
	1422 м
	3265 м

	6
	Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.2 КС, п.3.1.2 ИП)
	31.12.2048
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	- 
	830,4 м
	11 003,32 м

	6.1
	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (п.3.1.2.5 ИП)
	31.12.2023
	25.09.2023
	1 ед.
	1 ед.
	выполнено
	1 ед.

	7
	Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п.1.1.3 КС, п.3.1.3 ИП )
	31.12.2048
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	1013,3 м
	1038,91 м
	2146,39 м
	38 340,94 м

	7.1
	Реконструкция  сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации ж/д по ул. 60 лет Октября №5 (строит.№55), 60 лет октября №7, (строит.№56), 60 лет октября №9 (строит.№57) до КК-22" (п.3.1.3.1 ИП) 
	31.12.2023
	15.12.2023
	205 м
	205 м
	205 м
	205 м

	7.2
	Реконструкция участка сети от кол.КК-1/141 до кол. КК-У1/11 (п.3.1.3.3 ИП) 
	31.12.2023
	15.12.2023
	111,3 м
	111,3 м
	111,3 м
	111,3 м

	7.3
	Реконструкция  сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации от ж/д по ул.Менделеева 30б (строит.№34)" (п.3.1.3.7 ИП)
	31.12.2023
	27.11.2023
	48 м
	48 м
	48 м
	48 м

	7.4
	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. 60 лет Октября №1 (строит. №19), от ж/д по ул. Менделеева №2 (строит.№20) до коллектора по ул. 60 лет Октября (п.3.1.3.16 ИП)
	31.12.2023
	15.12.2023
	25 м
	25 м
	25 м
	25 м

	7.5
	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. Менделеева (строит №34) (п.3.1.3.17 ИП)
	31.12.2023
	27.11.2023
	15 м
	15 м
	15 м
	15 м

	7.6
	Реконструкция участка канализационного коллектора от  КНС "Пождепо" до точки врезки  (п.3.1.3.18 ИП)
	31.12.2023
	27.11.2023
	466 м
	474,61 м
	474,61 м
	474,61 м

	7.7
	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по у. Маршала Жукова 28 (стр №5) (п.3.1.3.19 ИП)
	31.12.2023
	27.12.2023
	143 м
	160 м
	160 м
	160 м

	8
	Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация
по 1 этапу реконструкции КОС. (п.1.2.8.1 КС, п.3.2.1.1 ИП )
	31.12.2024
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	9
	Реконструкция КОС 1 этап
Реконструкция (приемная камера №1, здание механических решеток №1, песколовка горизонтальная двухсекционная №1, бункер песка №1, отстойник первичный радиальный диаметром 30 м №3, насосная станция сырого осадка, аэротенк трехкоридорный четырехсекционный №1, распределительная чаша вторичных отстойников №1, воздуходувная станция №1)
 (п. 1.2.1 КС)
	31.12.2028
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	10
	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.)
(в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.2.7 КС)
	31.12.2030
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	1 ед.
	17 ед.

	10.1
	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС-  Совхозная (п. 3.2.2.1 ИП)
	31.12.2026
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	10.2
	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС-  РНС-1а (п. 3.2.2.2 ИП)
	31.12.2025
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	-
	-
	-
	1 ед.

	10.3
	Реконструкция (модернизация) здания ГКНС-1А (п. 3.2.2.3 ИП)
	31.12.2023
	29.12.2023
	1 ед.
	выполнено
	выполнено
	1 ед.


2. Объект, в отношении которого было проведено мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует/не соответствует (__соответствует _): целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера.
3. Концедент не имеет/имеет (__не имеет__) претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.
[bookmark: _GoBack]
4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в Приложении 1 к акту, сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в Приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в Приложении 3 к акту.
5. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

	Концедент:________/ Боков А.Н./
	
	Концессионер:_______/Коротаев М.А./



Приложение 1 к Акту

[bookmark: _Hlk517860760]Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности Объекта соглашения 
за период 2023 г.

	№ п/п
	Наименование показателя*
	Ед.
измерения
	План
	Факт

	Водоснабжение

	1.
	Показатели надежности
	
	

	1.1
	для централизованных систем холодного водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,02
	0,0

	2.
	Показатели качества
	
	
	

	2.1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	-
	-

	2.2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,43
	0

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	

	[bookmark: _Hlk163735090]3.1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	9,1
	9,69

	3.2
	удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе:
	кВтч/ м3
	-
	-

	3.2.1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВтч/ м3
	0,877
	0,762

	3.2.2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВтч/ м3
	0,138
	0,132

	
	Водоотведение

	1.
	Показатели надежности
	
	
	

	1.1
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	4,68
	4,28

	2.
	Показатели качества
	
	
	

	2.1
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	-
	-

	2.2
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	-
	-

	2.3
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	100
	48,44

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	

	3.1
	удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод, в том числе:
	кВтч/ м3
	-
	-

	3.1.1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВтч/ м3
	0,743
	0,758

	3.1.2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВтч/ м3
	0,246
	0,267


*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014                             № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».





Приложение 2 к Акту 

Мониторинг сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера по Концессионному соглашению 
за период 2023 г.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	План
	Факт

	Водоснабжение

	1.
	Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования)
	тыс. руб. без НДС
	418512
	419786

	2.
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1,1
	

	3.
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб. без НДС
	4305
	2184

	3.1.
	То же самое
	%
	0,67
	0,29

	4.
	Сумма валовой выручки
	тыс. руб. без НДС
	692138
	681424

	5.
	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году
	%
	105,25
	110,7

	6.
	Объем отпуска воды
	тыс. м3
	16099
	15850

	Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности)

	7.
	Выручка от продажи товаров, работ, услуг 
	тыс. руб.
	678987
	783695

	8.
	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
	тыс. руб.
	642554
	751462

	9.
	Валовая прибыль (убыток отчетного года)
	тыс. руб.
	
	336437

	10.
	Чистая прибыль (убыток)
	тыс. руб.
	
	180066

	11.
	Кредиторская задолженность 
	тыс. руб.
	
	407489

	12.
	Дебиторская задолженность 
	тыс. руб.
	
	154432

	13.
	Среднесписочная численность работников
	человек
	507
	316

	14.
	Среднемесячная начисленная заработная плата работников
	рублей
	43686
	63102

	Водоотведение

	1
	Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования)
	тыс. руб. без НДС
	429549
	402360

	2
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1,1
	

	3.
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб. без НДС
	7900
	2476,23

	3.1
	То же самое
	%
	8,4
	1,38

	4.
	Сумма валовой выручки
	тыс. руб. без НДС
	705567
	687840

	5.
	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году
	%
	105,8
	107,9

	6.
	Объем отпуска воды
	тыс. м3
	15125
	14729

	Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности)

	7.
	Выручка от продажи товаров, работ, услуг 
	тыс. руб.
	705567
	716660

	8.
	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
	тыс. руб.
	541489
	676195

	9.
	Валовая прибыль (убыток отчетного года)
	тыс. руб.
	
	336437

	10.
	Чистая прибыль (убыток)
	тыс. руб.
	
	180066

	11.
	Кредиторская задолженность 
	тыс. руб.
	
	407489

	12.
	Дебиторская задолженность 
	тыс. руб.
	
	193310

	13.
	Среднесписочная численность работников
	человек
	452
	295

	14.
	Среднемесячная начисленная заработная плата работников
	рублей
	51108
	68111




Приложение 3 к Акту 
[bookmark: _Hlk146031549]
Мониторинг финансирования мероприятий 
по созданию и реконструкции Объекта соглашения
 за период 2023 г.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	План
	Факт 

	Водоснабжение

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	1.1.1 (КС)
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм (в том числе проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы)

	3.1.1.3 (ИП)
	Реконструкция  участка сети от ВК-У14/12 до ВК-У14/11
	тыс. руб. с НДС
	9 046
	 

	3.1.1.4 (ИП)
	Реконструкция участка сети от ВК (724) до ВК-У14/5
	тыс. руб. с НДС
	21 220
	11 181

	3.1.1.6 (ИП)
	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм
	тыс. руб. с НДС
	2 286
	1 424

	1.1.2 (КС)
	Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)

	3.1.2.3 (ИП)
	Реконструкция участка сети от точки врезки в техподполье ж/дома по ул. Мира №70 (20стр.) до ТК-24
	тыс. руб. с НДС
	453
	453

	3.1.2.1 (ИП)
	Реконструкция  участка сети от ВК-У16/56 до ВК-У13а/4
	тыс. руб. с НДС
	14 945
	7 472

	3.1.2.4 (ИП)
	Реконструкция  участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ж/дома по ул. Мира №64 (15стр.)"
	тыс. руб. с НДС
	905
	905

	3.1.2.5 (ИП)
	Реконструкция  участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ТК-4"
	тыс. руб. с НДС
	1 737
	1 737

	3.1.2.9 (ИП)
	Реконструкция  сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)"
	тыс. руб. с НДС
	7 274
	510

	1.1.3 (КС)
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)

	3.1.3.4 (ИП)
	Реконструкция  участка сети от УТ 3 до ж/д по ул.60 лет Октября 47
	тыс. руб. с НДС
	1 761
	1 761

	3.1.3.6 (ИП)
	Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 1 (Др.Народов,6) до д/с №73 "Снежана" (по ул. Др. Народов, 12)
	тыс. руб. с НДС
	2 386
	2 386

	3.1.3.7 (ИП)
	Реконструкция  участка сети от ТК-6 до ТК-5
	тыс. руб. с НДС
	1 172
	1 172

	3.1.3.9 (ИП)
	Реконструкция участка сети от УТ 4 ж/д по ул. Чапаева 7б
	тыс. руб. с НДС
	843
	843

	3.1.3.11 (ИП)
	Реконструкция  участка сети от ТК-7 до ТК-6
	тыс. руб. с НДС
	1 814
	1 814

	3.1.3.12 (ИП)
	Реконструкция  участка сети от ТК-15 до противотуберкулезного диспансера (д/с43) по ул. Мира №74б (43стр.)
	тыс. руб. с НДС
	727
	727

	3.1.3.13 (ИП)
	Реконструкция  участка сети  от УТ44 до ж/с№34 (д/с №77 "Эрудит" по ул. Интернациональная, 45а)
	тыс. руб. с НДС
	1 063
	1 063

	1.2.4 (КС)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)

	3.2.1.3 (ИП)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/1 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	тыс. руб. с НДС
	6 322
	3 777

	3.2.1.4 (ИП)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/5 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	тыс. руб. с НДС
	6 322
	3 777

	3.2.1.5 (ИП)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	тыс. руб. с НДС
	1 046
	12

	3.2.1.6 (ИП)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	тыс. руб. с НДС
	1 046
	12

	3.2.1.7 (ИП)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	тыс. руб. с НДС
	1 046
	12

	3.2.1.8 (ИП)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	тыс. руб. с НДС
	1 046
	12

	3.2.1.9 (ИП)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 
(в том числе  энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	тыс. руб. с НДС
	1 046
	12

	3.2.1.10 (ИП)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	тыс. руб. с НДС
	1 046
	12

	3.2.1.11 (ИП)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	тыс. руб. с НДС
	1 046
	12

	3.2.1.12 (ИП)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	тыс. руб. с НДС
	1 046
	12

	3.2.1.13 (ИП)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	тыс. руб. с НДС
	1 046
	12

	3.2.1.14 (ИП)
	Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 
(в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)
	тыс. руб. с НДС
	1 046
	12

	Всего по группе 3
	 
	90 735
	41 123

	ИТОГО по холодному водоснабжению (по КС)
	 
	90 735
	41 123

	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	1.1.1 (КС)
	Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)

	3.1.1.2 (ИП)
	Реконструкция  сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563"
	тыс. руб. с НДС
	4 132
	 

	3.1.1.3 (ИП)
	Реконструкция участка сети от КК-У14/44 до КК-У14/78
	тыс. руб. с НДС
	22 703
	9 897

	3.1.1.4 (ИП)
	Реконструкция участка сети от ГКНС-3 до сущ. Кам.
	тыс. руб. с НДС
	18 795
	 

	3.1.1.7 (ИП)
	Проектно-изыскательские работы реконструкции сетей водоотведения Ду≥800мм
	тыс. руб. с НДС
	1 215
	376

	3.1.1.8 (ИП)
	Реконструкция участка сети "Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений"
	тыс. руб. с НДС
	92 531
	101 392

	1.1.2 (КС)
	Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)

	3.1.2.5 (ИП)
	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм
	тыс. руб. с НДС
	882
	159

	1.1.3 (КС)
	Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) 

	3.1.3.1 (ИП)
	Реконструкция  сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации ж/д по ул. 60 лет Октября №5 (строит.№55), 60 лет октября №7, (строит.№56), 60 лет октября №9 (строит.№57) до КК-22"
	тыс. руб. с НДС
	3 512
	3 224

	3.1.3.3 (ИП)
	Реконструкция участка сети от кол.КК-1/141 до кол. КК-У1/11
	тыс. руб. с НДС
	7 501
	6 588

	3.1.3.7 (ИП)
	Реконструкция  сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 30б (строит.№34)"
	тыс. руб. с НДС
	1 249
	1 349

	3.1.3.16 (ИП)
	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. 60 лет Октября №1 (строит. №19), от ж/д по ул. Менделеева №2 (строит.№20) до коллектора по ул. 60 лет Октября 
	тыс. руб. с НДС
	1 724
	340

	3.1.3.17 (ИП)
	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. Менделеева (строит №34) 
	тыс. руб. с НДС
	1 451
	1 456

	3.1.3.18 (ИП)
	Реконструкция участка канализационного коллектора от  КНС "Пождепо" до точки врезки 
	тыс. руб. с НДС
	11 949
	12 723

	3.1.3.19 (ИП)
	Реконструкция участка сети канализации от ж/д по у. Маршала Жукова 28 (стр. №5)
	тыс. руб. с НДС
	11 772
	760

	1.2.8.1 КС
	Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС.

	3.2.1.1 (ИП)
	Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация
по 1 этапу реконструкции КОС.
	тыс. руб. с НДС
	1 612
	1 618

	1.2.7 КС
	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.)
(в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)

	3.2.2.2 (ИП)
	Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС-  РНС-1а
	тыс. руб. с НДС
	7 809
	10 000

	3.2.2.3 (ИП)
	Реконструкция (модернизация) здания ГКНС-1А
	тыс. руб. с НДС
	25 811
	35 412

	Всего по группе 3
	 
	214 647
	185 294

	Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде

	3.1.1.1 (ИП)
	Реконструкция участка сети от КК-У14/77 до КК-У14/76
	тыс. руб. с НДС
	
	14 638

	3.1.1.6 (ИП)
	Реконструкция участка сети от КК-У8/20 до КК-У8/10
	тыс. руб. с НДС
	
	43 743

	3.1.3.13 (ИП)
	Реконструкция участка сети от КК-1/70, от КК-1/48, от КК-1/65, от КК-1/59, от КК-1/58 и от КК-1/55 до кол. КК-У1П/26; от КК-1/35 и от КК-1/31 до КК-У1П/29; от К-52 до КК-У1П/30; от кол.КК-1/1 и кол.КК-1/4 до кол.КК-У2/79
	тыс. руб. с НДС
	
	13

	3.1.3.15 (ИП)
	Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм
	тыс. руб. с НДС
	
	345

	Всего по выполнению обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде
	
	0
	58 739

	ИТОГО по водоотведению (по КС)
	 
	214 647
	244 033

	ИТОГО по концессионному соглашению
	 
	305 382
	285 156



