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от 16.04.2019 №391-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города от 09.04.2018 №459-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта        общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне            г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (с изменением от 07.12.2018 №1637-р)
В связи со структурными изменениями в администрации города, в целях актуализации сроков исполнения плана мероприятий ("дорожной карты")                   по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска            (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" внести изменения в распоряжение администрации города от 09.04.2018 №459-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации           проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная             школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (с изменением                        от 07.12.2018 №1637-р):
- в пункте 2 слова "заместителя главы города по строительству" заменить словами "заместителя главы города, директора департамента строительства        администрации города";
- приложение изложить в новой редакции согласно приложению                  к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                           Д.А. Кощенко
Приложение к распоряжению

администрации города 

от 16.04.2019 №391-р
План мероприятий ("дорожная карта")
по реализации проекта по созданию объекта общего образования
"Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"
	№
п/п
	Наименование

мероприятия
	Текущее
состояние
	Ответственный
исполнитель
	Срок
исполнения

	I. Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1.
	Включение мероприятия по созданию объекта общего            образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (далее - Объект) в муниципальную программу             "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858
	издано постановление администрации             города  от 02.04.2018 №457 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 17.09.2014 №1858 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"           (с изменениями от 07.05.2015 №883, 20.07.2015 №1353, 20.11.2015 №2063, 25.12.2015 №2339, 23.03.2016 №369, 26.12.2016 №1900, 27.03.2017 №455, 25.12.2017 №1920, 28.02.2018 №270, 23.03.2018 №396)"
	департамент 

образования

администрации города
	исполнено

	1.2.
	Земельный участок
	
	
	


	1.2.1.
	Снос находящегося в составе имущества муниципальной казны объекта недвижимости "Подмешивающая станция ПС-2А", назначение: нежилое, производственное              (промышленное) назначение, 1-этажное, общая площадь 204,1 кв.м, кадастровый номер 86:11:0000000:2704, лит. А, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, жилая зона, квартал 9а, ул. Мусы Джалиля, д. 14б
	работы по сносу объекта недвижимости "Подмешивающая станция ПС-2А" выполнены
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	исполнено

	1.2.2.
	Снятие обременения на земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101012:96 с целью последующего перераспределения  земельных участков
	проведены мероприятия по снятию обременения на земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101012:96 
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	исполнено

	1.2.3.
	Организация и контроль проведения мероприятий по переустройству существующей КЛ-10 кВ от ТП-9/12 и демонтажу ТП-9/12

	проведены мероприятия по переустройству существующей КЛ-10 кВ от ТП-9/12  и демонтажу ТП-9/12
	заместитель главы города 

по строительству
	исполнено

	1.2.4.
	Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования акционерного общества "Городские электрические   сети" на земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101012:56 на основании поступившего заявления
	право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101012:56 прекращено 03.05.2018
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	исполнено

	1.2.5.
	Подготовка решения о перераспределении земельных участков согласно утвержденным проекту планировки территории и проекту межевания территории 9А микрорайона города
	решение о перераспределении земельных участков принято 18.05.2018
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	исполнено

	1.2.6.
	Формирование и постановка земельного участка на кадастровый учет
	сформирован земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101012:3313 площадью 14 499 кв.м
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	исполнено

	1.2.7.
	Выполнение мероприятий по обеспечению земельного участка подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	земельный участок обеспечен подъездными путями от эксплуатируемых улиц Пионерской, Мусы Джалиля
	заместитель главы города 

по строительству
	исполнено

	1.3.
	Сети инженерно-технического обеспечения
	
	
	

	1.3.1.
	Подтверждение возможности технологического присоединения Объекта к инженерным сетям
	имеется возможность подключения Объекта к существующим инженерным сетям (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), технические условия получены
	заместитель главы города 

по строительству
	исполнено

	II. Строительство и оснащение Объекта

	2.1.
	Подготовка технического задания на Объект
	техническое задание утверждено
	департамент 
образования

администрации города
	исполнено

	2.2.
	Подготовка и направление в Департамент образования               и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта
	02.04.2018 направлена заявка, 12.11.2018 заявка направлена повторно 
	департамент 
образования

администрации города
	исполнено

	2.3.
	Заключение соглашения между администрацией города       и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                   о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта в соответствии с концессионным соглашением (далее - КС) 
	
	департамент 
образования

администрации города
	01.06.2019

	2.4.
	Подготовка и внесение предложения о заключении КС
	внесено предложение о заключении КС           в порядке частной инициативы                           от 31.05.2018
	инициатор заключения КС
	исполнено

	2.5.
	Рассмотрение предложения о заключении КС
	издан приказ уполномоченного органа            от 19.06.2018 о возможности заключения КС на иных условиях
	управление инвестиций

 администрации города
	исполнено

	2.6.
	Внесение информации о рассмотрении предложения             о заключении КС в государственную автоматизированную информационную систему "Управление"
	информация внесена в государственную       автоматизированную информационную              систему "Управление"
	управление инвестиций 
администрации города
	исполнено

	2.7.
	Проведение мероприятий по изменению и согласованию условий КС 

	издан приказ уполномоченного органа            от 21.12.2018 о согласовании проекта КС 
	инициатор заключения КС
	исполнено

	2.8.
	Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), предложения о заключении КС в целях принятия заявок             о готовности к участию в конкурсе на заключение КС           (в течение 10 календарных дней с даты принятия решения о возможности заключения КС)
	информация размещена 24.12.2018
	управление инвестиций 
администрации города
	исполнено

	2.9.
	Сбор заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 45 календарных дней с даты размещения предложения о заключении КС)
	сбор заявок осуществлялся по 07.02.2019, заявки не поступили
	департамент 
строительства 
администрации города
	исполнено

	2.10.
	Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), информации о поступлении заявок о готовности к участию             в конкурсе на заключение КС (в течение 10 рабочих дней после истечения срока исполнения строки 2.9 раздела II настоящего плана мероприятий ("дорожной карты"))
	информация размещена 08.02.2019
	департамент 
строительства 
администрации города
	исполнено

	2.11.
	Принятие решения о заключении КС с в случае отсутствия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС (в течение 30 календарных дней после информирования инициатора заключения КС о заключении КС)
	издано распоряжение администрации           города от 12.02.2019 №103-р "О заключении концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования  "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"              в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
	департамент 
строительства 
администрации города
	исполнено 

	2.12.
	Представление в уполномоченный орган администрации города документов, подтверждающих возможность                финансирования проекта КС (в течение 20 календарных дней после информирования инициатора заключения КС              о заключении КС)
	документы представлены
	инициатор заключения КС
	исполнено

	2.13.
	Подписание КС на условиях, предусмотренных в предложении о заключении КС и проекте КС

	КС подписано 14.02.2019
	концедент;
концессионер
	исполнено

	2.14.
	Внесение информации о заключении КС в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" (в течение 10 рабочих дней с даты заключения КС)
	информация внесена в государственную    автоматизированную информационную            систему "Управление"
	департамент 
строительства 
администрации города
	исполнено

	2.15.
	Предоставление концессионеру земельного участка              на условиях договора аренды (в течение 60 рабочих дней           с даты заключения КС)
	
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	17.05.2019

	2.16.
	Оказание содействия концессионеру для обеспечения возможности создания Объекта (включая проектирование, строительство и оснащение) 
	
	департамент 
строительства 
администрации города;

департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города;

департамент 
образования

администрации города
	I квартал 
2019 года -

I квартал 
2022 года 
в соответствии 
с условиями КС

	2.17.
	Ввод Объекта в эксплуатацию
	
	департамент 
строительства 
администрации города
	не позднее 
14.02.2022

	2.18.
	Регистрация права собственности муниципального образования на Объект и прав концессионера на владение и пользование Объектом
	
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	I-II квартал 
2022 года


