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от 30.03.2018 №395-р
Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным          изучением отдельных предметов (гимназия)       с универсальной безбарьерной средой)"
В целях реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п, муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по реализации         проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)" согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину, заместителя главы города по строительству В.П. Ситникова, заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                             Т.А. Шилова
Приложение к распоряжению

администрации города 

от 30.03.2018 №395-р
План мероприятий ("дорожная карта")
по реализации проекта по созданию объекта общего образования
"Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска
(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) 
с универсальной безбарьерной средой)"
	№
п/п
	Наименование

мероприятия
	Текущее
состояние
	Ответственный
исполнитель
	Срок
исполнения

	I. Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1.
	Включение мероприятия по созданию объекта          общего образования "Общеобразовательная школа  на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия)          с универсальной безбарьерной средой)" (далее - Объект) в муниципальную программу "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением администрации           города от 17.09.2014 №1858
	мероприятие по созданию Объекта 
не включено в муниципальную программу "Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением 
администрации города от 17.09.2014 №1858
	департамент образования

администрации города
	02.04.2018

	1.2.
	Земельный участок
	
	
	

	1.2.1.
	Формирование и постановка земельного участка        на кадастровый учет
	земельный участок сформирован, 
кадастровый номер 86:11:0102010:119,

площадь - 15 712 кв.м
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	исполнено

	1.2.2.
	Выполнение мероприятий по обеспечению земельного участка подъездными путями в соответствии             с нормативами градостроительного проектирования
	земельный участок обеспечен 
подъездными путями 
от эксплуатируемых улиц 
Интернациональной, Зимней
	заместитель главы города

по строительству
	исполнено

	1.3.
	Сети инженерно-технического обеспечения
	
	
	

	1.3.1.
	Подтверждение возможности технологического присоединения Объекта к инженерным сетям
	имеется возможность подключения Объекта 
к существующим инженерным сетям 
электро-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения, 
технические условия получены
	заместитель главы города

по строительству
	исполнено

	1.3.2.
	Проведение мероприятий по выносу кабельной канализации и перекладке кабелей связи 
	в границах земельного участка расположен подлежащий выносу объект недвижимости 
с кадастровым номером 86:11:0000000:81084 - кабельная канализационная сеть связи
	заместитель главы города

по строительству
	15.06.2018

	II. Строительство и оснащение Объекта

	2.1.
	Подготовка технического задания на Объект
	техническое задание утверждено
	департамент образования

администрации города

	исполнено

	2.2.
	Подготовка проектов распоряжения администрации города о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации к открытому конкурсу          на право заключения концессионного соглашения (далее - Конкурс), концессионного соглашения
	проекты в стадии подготовки
	управление инвестиций

администрации города
	02.04.2018

	2.3.
	Подготовка и направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта
	заявка отсутствует
	департамент образования

администрации города
	02.04.2018

	2.4.
	Заключение соглашения между администрацией             города и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта в соответствии с концессионным соглашением
	соглашение отсутствует
	департамент образования

администрации города
	11.06.2018

	2.5.
	Обеспечение издания распоряжения администрации города о заключении концессионного соглашения

	отсутствует
	управление инвестиций

администрации города
	не позднее 20.06.2018

	2.6.
	Утверждение конкурсной документации к Конкурсу
	отсутствует
	структурное подразделение 
администрации города, 
уполномоченное 
распоряжением 
администрации города 
о заключении 
концессионного соглашения
	не позднее

28.06.2018

	2.7.
	Опубликование сообщения о проведении Конкурса           в газете "Варта", размещение сообщения                        о проведении Конкурса на официальном сайте                Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru)
	отсутствует
	управление инвестиций

администрации города
	не позднее 29.06.2018

	2.8.
	Организация и проведение конкурсных процедур           на право заключения концессионного соглашения

	отсутствует
	управление инвестиций

администрации города
	c 02.07.2018 
по 29.11.2018

	2.9.
	Направление победителю Конкурса проекта концессионного соглашения для подписания

	отсутствует
	управление инвестиций

администрации города
	30.11.2018

	2.10.
	Подписание концессионного соглашения концедентом и обеспечение подписания концессионного                  соглашения концессионером
	отсутствует
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города;

управление инвестиций

администрации города
	31.12.2018

	2.11.
	Предоставление концессионеру земельного участка на условиях договора аренды
	отсутствует
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	31.01.2019

	2.12.
	Оказание содействия концессионеру для обеспечения возможности создания Объекта (включая проектирование, строительство и оснащение)
	отсутствует
	заместитель главы города

по строительству;

департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города;

департамент образования

администрации города
	IV квартал 
2018 года -

IV квартал 
2021 года
в соответствии 
с условиями 
концессионного соглашения

	2.13.
	Ввод Объекта в эксплуатацию
	отсутствует
	заместитель главы города

по строительству
	не позднее
IV квартала 
2021 года

	2.14.
	Регистрация права собственности муниципального образования на Объект и прав концессионера               на владение и пользование Объектом
	отсутствует
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	IV квартал 
2021 года


