

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

23 сентября 2019 года

№30

Председательствовал:

Кощенко — исполняющий обязанности главы
Дмитрий Александрович города

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 2 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проектной инициативы «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
2. О закрытии муниципального проекта «Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска».
3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
4. Об исполнении пункта 12 Плана мероприятий по реализации концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2019 №295-рп.
5. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О рассмотрении проектной инициативы «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

СЛУШАЛИ:

Князева Евгения Петровича – директора департамента по социальной политике администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять проектную инициативу «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Приложение 2 к протоколу), ввиду необходимости рассмотрения вопроса финансового обеспечения проекта включить в перечень предварительно одобренных проектов.

1.2. Назначить руководителем проекта «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» директора департамента по социальной политике администрации города Князева Евгения Петровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.

2. О закрытии муниципального проекта «Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска».

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Освещение проезда к микрорайонам 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска», закрыть проект.

3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторю Владимировну – исполняющего обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

4. Об исполнении пункта 12 Плана мероприятий по реализации концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024

годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2019 №295-рп.

СЛУШАЛИ:

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

4.1. Отметить, что в рамках постановления администрации города Нижневартовска от 13.03.2019 №164 «О мерах по реализации решения Думы города «О бюджете города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и поддержанию муниципального долга города Нижневартовска на безопасном уровне на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, одним из которых является реорганизация дошкольных образовательных организаций путем присоединения к ним существующих дошкольных организаций. Однако, данное мероприятие не отвечает признакам проекта, установленным Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации города Нижневартовска, утвержденным постановлением администрации города Нижневартовска от 29.11.2016 №1783-р (с изменениями).

Вместе с тем, в администрации города Нижневартовска реализуется проект 025-МПО от 28 июня 2018 года «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», предусматривающий разработку предложений по реструктуризации администрации города, подведомственных организаций с последующей оптимизацией структурных подразделений администрации города, в связи с чем разработка дополнительной проектной инициативы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нижневартовск, а также предложений по централизации (специализации) их функций (полномочий), не требуется.

5. Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторю Владимировну – исполняющего обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

5.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3., 4.1. протокола Проектного комитета администрации города от 22.08.2019 №29.

5.2. Продлить срок исполнения пункта 3.6. протокола Проектного комитета администрации города от 22.08.2019 №29 до 31.10.2019.

Исполняющий обязанности главы
города, председателя Проектного
комитета администрации города

 Д.А. Кощенко

Заместитель директора департамента,
начальник управления инвестиций
департамента строительства
администрации города, секретарь
Проектного комитета



Н.А. Попович

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности
управления инвестиций департамента
строительства администрации города
Ивахненко Виктория Владимировна,
тел. (3466) 42-37-88

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации города
Нижневартовска**

23 сентября 2019 года

г. Нижневартовск

**Члены Проектного комитета администрации города
Нижневартовска:**

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Кощенко
Дмитрий Александрович | — | исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета администрации города |
| 2. Ситников
Виктор Петрович | — | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 3. Попович
Наталья Александровна | — | заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета администрации города |
| 4. Волчанина
Надежда Геннадьевна | — | заместитель главы города по социальной и молодежной политике |
| 5. Лукаш
Николай Владимирович | — | заместитель главы города |
| 6. Шилова
Татьяна Александровна | — | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 7. Воликовская
Ирина Олеговна | — | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 8. Морозова
Наталья Владимировна | — | управляющий делами
администрации города |
| 9. Багишева
Ильяна Алимагамедовна | — | директор департамента экономики
администрации города |
| 10. Крутовцов
Александр Алексеевич | — | начальник юридического
управления администрации города |

Приглашенные:

- | | | |
|---|---|---|
| 11. Князев
Евгений Петрович | — | директор департамента по
социальной политике
администрации города |
| 12. Силецкий
Иван Петрович | — | директор муниципального
казенного учреждения «Управление
капитального строительства города
Нижневартовска» |
| 13. Ивахненко
Виктория
Владимировна | — | начальник отдела организации
проектной деятельности
администрации города |

Приложение 2 к протоколу
заседания Проектного комитета
администрации города от 23.09.2019 №30

Проектная инициатива

I. Общая информация	
Номер	
Дата регистрации	
Инициатор проекта	Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города
II. Описание предлагаемого проекта	
Наименование проекта	XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Документ-основание инициации проекта	для - Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 июня 2019 года № 339-рп "Об организационном комитете по подготовке и проведению в 2021 году XXI Федерального Сабантуя в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями); - Постановление администрации города Нижневартовска от 27 августа 2018 года №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы" - Пункт 4.1. протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 22.08.2019 №29
Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года	пункт 3.1.2 «Создание условий для конкурентоспособности человеческого капитала» Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349. Одним из стратегических приоритетов развития сферы культуры города являются создание необходимых условий для роста культурного и духовного потенциала горожан, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	Повышение привлекательности города и региона в целом через организацию событийного мероприятия. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа России. Организация содержательного культурного досуга.
Цель (цели) проекта	Обеспечение формирования культурно-насыщенной городской среды через организацию единого культурного пространства и прав граждан на участие в социокультурной жизни города.
Продукт проекта	XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	сентябрь 2019 – июнь 2021 года
Расходы на реализацию проекта (млн. руб.)	0,00
Лица, привлекаемые к реализации проекта	Волчанина Н.Г., заместитель главы города по социальной и молодежной политике; Коротаев М.А., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города; Кощенко Д.А., заместитель главы города по экономике и финансам; Лукаш Н.В., заместитель главы города; Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города; Морозова Н.В., управляющий делами администрации города; Селиванова С.В., директор департамента общественных коммуникаций администрации города; Хаматов Ф.М., начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Нижневартовску; Мухаметзянов Р.Р., председатель общественной организации "Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска "Мирас"
Взаимосвязь с другими проектами	-
Включение проекта в портфель проектов	-
Дополнительные сведения	-
III. Предложение инициатора проекта	
Куратор проекта	Волчанина Н.Г., заместитель главы города по социальной и молодежной политике
Заказчик проекта	Тихонов В.В. главы города Нижневартовска
Руководитель проекта	Князев Е.П., директор департамента по социальной политике администрации города
Группа планирования проекта	Гребнева Я.В., заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города Попов О.Р., заместитель начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города

IV. Финансирование расходов на реализацию проекта							
№ п/п	Вид источника финансирования	Документ-основание финансирования	Статус средств (утверждены/зап ланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (млн. руб.)			
				всего	в том числе по годам		
					2019	2020	2021 ...
1.	Федеральный бюджет						
2.	Бюджет автономного округа	постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» (Актуальная редакция)					
3.	Местный бюджет	постановление администрации города Нижневартовска от 27 августа 2018 года №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы"					
4.	Местный бюджет	постановление администрации города от 17 декабря 2015 года №2269 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"					
5.	Иной источник (соглашение)						
6.	Иной источник (средства инвестора, иные)	соглашения					
7.	Иной источник (прив -леченные средства)						
Итого:				0,00			

Инициатор проекта _____ Ситников В.П.