


"Согласовано"

Заместитель главного инженера Филиала АО "Горэлектросеть"
Управление теплоснабжения г. Нижневартовска


А.Л. Хорошилов
"19" "11" 2021 г.

"Утверждаю"

Главный инженер Филиала АО "Горэлектросеть"
Управление теплоснабжения г. Нижневартовска



В.В. Дианов
"19" "11" 2021 г.

График
остановки котельных и проведения испытаний сетей Филиала АО "Горэлектросеть" Управление теплоснабжения г. Нижневартовска
в летний период 2022 года

№ п/п	Котельная	Месяц																		Примечание	
		Май			Июнь			Июль			Август			Сентябрь			Октябрь			Останов контура котельной	Гидравлические испытания т/сетей
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1	1			23.05.																14.06.22г.	с 16. 06.2022г.
2	2"А"(вод.)			23.05.												26.09.				23.05.2022г.	с 02.06.2022г.
3	3"А"							11.07.								05.09.				11.07.2022г.	с 13.07.2022г.
4	5 (вод.)			23.05.						11.07.										23.05.2022г.	с 25.05.2022г.
5	8			23.05.			09.06.													23.05.2022г.	с 27.05.2022г.
6	8"Б"			23.05.											05.09.					23.05.2022г.	с 27.05.2022г.

Примечание:

1. День окончания останова является днём растопки котельной.
2. В период останова, растопки котлоагрегатов для заполнения емкостей производить только в субботу, воскресенье (выходные) и праздничные дни.
3. Дата гидравлических испытаний тепловых сетей может быть изменена в зависимости от продолжительности отопительного периода.

Начальник ПТО  А.С. Борковский