

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

28 сентября 2021 года

№9

Председательствовал:

Кощенко Дмитрий Александрович – исполняющий обязанности
главы города

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Приглашенные: 3 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проектных инициатив.
 - 1.1. "Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2022".
 - 1.2. "Новогодний Нижневартовск 2022".
 - 1.3. "Создание муниципального питомника растений в городе Нижневартовске".
2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

1. О рассмотрении проектных инициатив.

(Воликовская, Сериков, Лукаш)

РЕШИЛИ:

1.1. Принять проектную инициативу "Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2022" и принять решение о запуске проекта.

1.1.1. Назначить руководителем проекта "Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2022" заместителя директора департамента по социальной политике администрации города Стрельцову Ирину Ивановну. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Воликовскую Ирину Олеговну.

1.1.2. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

1.2. Принять проектную инициативу "Новогодний Нижневартовск 2022" и принять решение о запуске проекта.

1.2.1. Назначить руководителем проекта "Новогодний Нижневартовск 2022" заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ляха Сергея Александровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Серикова Сергея Евгеньевича.

1.2.2. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

1.3. Принять проектную инициативу "Создание муниципального питомника растений в городе Нижневартовске" и принять решение о запуске проекта.

1.3.1. Назначить руководителем проекта "Создание муниципального питомника растений в городе Нижневартовске" начальника управления по природопользованию и экологии администрации города Попенко Олега Александровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города Лукаша Николая Владимировича.

1.3.2. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Лукаш, Сериков, Шилова, Святченко, Силецкий)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" и "Совершенствование системы муниципального контроля" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска", "Детский технопарк "Кванториум" в г. Нижневартовске", "Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1", "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" и "Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.4.1. Руководителю проекта "Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1" (Котов Д.А.) совместно с заказчиком (Воликовской И.О.) внести изменения в установленном порядке в управленческие документы проекта, в целях корректировки сроков его реализации.

Срок: до 12 ноября 2021 года.

2.4.2. Руководителю проекта "Детский технопарк "Кванториум" в г. Нижневартовске" (Котов Д.А.) совместно с заказчиком (Воликовской И.О.) провести анализ проекта на возможность включения в состав мероприятий федеральной (окружной) программы.

Срок: до 10 декабря 2021 года.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Строительство объекта "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Строительство объекта "Улица Северная от улицы

Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Строительство объекта "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовск", Освещение объекта "Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска", "Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска" (2 этап)" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

Исполняющий обязанности главы
города, председателя Проектного
комитета администрации города

Д.А. Кощенко



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города, директор
департамента строительства
администрации города



В.П. Ситников

Протокол вела: начальник отдела организации проектной деятельности
управления инвестиций департамента строительства администрации город
Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 29-12-25

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска**

28 сентября 2021 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Кощенко
Дмитрий Александрович - исполняющий обязанности главы города,
председателя Проектного комитета
администрации города
2. Ситников
Виктор Петрович - заместитель главы города, директор
департамента строительства администрации
города, заместитель председателя
Проектного комитета администрации города
3. Ивахненко
Виктория Владимировна - исполняющий обязанности заместителя
директора департамента, начальника
управления инвестиций департамента
строительства администрации города,
секретаря Проектного комитета
администрации города
4. Воликовская
Ирина Олеговна - заместитель главы города, директор
департамента по социальной политике
администрации города
5. Лукаш
Николай Владимирович - заместитель главы города
6. Крутовцов
Александр Алексеевич - начальник юридического управления
администрации города
7. Сериков
Сергей Евгеньевич - заместитель главы города, директор
департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города
8. Шилова
Татьяна Александровна - заместитель главы города, директор
департамента муниципальной

собственности и земельных ресурсов
администрации города

Приглашенные:

9. Святченко
Инна Владимировна

- директор департамента образования
администрации города

10. Силецкий
Иван Петрович

- директор муниципального казенного
учреждения "Управление капитального
строительства города Нижневартовска"

11. Лях
Сергей Александрович

- заместитель директора департамента
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города