

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

24 октября 2023 года

№10

Председательствовал:

Кощенко – Глава города, председатель Проектного
Дмитрий Александрович комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

Форма проведения: очная

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении проектной инициативы "Новогодний Нижневартовск 2024".
2. О завершении проекта "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска» (1 этап)".
3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
4. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О рассмотрении проектной инициативы "Новогодний Нижневартовск 2024".

(Карпов)

РЕШИЛИ:

1.1. Принять проектную инициативу "Новогодний Нижневартовск 2024" и решение о запуске проекта (Приложение 2 к протоколу).

1.1.1. Назначить куратором проекта "Новогодний Нижневартовск 2024" заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бокова Анатолия Николаевича, руководителем проекта "Новогодний Нижневартовск 2024" заместителя

директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Карпова Романа Вячеславовича.

1.1.2. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

2. О завершении проекта "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска" (1 этап)".

(Павлык)

РЕШИЛИ:

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска" (1 этап)", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.1.1. Утвердить итоговый отчет по проекту "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска" (1 этап)", признать проект завершенным.

2.1.2. Отметить успешное завершение проекта "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска" (1 этап)" и досрочное исполнение всех контрольных точек проекта (план - 31.01.2024).

3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Попович, Боков, Попенко, Котов, Павлык)

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

3.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

3.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

3.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять

к сведению.

4. Об исполнении решений Проектного комитета.
(Попович)

РЕШИЛИ:

4.1. Информацию об исполнении решений Проектного комитета принять к сведению.

Глава города, председатель Проектного комитета администрации города

 Д.А. Кощенко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города

 В.П. Ситников

Протокол вела:
Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города
Попович Наталья Александровна,
тел. (3466) 29-12-18



**Список участников
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска**

24 октября 2023 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Кощенко
Дмитрий Александрович - глава города, председатель Проектного комитета
2. Ситников
Виктор Петрович - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города
3. Попович
Наталья Александровна - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города
4. Лукаш
Николай Владимирович - заместитель главы города
5. Боков
Анатолий Николаевич - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
6. Мурашко
Ирина Николаевна - заместитель главы города по экономике и финансам
7. Мыльников
Виктор Алексеевич - исполняющий обязанности заместителя главы города
8. Федорус - исполняющий обязанности заместителя

Александр Владимирович главы города, директора департамента по социальной политике администрации города

9. Жукова Наталья Сергеевна - управляющий делами администрации города

Приглашенные:

10. Котов Дмитрий Анатольевич - заместитель директора департамента образования администрации города

11. Попенко Олег Александрович - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города

12. Павлык Андрей Владимирович - исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

Приложение 2 к протоколу
заседания Проектного комитета
администрации города от 24.10.2023 №10

Проектная инициатива

I. Общая информация	
Номер	
Дата регистрации	
Инициатор проекта	Карпов Р.В. заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
II. Описание предлагаемого проекта	
Наименование проекта	Новогодний Нижневартовск 2024
Документ-основание инициации проекта для	Постановление администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 №1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»; Постановление администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 №2269 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска»
Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года	Предлагаемый к реализации проект соответствует приоритетам социально-экономического развития города Нижневартовска, цель проекта соответствует Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года: - преобразование культурного пространства и повышение духовно-нравственных ценностей (пункт 4.2.5.).
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	1. Повышение привлекательности города и региона в целом через организацию событийного мероприятия. 2. Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни города. 3. Организация содержательного культурного досуга. 4. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска.
Цель (цели) проекта	1. К 31.12.2023 обеспечить праздничное украшение улиц и общественных территорий города к празднованию Нового 2024 года; 2. Организация и проведение не менее 100 культурно-досуговых мероприятий.
Продукт проекта	Проведение празднования Нового года 2024 в городе Нижневартовске. Организовано и проведено не менее 100 культурно-досуговых мероприятий.

Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	Сентябрь 2023 – Март 2024 года
Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.)	13 358,18
Лица, привлекаемые к реализации проекта	Боков А.Н., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Мурашко И.Н., заместитель главы города по экономике и финансам Федорус А.В., исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Лукаш Н.В., заместитель главы города
Взаимосвязь с другими проектами	Отсутствует.
Включение проекта в портфель проектов	Отсутствует.
Дополнительные сведения	Отсутствуют.
III. Предложение инициатора проекта	
Куратор проекта	Боков А.Н., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Заказчик проекта	Боков А.Н., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Руководитель проекта	Карпов Р.В. заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Группа планирования проекта	Казак Т.А. - начальник отдела по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Теляга И.А. - директор департамента финансов администрации города Шипицина Е.А. – заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города

IV. Финансирование расходов на реализацию проекта						
№ п/п	Вид источника финансирования ¹	Документ-основание финансирования ²	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (тыс.руб.)		
				всего	в том числе по годам	
					2023	2024
1.	Местный бюджет	Муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города от 27.08.2018 №1167	Утверждены	440,00	440,00	0,00
2.	Местный бюджет	Муниципальная программа «Содержание дорожного хозяйства, организация транс-портного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города от 17.12.2015 №2269	Утверждены	12 918,18	10 746,69	2 171,49
3.	Иной источник (средства инвестора, иные)	-	-	-	-	-
Итого				13 358,18	11 186,69	2 171,49

¹Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные), в том числе планируемый.

²Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания для финансирования, ссылки на соответствующие пункты в документе.