

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

20 июня 2019 года

№26

Председательствовал:

Тихонов — глава города
Василий Владимирович

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 11 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. Об изменении ответственных лиц за реализацию национальных проектов в администрации города Нижневартовске.
3. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города,

Князева Евгения Петровича – директора департамента по социальной политике администрации города,

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Ракитского Алексея Алексеевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1 125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1 125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» и «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.2. Руководителю проекта «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска» (Котов Д.А.) актуализировать управленческие документы по проекту (паспорт, календарный план) в части сроков выполнения мероприятий, контрольных точек проекта, обеспечив утверждение запроса на изменение в проекте согласно Регламенту управления проектом, утвержденному постановлением администрации города от 22.05.2017 №762 (с изменениями от 18.01.2019 №18).

Срок – 10.07.2019.

1.3. Директору департамента образования администрации города Игошину Э.В. обеспечить направление писем в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о переносе сроков по проектам «Общеобразовательная школа на 1 125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска» и «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» в государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п.

Срок – 31.07.2019.

1.4. Информацию о ходе реализации проектов «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019» и «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.5. Руководителю проекта «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019» (Князев Е.П.) обеспечить подготовку и своевременное направление в муниципальный проектный офис управленческих и рабочих документов, необходимых для закрытия проекта.

Срок – 20.07.2019.

1.6. Информацию о ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги Нижневартовской городской агломерации» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.7. Информацию о ходе реализации проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.8. Информацию о ходе реализации проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона», «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне», «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске», «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1,2 этап)», «Освещение проезда к микрорайонам 3П,4П,5П г. Нижневартовска» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.9. Отметить невозможность реализации проектов «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной

войне» и «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона» в связи с отсутствием финансирования.

1.10. Руководителям проектов «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне» (Силецкий И.П.) и «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона» (Бабич А.Ю.) обеспечить подготовку и своевременное направление в муниципальный проектный офис управленческих и рабочих документов, необходимых для досрочного закрытия проектов.

Срок – 15.07.2019.

2. Об изменении ответственных лиц за реализацию национальных проектов в администрации города Нижневартовске.

СЛУШАЛИ:

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. В связи со структурными изменениями в администрации города заменить ответственное лицо за реализацию национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» в муниципальном образовании с исполняющего обязанности начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города Арзаева М.А. на заместителя главы города по экономике и финансам Кощенко Д.А.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Учитывая пункты 1.9., 1.10. настоящего протокола снять с контроля пункт 2.6. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 28.03.2019 №23.

3.2. Структурным подразделениям администрации города обеспечить исполнение протокольного поручения, предусмотренного пунктом 4.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 30.05.2019 №25 не позднее даты заседания Проектного комитета в июле 2019 года.

Глава города, председатель
Проектного комитета
администрации города

В.В. Тихонов

Заместитель директора
департамента, начальник
управления инвестиций
департамента строительства
администрации города, секретарь
Проектного комитета

Н.А. Попович

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,
начальник управления инвестиций
департамента строительства администрации город
Попович Наталья Александровна, тел. (3466) 42-20-19

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации города
Нижневартовска**

20 июня 2019 года

г. Нижневартовск

**Члены Проектного комитета администрации города
Нижневартовска:**

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Тихонов
Василий Владимирович | — | глава города, председатель
Проектного комитета
администрации города |
| 2. Ситников
Виктор Петрович | — | заместитель главы города, директор
департамента строительства
администрации города, заместитель
председателя Проектного комитета
администрации города |
| 3. Попович
Наталья Александровна | — | заместитель директора
департамента, начальник
управления инвестиций
департамента строительства
администрации города, секретарь
Проектного комитета
администрации города |
| 4. Коротаев
Максим Александрович | — | заместитель главы города, директор
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города |
| 5. Кощенко
Дмитрий Александрович | — | заместитель главы города по
экономике и финансам |
| 6. Волчанина
Надежда Геннадьевна | — | заместитель главы города по
социальной и молодежной политике |

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 7. Шилова
Татьяна Александровна | — заместитель главы города, директор
департамента муниципальной
собственности и земельных
ресурсов администрации города |
| 8. Крутовцов
Александр Алексеевич | — начальник юридического
управления администрации города |
| 9. Багишева
Ильяна Алимагамедовна | — директор департамента экономики
администрации города |

Приглашенные:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 10. Игошин
Эдмонд Валерьевич | — директор департамента образования
администрации города |
| 11. Князев
Евгений Петрович | — директор департамента по
социальной политике
администрации города |
| 12. Воликовская
Ирина Олеговна | — заместитель директора
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города |
| 13. Гребнева
Яна Валерьевна | — заместитель директора
департамента, начальник
управления культуры департамента
по социальной политике
администрации города |
| 14. Ракитский
Алексей Алексеевич | — заместитель директора
департамента, начальник
управления архитектуры и
градостроительства департамента
строительства администрации
города |
| 15. Котова
Оксана Владимировна | — заместитель директора
департамента общественных
коммуникаций администрации
города |
| 16. Букреева
Марина Юрьевна | — заместитель управляющего делами
администрации города |

17. Ивахненко
Виктория
Владимировна — начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города
18. Попкова
Яна Андреевна — специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города
19. Силецкий
Иван Петрович — директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»
20. Сидоров
Сергей Савватьевич — советник директора по информационным технологиям муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска»