

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

28 декабря 2020 года

№44

Председательствовал:

Тихонов – глава города
Василий Владимирович

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 6 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О закрытии проектов «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. О плане работы Проектного комитета администрации города на 2021 год.

4. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О закрытии проектов «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске».

СЛУШАЛИ:

Чеботарева Станислава Васильевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить получение в полном объеме продуктов проектов «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске», соответствующих требованиям, отраженным в паспортах проектов.

1.2. Утвердить итоговые отчеты по проектам «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске», закрыть проекты.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Кощенко Дмитрия Александровича – заместителя главы города по экономике и финансам,

Лукаша Николая Владимировича – заместителя главы города,

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской

городской агломерации» и «Новогодний Нижневартовск 2021» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Внедрение механизма реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе планирования муниципальных проектов «Обустройство экотропы в городских лесах города Нижневартовска» и «Совершенствование системы муниципального контроля» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска» и «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске» и «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3. О плане работы Проектного комитета администрации города на 2021 год.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2021 год (приложение 2 к протоколу).

4. Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторю Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.3 протокола заседания Проектного комитета администрации города от 29.10.2020 №42.

Глава города, председатель
Проектного комитета администрации
города

В.В. Тихонов

Заместитель директора департамента,
начальник управления инвестиций
департамента строительства
администрации города, секретарь
Проектного комитета

Н.А. Попович

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города, директор
департамента строительства
администрации города

В.П. Ситников

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности
управления инвестиций департамента строительства администрации город
Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 29-12-25

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации города
Нижневартовска**

28 декабря 2020 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Тихонов
Василий Владимирович — глава города, председатель
Проектного комитета администрации
города
2. Ситников
Виктор Петрович — заместитель главы города, директор
департамента строительства
администрации города, заместителя
председателя Проектного комитета
администрации города
3. Попович
Наталья Александровна — заместитель директора департамента,
начальник управления инвестиций
департамента строительства
администрации города, секретарь
Проектного комитета администрации
города
4. Коротяев
Максим Александрович — заместитель главы города, директор
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города
5. Кощенко
Дмитрий Александрович — заместитель главы города по
экономике и финансам
6. Лукаш
Николай Владимирович — заместитель главы города

7. Селиванова
Светлана Владимировна — заместитель главы города, директор
департамента общественных
коммуникаций администрации города
8. Шилова
Татьяна Александровна — заместитель главы города, директор
департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов
администрации города
9. Морозова
Наталья Владимировна — управляющий делами администрации
города
10. Крутовцов
Александр Алексеевич — начальник юридического управления
администрации города

Приглашенные:

11. Клец
Максим Витальевич — председатель Думы города
12. Святченко
Инна Владимировна — директор департамента образования
администрации города
13. Котов
Дмитрий Анатольевич — заместитель директора департамента
образования администрации города
14. Чеботарев
Станислав Васильевич — заместитель директора департамента,
начальник управления архитектуры и
градостроительства департамента
строительства администрации города
15. Ивахненко
Виктория Владимировна — начальник отдела организации
проектной деятельности управления
инвестиций департамента
строительства администрации города
16. Силецкий
Иван Петрович — директор муниципального казенного
учреждения «Управление
капитального строительства города
Нижневартовска»