

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3
к концессионному соглашению о финансировании, проектировании,
строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного
комплекса с ледовой ареной в г. Нижневартовске от 22.01.2025 №6

г. Нижневартовск

« 18 » июня 2025 года

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в лице главы города Нижневартовска Кощенко Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава города Нижневартовска, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ФК Львы», в лице управляющей организации общества с ограниченной ответственностью «Львы ЦХМ», в лице Генерального директора Кузнецова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соответствии с распоряжением администрации города от 18.06.2025 №349-р «Об изменении условий концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного комплекса с ледовой ареной в г. Нижневартовске от 22.01.2025 №6» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного комплекса с ледовой ареной в г. Нижневартовске от 22.01.2025 №6 (далее – Концессионное соглашение), изложив пункт «б» подраздела 2.2 раздела 2 Концессионного соглашения в следующей редакции:

«б) В процессе Создания Концессионер обязуется соблюдать следующие промежуточные сроки:

№	Мероприятие	Срок
1	Получение положительного заключения Государственной Экспертизы	30.09.2025
2	Получение Разрешения на Строительство	15.10.2025
3	Подготовка территории, земляные работы, устройство фундаментов	31.12.2025
4	Монтаж каркаса, наружных ограждающих конструкций	30.06.2026

5	Устройство внутренних стен, перегородок, перекрытий	15.07.2026
6	Устройство внутренних инженерных коммуникаций и монтаж оборудования	31.08.2026
7	Выполнение отделочных работ	30.09.2026
8	Устройство наружных инженерных сетей и благоустройство территории	30.09.2026
9	Оснащение Объекта Соглашения (приобретение технологического оборудования, инвентаря, ледовое	31.10.2026

».

2. Все иные условия Концессионного соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Концессионного соглашения, составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, из них 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера.

Реквизиты Сторон:

Концедент:

Муниципальное образование город
Нижневартовск
ОКПО: 01699491
ОКВЭД: 84.11.3
ИНН/КПП: 8603032896/860301001
ОГРН: 1028600965942
Адрес: 628602, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 24
Банковские реквизиты:
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
НИЖНЕВАРТОВСКА
(ДЕПАРТАМЕНТ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
НИЖНЕВАРТОВСКА,
02873D02140 ,046.01.523.1)
Казначейский счет:
03231643718750008700
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК ПО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ

Концессионер:

Общество с ограниченной ответственностью «ФК ЛЬВЫ»
ОКВЭД: 93.19
ИНН/КПП: 7733418352/773301001
ОГРН: 1237700527998
Адрес: 125522, г. Москва, ул. Дубравная, д. 51, стр. 1
Банковские реквизиты:
Р/сч: 40702810938000162062 в
ПАО Сбербанк
К/сч: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Единый казначейский счет:
40102810245370000007
БИК: 007162163
ИНН/КПП: 8603231725/860301001

Подписи сторон:



от Концедента:

Глава города Нижневартовска


 Д.А. Кощенко/

от Концессионера:

Генеральный директор управляющей
организации общества с ограничен-
ной ответственностью «Львы ЦХМ»


 А.А. Кузнецов/