

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета**  
**администрации города Нижневартовска**  
**(далее – Проектный комитет)**

22 декабря 2022 года

№12

**Председательствовал:**

Кощенко – Глава города, председатель Проектного  
Дмитрий Александрович комитета

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

**Форма проведения:** заочная

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2022 год и плане работ на 2023 год.
3. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**(Попович, Сериков, Попенко, Котов, Силецкий)**

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" и "Новогодний Нижневартовск 2023" принять к сведению.

1.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

1.3. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

1.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

**2. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2022 год и плане работ на 2023 год.**  
(Попович)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2022 год принять к сведению.

2.2. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2023 год (приложение 2 к протоколу).

**3. Об исполнении решений Проектного комитета.**  
(Попович)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 2.3.1., 2.4.1. протокола заседания Проектного комитета от 29.11.2022 №11.


Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  Д.А. Кощенко

**СОГЛАСОВАНО:**

Исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, заместителя председателя Проектного комитета администрации города

 С.В. Чеботарев

Протокол вела:  
Заместитель директора департамента строительства,  
начальника управления инвестиций департамента  
строительства администрации города  
Попович Наталья Александровна,  
тел. (3466) 29-12-25



**Список участников  
заседания Проектного комитета администрации  
города Нижневартовска**

22 декабря 2022 года

г. Нижневартовск

**Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:**

1. Кощенко  
Дмитрий Александрович - глава города, председатель Проектного комитета
2. Чеботарев  
Станислав Васильевич - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, заместителя председателя Проектного комитета администрации города
3. Попович  
Наталья Александровна - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города
4. Воликовская  
Ирина Олеговна - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города
5. Лукаш  
Николай Владимирович - заместитель главы города
6. Мурашко  
Ирина Николаевна - заместитель главы города по экономике и финансам
7. Сериков  
Сергей Евгеньевич - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

8. Хотинецкий  
Олег Николаевич - заместитель главы города
9. Крутовцов  
Александр Алексеевич - начальник юридического управления администрации города
10. Жукова  
Наталья Сергеевна - управляющий делами администрации города

**Приглашенные:**

11. Котов  
Дмитрий Анатольевич - заместитель директора департамента образования администрации города
12. Силецкий  
Иван Петрович - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
13. Попенко  
Олег Александрович - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города

Приложение 2 к протоколу  
заседания Проектного комитета  
администрации города от 22.12.2022 №12

**План работы Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска на 2023 год**

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
1.	О запуске проектов администрации города Нижневартовска, в том числе проектов в составе портфель проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	по мере необходимости	Кураторы проектов
2.	О ходе реализации проектов администрации города Нижневартовска, в том числе направленных на реализацию портфель проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации	ежемесячно	Кураторы проектов
3.	Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Нижневартовска	ежемесячно	Департамент строительства администрации города
4.	О внесении изменений в проекты, основанные в том числе на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации	по мере необходимости	Кураторы проектов
5.	О завершении и (или) приостановлении проектов администрации города Нижневартовска	по мере необходимости	Департамент строительства администрации города
6.	Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Нижневартовска на 2024 год	Декабрь 2023 года	Департамент строительства администрации города