

ПРОТОКОЛ (заочно)
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

30 сентября 2022 года

№9

Председательствовал:

Кошценко – Глава города, председатель Проектного
Дмитрий Александрович комитетa

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Приглашенные: 5 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении проектной инициативы "Новогодний Нижневартовск 2023".
2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
3. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О рассмотрении проектной инициативы "Новогодний Нижневартовск 2023".

(Сушков)

РЕШИЛИ:

1.1. Принять проектную инициативу "Новогодний Нижневартовск 2023" и решение о запуске проекта. Ввиду необходимости рассмотрения вопроса финансового обеспечения проекта включить проектную инициативу "Новогодний Нижневартовск 2023" в перечень предварительно одобренных проектов (Приложение 2 к протоколу).

1.2. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Серикова Сергея Евгеньевича, руководителем проекта "Новогодний Нижневартовск 2023" заместителя директора департамента жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Сушкова Владимира Геннадьевича.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Сериков, Ряска, Лукаш, Котов, Силецкий)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)", "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

(Попович)

РЕШИЛИ:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные подпунктами а), б) пункта 1.4.2. протокола заседания Проектного комитета от 30.08.2022 №8.

Глава города, председатель
Проектного комитета администрации
города


Д.А. Кощенко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города, директор
департамента строительства
администрации города


В.П. Ситников

Протокол вела:
заместитель директора департамента строительства,
начальник управления инвестиций департамента
строительства администрации города
Попович Наталья Александровна
тел. (3466) 29-12-25



**Список участников
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска**

30 сентября 2022 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Ситников Виктор Петрович - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города
2. Попович Наталья Александровна - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города
3. Воликовская Ирина Олеговна - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города
4. Лукаш Николай Владимирович - заместитель главы города
5. Сериков Сергей Евгеньевич - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
6. Мурашко Ирина Николаевна - заместитель главы города по экономике и финансам
7. Крутовцов Александр Алексеевич - начальник юридического управления администрации города
8. Морозова Наталья Владимировна - управляющий делами администрации города

Приглашенные:

9. Сушков
Владимир Геннадьевич - заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
10. Котов
Дмитрий Анатольевич - заместитель директора департамента образования администрации города
11. Силецкий
Иван Петрович - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
12. Попенко
Олег Александрович - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города
13. Ряска
Вадим Иванович - директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

Приложение 2 к протоколу
заседания Проектного комитета
администрации города от 30.09.2022 №9

Проектная инициатива

I. Общая информация	
Номер	
Дата регистрации	
Инициатор проекта	Сериков С.Е., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
II. Описание предлагаемого проекта	
Наименование проекта	Новогодний Нижневартовск 2023
Документ-основание для инициации проекта	Постановление администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 №1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска»; Постановление администрации города Нижневартовска от 17.12.2015 №2269 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска»
Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года	Предлагаемый к реализации проект соответствует приоритетам социально-экономического развития города Нижневартовска в части следующих положений Стратегии: пункт 3.1.2 «Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала» Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349. Одним из стратегических приоритетов развития сферы культуры города является совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры, улучшение материально-технического обеспечения культурной деятельности.
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	1. Повышение привлекательности города и региона в целом через организацию событийного мероприятия. 2. Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан на участие в культурной жизни города. 3. Организация содержательного культурного досуга. 4. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска.
Цель (цели) проекта	1. К 31.12.2022 обеспечить праздничное украшение

	улиц и общественных территорий города к празднованию Нового 2023 года; 2. Организация и проведение не менее 100 культурно-досуговых мероприятий.
Продукт проекта	Проведение празднования Нового года 2023 в городе Нижневартовске. Организовано и проведено не менее 100 культурно-досуговых мероприятий.
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	Сентябрь 2022 – Март 2023 года
Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.)	10 431,96
Лица, привлекаемые к реализации проекта	Сериков С.Е., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Мурашко И.Н., заместитель главы города по экономике и финансам Воликовская И.О., заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Лукаш Н.В., заместитель главы города
Взаимосвязь с другими проектами	Отсутствует.
Включение проекта в портфель проектов	Отсутствует.
Дополнительные сведения	Отсутствуют.
III. Предложение инициатора проекта	
Куратор проекта	Сериков С.Е., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Заказчик проекта	Сериков С.Е., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Руководитель проекта	Сушков В.Г. заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Группа планирования проекта	Казак Т.А. - начальник отдела по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Теляга И.А. - директор департамента финансов администрации города Гребнева Я.В. - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города

IV. Финансирование расходов на реализацию проекта								
№ п/п	Вид источника финансирования ¹	Документ-основание финансирования ²	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (тыс. руб.)				
				всего	в том числе по годам			
					2022	2023
1.	Местный бюджет	Муниципальная программа «Развитие социальной сферы города Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города от 27.08.2018 №1167	Запланированы к утверждению	440,00	440,00	0,00		
2.	Местный бюджет	Муниципальная программа «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска», утвержденная постановлением администрации города от 17.12.2015 №2269	Запланированы к утверждению	9 991,96	9 516,96	475,00		
3.	Иной источник (средства инвестора, иные)	-	-	-	-	-		
Итого				10 431,96	9956,96	475,00		

Заместитель директора департамента
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города

_____ Сушков В.Г.

¹ Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные), в том числе планируемый.

² Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания для финансирования, ссылки на соответствующие пункты в документе.