

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

24 декабря 2021 года

№12

Председательствовал:

Ситников Виктор Петрович – заместитель главы города, директора департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Приглашенные: 2 человека.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проектных инициатив «Строительство объекта «Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г.Нижневартовск» (2 этап)», «Благоустройство объекта «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска»».

2. О закрытии проекта «Совершенствование системы муниципального контроля».

3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

4. Об обсуждении вопроса о приостановлении работ по проектам «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1».

5. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2021 год и плане работ на 2022 год.

6. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О рассмотрении проектной инициативы «Строительство объекта «Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г.Нижневартовск» (2 этап)», «Благоустройство объекта «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска»».

(Силецкий)

РЕШИЛИ:

1.1. Принять проектную инициативу " Строительство объекта «Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г.Нижневартовск» (2 этап)" и принять решение о запуске проекта.

1.1.1. Назначить руководителем проекта " Строительство объекта «Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г.Нижневартовск» (2 этап)" директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" Силецкого Ивана Петровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Ситникова Виктора Петровича.

1.1.2. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

1.2. Принять проектную инициативу " Благоустройство объекта «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска»" и принять решение о запуске проекта.

1.2.1. Назначить руководителем проекта " Благоустройство объекта «Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска»" директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" Силецкого Ивана Петровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Ситникова Виктора Петровича.

1.2.2. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

2. О закрытии проекта «Совершенствование системы муниципального контроля».

(Лукаш)

РЕШИЛИ:

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Совершенствование системы муниципального контроля», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Совершенствование системы муниципального контроля», закрыть проект.

3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Лукаш, Сериков, Шилова, Силецкий, Саврасова)

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

3.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" и "Новогодний Нижневартовск 2022" принять к сведению.

3.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

3.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", принять к сведению.

3.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А

микрорайоне г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска", "Детский технопарк "Кванториум" в г. Нижневартовске", "Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1", "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" и "Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска" принять к сведению.

3.6. Внести изменения в пункт 1.1.2 протокола Проектного комитета от 25.02.2021 №35 заменив руководителя проекта "Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска" с заместителя директора департамента образования администрации города Торопова Юрия Юрьевича на заместителя директора департамента, начальника управления дополнительного образования, обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента образования администрации города Сарипову Лилию Исламовну. Руководителю проекта "Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска" (Сарипова Л.И) внести изменения в управленческие документы проекта, в целях корректировки сроков его реализации.

Срок: до 14 января 2022 года.

4. Об обсуждении вопроса о приостановлении работ по проектам «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1».

(Юшко)

РЕШИЛИ:

4.1. Отметить отсутствие финансирования по проектам «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1».

4.2. Принять решение о приостановлении работ по проектам «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1».

4.3. Руководителю проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1». (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы проектов, в целях приостановления работ по проектам.

Срок: до 14 января 2022 года.

5. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2021 год и плане работ на 2022 год.

(Юшко)

РЕШИЛИ:

5.1. Информацию об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2021 год принять к сведению.

5.2. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2022 год (приложение 2 к протоколу).

6. Об исполнении решений Проектного комитета.
(Юшко)

РЕШИЛИ:


6.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.4.2 протокола заседания Проектного комитета от 28.09.2021 № 9.

Заместитель главы города, директора
департамента строительства
администрации города, заместитель
председателя Проектного комитета



В.П. Ситников

Протокол вела:
исполняющий обязанности
заместителя директора департамента строительства,
начальника управления инвестиций департамента
строительства администрации города
Юшко Галина Сергеевна
тел. (3466) 29-12-25



**Список участников
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска**

24 декабря 2021 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Ситников Виктор Петрович - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города
2. Юшко Галина Сергеевна - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета администрации города
3. Багишева Ильяна Алимагамедовна - исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам
4. Лукаш Николай Владимирович - заместитель главы города
5. Селиванова Светлана Владимировна - заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации города
6. Сериков Сергей Евгеньевич - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
7. Шилова Татьяна Александровна - заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

8. Крутовцов Александр Алексеевич - начальник юридического управления администрации города

9. Морозова Наталья Владимировна - управляющий делами администрации города

Приглашенные:

10. Саврасова Виктория Валентиновна - начальник отдела материально - технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города

11. Силецкий Иван Петрович - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

Приложение 2 к протоколу
заседания Проектного комитета
администрации города от 24.12.2021 №12

План работы Проектного комитета
администрации города Нижневартовска на 2022 год

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
2.	О запуске проектов администрации города Нижневартовска, в том числе проектов в составе портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	по мере необходимости	Кураторы проектов
3.	О ходе реализации проектов администрации города Нижневартовска, в том числе направленных на реализацию портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры основанных на национальных проектах (программах) Российской Федерации и федеральных проектах	ежемесячно	Кураторы проектов
4.	Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Нижневартовска	ежемесячно	Департамент строительства администрации города
5.	О внесении изменений в проекты, основанные в том числе на национальных проектах	по мере необходимости	Кураторы проектов
6.	О закрытии и (или) приостановлении проектов администрации города Нижневартовска	по мере необходимости	Департамент строительства администрации города
7.	Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Нижневартовска на 2023 год	Декабрь 2022 года	Департамент строительства администрации города