

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

29 апреля 2021 года

№4

Председательствовал:

Тихонов Василий Владимирович – глава города

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 4 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О закрытии проектов.

1.1. Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске.

1.2. Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске.

1.3. Новогодний Нижневартовск 2021.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О закрытии проектов.

(Силецкий, Коротаев)

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить отсутствие финансирования проекта "Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске".

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске", закрыть проект.

1.3. Отметить отсутствие финансирования проекта "Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске".

1.4. Утвердить итоговый отчет по проекту "Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске", закрыть проект.

1.5. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Новогодний Нижневартовск 2021", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.6. Утвердить итоговый отчет по проекту "Новогодний Нижневартовск 2021", закрыть проект.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Антонова, Багишева, Коротаев, Котов, Лукаш, Силецкий)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Внедрение механизма реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска", "Детский технопарк "Кванториум" в г. Нижневартовске", "Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1", "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска"

Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.6. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

(Попович)

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию об исполнении решений Проектного комитета принять к сведению.

Глава города, председатель Проектного комитета администрации города

В.В. Тихонов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города

В.П. Ситников

Протокол вела:
специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности
управления инвестиций департамента строительства администрации город
Кислицына Алина Рамилевна,
тел. (3466) 29-12-25

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска**

29 апреля 2021 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Тихонов
Василий Владимирович – глава города, председатель Проектного комитета администрации города
2. Ситников
Виктор Петрович – заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города
3. Антонова
Наталья Юрьевна - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
4. Багишева
Ильяна Алимагамедовна - исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам
5. Воликовская
Ирина Олеговна - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города
6. Коротаев
Максим Александрович – заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
7. Крутовцов
Александр Алексеевич – начальник юридического управления администрации города

8. Лукаш
Николай Владимирович – заместитель главы города
9. Морозова
Наталья Владимировна – управляющий делами администрации города

Приглашенные:

10. Котов
Дмитрий Анатольевич – заместитель директора департамента образования администрации города
11. Попович
Наталья Александровна – заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города
12. Силецкий
Иван Петрович – директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
13. Чеботарев
Станислав Васильевич – заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города