

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета**  
**администрации города Нижневартовска**  
**(далее – Проектный комитет)**

20 декабря 2023 года

№12

**Председательствовал:**

Кощенко – Глава города, председатель Проектного  
Дмитрий Александрович комитета

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 5 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

**Форма проведения:** очная

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

**1. О рассмотрении проектной инициативы "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024".**

**2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**3. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2023 год и плане работ на 2024 год.**

**4. Об исполнении решений Проектного комитета.**

**1. О рассмотрении проектной инициативы "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024".**

(Шипицина)

**РЕШИЛИ:**

1.1. Принять проектную инициативу "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024" и решение о запуске проекта (Приложение 2 к протоколу).

1.1.1. Назначить куратором проекта "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024" исполняющего обязанности заместителя главы города, директора

департамента по социальной политике администрации города Федоруса Александра Владимировича, руководителем проекта "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024" заместителя директора департамента, начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города Шипицину Елену Анатольевну.

1.1.2. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

## **2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Юшко, Боков, Попенко, Котов, Силецкий)

### **РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" и "Новогодний Нижневартовск 2024" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.2.1. Принять решение о приостановлении работ по проекту "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" до принятия положительного решения о выделении бюджетных ассигнований бюджета города на 2024 год.

2.2.2. Руководителю проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" (Попенко О.А.) внести изменения в управленческие документы проекта, в целях приостановления работ по проекту.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

**3. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2023 год и плане работ на 2024 год.**  
(Юшко)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Информацию об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2023 год принять к сведению.

3.2. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2024 год (приложение 3 к протоколу).

**4. Об исполнении решений Проектного комитета.**  
(Юшко)

**РЕШИЛИ:**

4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 2.4.1. протокола заседания Проектного комитета от 27.09.2023 №9, пунктом 1.3.1 протокола заседания Проектного комитета от 30.08.2023 №8.

4.2. Срок исполнения поручения предусмотренный пунктом 1.4.1. протокола заседания Проектного комитета от 29.05.2023 №5, в связи с заключением дополнительного соглашения с ООО "УралКомплексСтрой" об увеличении срока исполнения муниципального контракта, продлить до 30.04.2024.

4.3. Учитывая пункт 2.2.2. настоящего протокола, снять с контроля пункт 2.2.1 протокола заседания Проектного комитета от 27.09.2023 №9.

Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  Д.А. Кощенко

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города



В.П. Ситников

Протокол вела:  
исполняющий обязанности заместителя директора департамента,  
начальника управления инвестиций департамента  
строительства администрации города  
Юшко Галина Сергеевна  
тел. (3466) 29-12-25



Приложение 1 к протоколу  
заседания Проектного комитета  
администрации города от 20.12.2023 №12

**Список участников  
заседания Проектного комитета администрации  
города Нижневартовска**

20 декабря 2023 года

г. Нижневартовск

**Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:**

1. Кощенко  
Дмитрий Александрович - глава города, председатель Проектного комитета
2. Ситников  
Виктор Петрович - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города
3. Юшко  
Галина Сергеевна - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретаря Проектного комитета администрации города
4. Боков  
Анатолий Николаевич - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
5. Ильина  
Марина Анатольевна - исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам
6. Мыльников  
Виктор Алексеевич - исполняющий обязанности заместителя главы города
7. Федорус  
Александр Владимирович - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации

города

8. Жукова  
Наталья Сергеевна - управляющий делами администрации города

9. Крутовцов  
Александр  
Алексеевич - начальник юридического управления администрации города

**Приглашенные:**

10. Котов  
Дмитрий Анатольевич - заместитель директора департамента образования администрации города

11. Попенко  
Олег Александрович - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города

12. Силецкий  
Иван Петрович - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

13. Шипицина  
Елена  
Анатольевна - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города

14. Зяблицкая  
Наталья Викторовна - заместитель председателя Думы города Нижневартовска

Приложение 2 к протоколу  
заседания Проектного комитета  
администрации города от 20.12.2023 №12

**Проектная инициатива**

<b>I. Общая информация</b>	
Номер	
Дата регистрации	
Инициатор проекта	Федорус Александр Владимирович, исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города
<b>II. Описание предлагаемого проекта</b>	
Наименование проекта	Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024"
Документ-основание для инициации проекта	Постановление администрации города Нижневартовска от 27 августа 2018 года №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" (с изменениями)
Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года	Пункт 4.2.5. "Преобразование культурного пространства и повышение духовно-нравственных ценностей" Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2036 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 30.06.2023 №296.
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	Повышение привлекательности города и региона в целом через организацию событийного мероприятия. Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города. Организация содержательного культурного досуга.
Цель (цели) проекта	Привлечение внимания широкой общественности к культурным ценностям, повышение интереса к традициям и культуре различных национальных групп России. Проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024" не позднее 16.06.2024.
Продукт проекта	XLVII фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024"
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	март – июнь 2024 года
Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.)	14 605,00
Лица, привлекаемые к реализации проекта	Федорус А.В., исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике; Боков А.Н., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства

	<p>администрации города;          Лукаш Н.В., заместитель главы города;          Мурашко И.Н., заместитель главы города по экономике и финансам;          Мыльников В.А., исполняющий обязанности заместителя главы города;          Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства;          Жукова Н.С., управляющий делами администрации города.</p>
Взаимосвязь с другими проектами	отсутствует
Включение проекта в портфель проектов	отсутствует
Дополнительные сведения	отсутствует
<b>III. Предложение инициатора проекта</b>	
Куратор проекта	Федорус А.В., исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике
Заказчик проекта	Федорус А.В., исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике
Руководитель проекта	Шипицина Е.А., заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города
Группа планирования проекта	<p>Попов О.Р., заместитель начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города;          Савельева Ю.Н., заместитель начальника управления по физической культуре и спорта департамента по социальной политике администрации города;          Бежинарь Д.В., начальник отдела бюджетного планирования департамента по социальной политике администрации города.</p>

<b>IV. Финансирование расходов на реализацию проекта</b>				
№ п/п	Вид источника финансирования <sup>1</sup>	Документ-основание финансирования <sup>2</sup>	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (тыс. руб.)
				2024
1.	Бюджет города	постановление администрации города Нижневартовска от 27 августа 2018 года №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"	запланированы к утверждению	13 930,00
2.	Иной источник (средства от продажи билетов на открытие фестиваля)	устав муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств"	запланированы к утверждению	675,00
<b>Итого</b>				<b>14 605,00</b>

<sup>1</sup>Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные), в том числе планируемый.

<sup>2</sup>Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания для финансирования, ссылки на соответствующие пункты в документе.



Приложение 3 к протоколу  
заседания Проектного комитета  
администрации города от 20.12.2023 №12

План работы Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска на 2024 год

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
1.	О запуске проектов администрации города Нижневартовска, в том числе проектов в составе портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	по мере необходимости	Кураторы проектов
2.	О ходе реализации проектов администрации города Нижневартовска, в том числе направленных на реализацию портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации	ежемесячно	Кураторы проектов
3.	Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Нижневартовска	ежемесячно	Департамент строительства администрации города
4.	О внесении изменений в проекты, основанные в том числе на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации	по мере необходимости	Кураторы проектов
5.	О завершении и (или) приостановлении проектов администрации города Нижневартовска	по мере необходимости	Департамент строительства администрации города
6.	Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Нижневартовска на 2025 год	Декабрь 2024 года	Департамент строительства администрации города