

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета**  
**администрации города Нижневартовска**  
**(далее – Проектный комитет)**

26 мая 2022 года

№5

**Председательствовал:**

Кощенко Дмитрий – Глава города, председатель Проектного  
Александрович комитета

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении проектной инициативы «Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем (Лыжно-биатлонный комплекс)».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О рассмотрении проектной инициативы "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем (Лыжно-биатлонный комплекс)".**

(Силецкий)

**РЕШИЛИ:**

1.1. Принять проектную инициативу "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем (Лыжно-биатлонный комплекс)" и решение о запуске проекта (Приложение 2 к протоколу).

1.2. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Ситникова Виктора Петровича, руководителем проекта "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем (Лыжно-биатлонный комплекс)" директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" Силецкого Ивана Петровича.

1.3. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

## **2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Воликовская, Сериков, Антонова, Попенко, Котов, Силецкий)

### **РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2022"" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25

г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" и "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" принять к сведению.

2.5.1. Руководителю проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" актуализировать календарный план проекта в части контрольной точки - "заключен договор на электроснабжение вагон - дома, вагон — бытовки".

2.5.2. Руководителю проекта "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" (Попенко О.А.) совместно с МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (Силецкий И.П.) направить в установленном порядке предложение по перераспределению лимитов бюджетных обязательств с целью финансирования проекта (подготовительные работы).

Срок: до 15.06.2022.

2.5.3. Управлению по природопользованию и экологии (Попенко О.А.) провести анализ проекта "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" и предоставить Проектному комитету финансово-экономическую целесообразность его реализации.

Срок: до 30.07.2022.

2.6. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)" и "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска" принять к сведению.

### 3. Об исполнении решений Проектного комитета.

(Попович)

#### РЕШИЛИ:

3.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 2.1. протокола заседания Проектного комитета от 22.04.2022 №4.

Глава города,  
председатель Проектного комитета



Д.А. Кощенко

#### СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города, директор  
департамента строительства  
администрации города



В.П. Ситников

Протокол вела:  
заместитель директора департамента строительства,  
начальник управления инвестиций департамента  
строительства администрации города  
Попович Наталья Александровна  
тел. (3466) 29-12-25



Приложение 1 к протоколу  
заседания Проектного комитета  
администрации города от 26.05.2022 №5

**Список участников  
заседания Проектного комитета администрации  
города Нижневартовска**

26 мая 2022 года

г. Нижневартовск

**Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:**

1. Ситников  
Виктор Петрович - заместитель главы города, директор  
департамента строительства администрации  
города, заместитель председателя  
Проектного комитета администрации города
2. Попович  
Наталья Александровна - заместитель директора департамента,  
начальник управления инвестиций  
департамента строительства администрации  
города, секретарь Проектного комитета  
администрации города
3. Воликовская  
Ирина Олеговна - заместитель главы города, директор  
департамента по социальной политике  
администрации города
4. Селиванова  
Светлана  
Владимировна - заместитель главы города, директор  
департамента общественных  
коммуникаций администрации города
5. Попенко  
Олег  
Александрович - исполняющий обязанности заместителя  
главы города
6. Сериков  
Сергей  
Евгеньевич - заместитель главы города, директор  
департамента жилищно-коммунального  
хозяйства администрации города
7. Мурашко - заместитель главы города по экономике и

