

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

29 октября 2025 года

№2

Председательствовал:

Кощенко

– Глава города, председатель Проектного
комитета

Дмитрий Александрович

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 1 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

Форма проведения: очная

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска.

2. Об исполнении пп. 1.3.1, 1.3.2 протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 25.06.2025:

- о внесении изменений в муниципальные программы в соответствии с доведенными показателями в рамках региональных проектов в срок до 31.07.2025;

- об обеспечении контроля достижения показателей региональных проектов, срок - постоянно.

1. О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска.

(Г.С. Юшко, С.В. Чеботарев, А.Н. Боков, В.А. Мыльников,
И.И. Стрельцова, Н.П. Брыль)

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить статус реализации муниципальных проектов по состоянию на 29 октября 2025 года (приложение 2 к протоколу).

1.2. Ответственным исполнителям муниципальных программ, в рамках которых реализуются муниципальные проекты, взять на личный контроль:

1.2.1. Мониторинг реализации муниципальных проектов.

Срок: до окончания реализации проектов.

1.2.2. Оценку рисков реализации проектов и своевременное принятие мер реагирования.

Срок: до 10 декабря 2025 года.

2. Об исполнении пп. 1.3.1, 1.3.2 протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 25.06.2025:

- о внесении изменений в муниципальные программы в соответствии с доведенными показателями в рамках региональных проектов в срок до 31.07.2025;

- об обеспечении контроля достижения показателей региональных проектов, срок - постоянно.

(Г.С. Юшко, С.В. Чеботарев, А.Н. Боков, В.А. Мыльников, И.И. Стрельцова)

РЕШИЛИ:

2.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 25.06.2025 №1.

2.2. Отметить.

2.2.1. На 2025 год запланировано достижение 20 показателей по 13 региональным проектам в рамках 6 муниципальных программ. В полном объеме достигнуто 9 показателей, 11 в стадии выполнения мероприятий.

2.2.2. Уровень достижения показателей региональных проектов по итогам 10 месяцев 2025 года - 45%.

2.3. Ответственным исполнителям муниципальных программ взять на личный контроль своевременное достижение показателей и результатов региональных проектов, доведенных структурным подразделениям администрации города, в полном объеме.

Срок: до 10 декабря 2025 года.

Глава города, председатель Проектного
комитета администрации города



Д.А. Кощенко

Секретарь Проектного комитета
администрации города



Г.С. Юшко

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска**

29 октября 2025 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Кощенко
Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета администрации города |
| 2. Чеботарев
Станислав Васильевич | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 3. Юшко Галина Сергеевна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 4. Брыль Наталья Петровна | - директор департамента экономического развития администрации города |
| 5. Боков
Анатолий Николаевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 6. Мыльников
Виктор Алексеевич | - заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города |
| 7. Стрельцова
Ирина Ивановна | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города |
| 8. Жукова
Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города |

9. Подгурский
Александр Владимирович

- начальник юридического управления
администрации города

Приглашенные:

Зяблицкая
Наталья Викторовна

заместитель председателя Думы города
Нижневартовска

Приложение 2
к протоколу заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
от 29.10.2025 № 2

О текущем статусе исполнения муниципальных проектов в составе муниципальных программ администрации города Нижневартовска.

№	Наименование муниципального проекта	Объем финансирования на 2025 год	Исполнено на 29.10.2025	
		млн. рублей	млн. рублей	%
1	Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры	108,7	92,8	85,4
2	Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры	61,7	23	37,3
3	Обеспечение экологической безопасности города	0	0	0
4	Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса	111,6	10	9
5	Организация и проведение фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи»	13,4	13,4	99,7
6	Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие туризма в городе Нижневартовске	1,9	1,7	89,3
7	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения	1	0,7	70
8	Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям путем предоставления субсидий	12,2	6,1	50,1
9	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	6,4	5,4	84,3
10	Создание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города	2,2	0	0
	ИТОГ			52,5