

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

30 января 2023 года

№1

Председательствовал:

Кощенко – Глава города, председатель Проектного
Дмитрий Александрович комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 6 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

Форма проведения: очная

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении проектных инициатив.
 - 1.1. Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023".
 - 1.2. Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев.
 - 1.3. Благоустройство объекта "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска".
2. О завершении проекта "Детский технопарк "Кванториум" в г. Нижневартовске".
3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

1. О рассмотрении проектных инициатив.

(Гребнева, Силецкий)

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять проектную инициативу "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023" и решение о запуске проекта (Приложение 2 к протоколу).

1.1.1. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Воликовскую Ирину Олеговну, руководителем проекта "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023" заместителя директора департамента, начальника управления департамента по социальной политике администрации города Гребневу Яну Валерьевну.

1.1.2. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

1.2. Принять проектную инициативу "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев" и решение о запуске проекта (Приложение 3 к протоколу).

1.2.1. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Ситникова Виктора Петровича, руководителем проекта "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев" директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" Силецкого Ивана Петровича.

1.2.2. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

1.3. Принять проектную инициативу "Благоустройство объекта "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска»" и решение о запуске проекта (Приложение 4 к протоколу).

1.3.1. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Ситникова Виктора Петровича, руководителем проекта "Благоустройство объекта "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска»" директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" Силецкого Ивана Петровича.

1.3.2. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

2. О завершении проекта "Детский технопарк "Кванториум" в г.Нижневартовске".

(Саврасова)

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию об изменении концепции создания детского технопарка "Кванториум" в городе Нижневартовске в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций для использования в работе в 2023 и последующих годах (письмо от 01.12.2022 №ТВ-2662/02), а также об отсутствии финансирования проекта "Детский технопарк "Кванториум" в г. Нижневартовске".

2.2. Утвердить итоговый отчет о получении элемента №1 продукта проекта "Земельный участок" по проекту "Детский технопарк "Кванториум" в г. Нижневартовске", признать проект досрочно завершенным.

3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Попович, Сушков, Попенко, Саврасова, Силецкий)

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

3.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Новогодний Нижневартовск 2023" принять к сведению.

3.2.1. Отметить сформировавшееся негативное общественное мнение по результатам приемки новогоднего городка 2022-2023 гг.

3.2.2. Заместителю главы города, директору департамента строительства администрации города (Ситников В.П.) учесть обстоятельства, указанные в пункте 3.2.1. протокола при оценке участников проектной деятельности.

3.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

3.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" (далее – проект) принять к сведению.

3.4.1. Заместителю главы города, директору департамента строительства администрации города (Ситников В.П.) совместно с руководителем проекта (Котов Д.А.) обеспечить контроль за мобилизацией рабочей силы на объекте "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска", требующейся для ввода объекта в эксплуатацию в установленный проектом срок.

3.5. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" (далее – проект) принять к сведению.

3.5.1. Отметить. Текущая динамика выполнения строительно-монтажных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" (далее – Объект) не позволит обеспечить исполнение обязательств концессионера по завершению строительства и вводу Объекта в эксплуатацию 14.02.2023.

3.5.2. Заместителю главы города, директору департамента строительства администрации города (Ситников В.П.) совместно с руководителем проекта (Котов Д.А.) усилить контроль за сроками выполнения строительно-монтажных работ на Объекте.

3.6. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  Д.А. Кощенко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города



В.П. Ситников

Протокол вела:

Заместитель директора департамента строительства, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города
Попович Наталья Александровна,
тел. (3466) 29-12-25



**Список участников
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска**

30 января 2023 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Кощенко
Дмитрий Александрович - глава города, председатель Проектного комитета
2. Ситников
Виктор Петрович - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города
3. Попович
Наталья Александровна - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города
4. Воликовская
Ирина Олеговна - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города
5. Лукаш
Николай Владимирович - заместитель главы города
6. Мурашко
Ирина Николаевна - заместитель главы города по экономике и финансам
7. Сушков
Владимир Геннадиевич - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

8. Хотинецкий
Олег Николаевич - заместитель главы города
9. Смага
Юлия Станиславовна - исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города
10. Жукова
Наталья Сергеевна - управляющий делами администрации города

Приглашенные:

11. Зяблицкая
Наталья Викторовна - заместитель председателя Думы города
12. Силецкий
Иван Петрович - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
13. Князева
Светлана Геннадьевна - директор департамента образования администрации города
14. Попенко
Олег Александрович - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города
15. Гребнева
Яна Валерьевна - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике
16. Саврасова
Виктория Валентиновна - исполняющий обязанности заместителя директора департамента образования администрации города

Приложение 2 к протоколу
заседания Проектного комитета
администрации города от 30.01.2023 №1

Проектная инициатива

I. Общая информация	
Номер	
Дата регистрации	
Инициатор проекта	Воликовская Ирина Олеговна, заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города
II. Описание предлагаемого проекта	
Наименование проекта	Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023"
Документ-основание для инициации проекта	Постановление администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" (с изменениями)
Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года	Пункт 3.1.2 "Создание условий для конкурентоспособности человеческого капитала" Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	Повышение привлекательности города и региона в целом через организацию событийного мероприятия. Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города. Организация содержательного культурного досуга.
Цель (цели) проекта	Привлечение внимания широкой общественности к культурным ценностям, повышение интереса к традициям и культуре различных национальных групп России. Проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023" не позднее 12.06.2023.
Продукт проекта	XLVI фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2023"
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	март – июнь 2023 года
Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.)	13 492,00
Лица, привлекаемые к реализации проекта	Воликовская И.О., заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Сушков В.Г. исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	Мурашко И.Н., заместитель главы города по экономике и финансам Лукаш Н.В., заместитель главы города Ситников В.П., заместитель главы города, директор департамента строительства Жукова Н.С., управляющий делами администрации города Хотинецкий О.Н., заместитель главы города
Взаимосвязь с другими проектами	отсутствует
Включение проекта в портфель проектов	отсутствует
Дополнительные сведения	отсутствует
III. Предложение инициатора проекта	
Куратор проекта	Воликовская И.О., заместитель главы города, директор департамента по социальной политике
Заказчик проекта	Воликовская И.О., заместитель главы города, директор департамента по социальной политике
Руководитель проекта	Гребнева Я.В., заместитель директора департамента, начальник управления департамента по социальной политике администрации города
Группа планирования проекта	Бежинарь Д.В., начальник отдела бюджетного планирования департамента по социальной политике администрации города Попов О.Р., заместитель начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города Федорус А.В., заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города

IV. Финансирование расходов на реализацию проекта				
№ п/п	Вид источника финансирования	Документ-основание финансирования	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (тыс. руб.)
				2023
1.	Бюджет города	Постановление администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 №1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"	утверждены	12 817,00
2.	Иной источник (средства от продажи билетов на открытие фестиваля)	устав муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств"	утверждены	675,00
Итого				13 492,00

Инициатор проекта _____ Воликовская И.О.
(подпись)

Приложение 3 к протоколу
заседания Проектного комитета
администрации города от 30.01.2023 №1

Проектная инициатива

I. Общая информация	
Номер	
Дата регистрации	
Инициатор проекта	Силецкий Иван Петрович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»
II. Описание предлагаемого проекта	
Наименование проекта	Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев
Документ-основание для инициации проекта	Муниципальная программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска», утвержденная Постановлением Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 №1304 (ред. от 16.08.2022) «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»
Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года	Пункт 3.1.1. «Формирование «Умной экономики» Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	Отсутствие транспортной инфраструктуры, к строящейся школе на 1125 мест в квартале 25
Цель(цели)проекта	Создание объекта «Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев» не позднее 31.12.2023
Продукт проекта	Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	январь 2023- январь 2024
Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.)	216 119,16
Лица, привлекаемые к реализации проекта	отсутствуют
Взаимосвязь с другими проектами	нет
Включение проекта в портфель проектов	нет
Дополнительные сведения	нет

III. Предложение инициатора проекта	
Куратор проекта	Ситников Виктор Петрович – заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города
Заказчик проекта	Ситников Виктор Петрович – заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города
Руководитель проекта	Силецкий Иван Петрович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»
Группа планирования проекта	<p>Павлык Андрей Владимирович – главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»</p> <p>Кожапенко Ольга Александровна – заместитель директора по финансам муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»</p> <p>Гольдфейн Юлия Витальевна – начальник отдела проектный офис муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»</p>

IV. Финансирование расходов на реализацию проекта				
№ п/п	Вид источника финансирования	Документ-основание финансирования	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (тыс. руб.)
	местный бюджет	Постановление Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 №1304 (ред. от 16.08.2022) «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска»	утверждены	216 119,16
Итого				216 119,16

Инициатор проекта _____ Силецкий И.П.
(подпись)

Приложение 4 к протоколу
заседания Проектного комитета
администрации города от 30.01.2023 №1

Проектная инициатива

I. Общая информация	
Номер	
Дата регистрации	
Инициатор проекта	Силецкий Иван Петрович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»
II. Описание предлагаемого проекта	
Наименование проекта	Благоустройство объекта «Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска» (1 этап)
Документ-основание для инициации проекта	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск», утвержденная Постановлением Администрации города Нижневартовска от 02.10.2017 №1474 (ред. от 27.10.2022) "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"
Связь со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года	Пункт 3.1.1. «Формирование «Умной экономики» Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	Отсутствие места отдыха жителей в 18 микрорайоне города Нижневартовска, безопасного подхода к общеобразовательной школе «Лицей №1 им. А.С. Пушкина», детский сад №52 «Самолетик» и незавершенному строительством объекта «Детский сад на 320 мест в городе Нижневартовск, микрорайон 18, Восточного планировочного района, 3-й очереди строительства» с территорий близлежащих микрорайонов
Цель(цели)проекта	Создание объекта «Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска» (1 этап) не позднее 31.12.2023
Продукт проекта	Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска» (1 этап)
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	январь 2023- январь 2024
Расходы на реализацию проекта (тыс. руб.)	44 030,16
Лица, привлекаемые к реализации проекта	нет
Взаимосвязь с другими проектами	региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Включение проекта в портфель проектов	нет
Дополнительные сведения	нет

III. Предложение инициатора проекта	
Куратор проекта	Ситников Виктор Петрович – заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города
Заказчик проекта	Ситников Виктор Петрович – заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города
Руководитель проекта	Силецкий Иван Петрович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»
Группа планирования проекта	<p>Павлык Андрей Владимирович – главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»</p> <p>Кожапенко Ольга Александровна – заместитель директора по финансам муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»</p> <p>Гольдфейн Юлия Витальевна – начальник отдела проектный офис муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»</p>

IV. Финансирование расходов на реализацию проекта				
№ п/п	Вид источника финансирования	Документ-основание финансирования	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании 2023 (тыс. руб.)
1	местный бюджет	Постановление Администрации города Нижневартовска от 02.10.2017 №1474 (ред. от 27.10.2022) "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"	утверждены	44 030,16
Итого				44 030,16

Инициатор проекта _____ Силецкий И.П.
(подпись)