

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

30 мая 2018 года

№13

Председательствовал:

Тихонов Василий Владимирович – глава города Нижневартовска

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 6 человек.

Полный список участников приведен в приложении к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. О достижении администрацией города Нижневартовска показателей и выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанных на федеральных приоритетных проектах и на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
3. Об исполнении администрацией города Нижневартовска протокольных решений заседаний Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. О внесении изменений в муниципальные проекты.
5. О реализации мероприятия «Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне» методом проектного управления.
6. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

1.1. Гребневу Яну Валерьевну – начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города.

1.2. Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города.

1.3. Князева Евгения Петровича – директора департамента по социальной политике администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Изменить наименование проекта «Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска» на наименование проекта «Создание средней общеобразовательной школы на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска».

1.3. Внести изменение в пункт 2.4. протокола Проектного комитета от 28.12.2017 №8, заменив руководителя проекта «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске» с заместителя директора департамента образования администрации города Князева Евгения Петровича на заместителя директора департамента образования администрации города Котова Дмитрия Анатольевича.

2. О достижении администрацией города Нижневартовска показателей и выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанных на федеральных приоритетных проектах и на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторю Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию принять к сведению, отметить необходимость достижения всех показателей и выполнения мероприятий согласно срокам, предусмотренным в управленческих документах портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса.

3. Об исполнении администрацией города Нижневартовска протокольных решений заседаний Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну - начальника управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Во исполнение пункта 1.10. протокола Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.03.2018 №27 структурным подразделениям администрации города (департаменту жилищно-

коммунального хозяйства, департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов, управлению архитектуры и градостроительства), муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Нижневартовска» направить проектные инициативы в муниципальный проектный офис для рассмотрения их в качестве муниципальных проектов, направленных на выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Срок: до 15 июня 2018 года.

4. О внесении изменений в муниципальные проекты.

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

4.1. Информацию принять к сведению.

4.2. Подготовить и направить в муниципальный проектный офис проектные инициативы по следующим мероприятиям:

1. Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне).
2. Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне).
3. Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана).

Срок: до 26 июня 2018 года.

5. О реализации мероприятия «Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне» методом проектного управления.

СЛУШАЛИ:

Ситникова Виктора Петровича - заместителя главы города по строительству.

РЕШИЛИ:

5.1. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Нижневартовска» подготовить и направить в муниципальный проектный офис проектную инициативу «Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

Срок: до 26 июня 2018 года.

6. Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну - начальника управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

6.1. Информацию принять к сведению.

Глава города Нижневартовска,
председатель Проектного комитета

В.В. Тихонов

Начальник управления инвестиций
администрации города, секретарь
Проектного комитета

Н.А. Попович

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации города
Нижневартовска**

30 мая 2018 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Тихонов
Василий Владимирович | — глава города Нижневартовска,
председатель Проектного комитета
администрации города |
| 2. Ситников
Виктор Петрович | — заместитель главы города по
строительству, заместитель
председателя Проектного комитета
администрации города |
| 3. Попович
Наталья Александровна | — начальник управления инвестиций
администрации города, секретарь
Проектного комитета администрации
города |
| 4. Воликовская
Ирина Олеговна | — исполняющий обязанности
заместителя главы города, директора
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города |
| 5. Шилова
Татьяна Александровна | — заместитель главы города, директор
департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов
администрации города |
| 6. Кощенко
Дмитрий Александрович | — заместитель главы города,
курирующий бюджет и финансы |
| 7. Лукаш
Николай Владимирович | — заместитель главы города, в ведении
которого находятся вопросы
законности, правопорядка,
безопасности и муниципального
контроля |

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 8. Игошин
Эдмонд Валерьевич | — исполняющий обязанности
заместителя главы города по
социальной и молодежной политике |
| 9. Крутовцов
Александр Алексеевич | — начальник юридического управления
администрации города |
| 10. Морозова
Наталья Владимировна | — управляющий делами администрации
города |

Приглашенные:

- | | |
|--|---|
| 11. Князев
Евгений Петрович | — директор департамента по социальной
политике администрации города |
| 12. Гребнева
Яна Валерьевна | — начальник управления культуры
департамента по социальной политике
администрации города |
| 13. Ракитский
Алексей Алексеевич | — начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации
города |
| 14. Силецкий
Иван Петрович | — директор муниципального казенного
учреждения «Управление
капитального строительства города
Нижневартовска» |
| 15. Ивахненко
Виктория Владимировна | — начальник отдела организации
проектной деятельности управления
инвестиций администрации города |
| 16. Котов
Дмитрий Анатольевич | — заместитель директора департамента
образования администрации города |

Протокол вела:

начальник отдела организации проектной деятельности
управления инвестиций администрации города
Ивахненко Виктория Владимировна,
тел. (3466) 42-37-88