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Отчет о реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск 
на период до 2035 года» за 2017 год   
        Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года (далее - Программа) была утверждена решением Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №81.

       Целью Программы являлось разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов, в соответствии                с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Нижневартовск.

        Программа разработана в отношении 5 систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение.

Программой установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции данных систем. 
Сформированный комплекс инвестиционных мероприятий (проектов) направлен на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в отношении действующих и перспективных объектов жилой застройки, социальной и коммерческой инфраструктур муниципального образования.

При разработке Программы учитывались показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.
Программа является базовым документом для дальнейшей перспективной разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.
В рамках программы были разработаны и утверждены схемы электроснабжения и газоснабжения.

Программой определена потребность муниципального образования в коммунальных ресурсах с учетом положений Генерального плана, Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также предпроектных материалов по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры территории.

Срок действия Программы соответствует сроку действия Генерального плана муниципального образования до 2035 года.

        Общий объем средств, запланированный на весь период реализации Программы составил 18 580,21 млн. рублей, в том числе на 2017 год 1 006,39 млн. рублей из них за счет:

- амортизационных отчислений – 194,96 млн.рублей;

- прибыли                                    -       5,39 млн.рублей;
- платы за подключение              -   61,90 млн.рублей;       
- бюджетных средств                   -    5,03 млн.рублей;
- средства частных инвесторов   - 739,11 млн.рублей.  
В таблице 1 отражен отчет о ходе реализации программных мероприятий за 2017 год.

Так за отчетный год из запланированных программных мероприятий на общую сумму 1 006,39 млн. рублей выполнено мероприятий на 516,41 млн. рублей, в том числе:

- на системе теплоснабжения - 45.52 млн. рублей (из запланированных 234,82 млн. рублей);

- на системе водоснабжения - 16,37 млн. рублей (из запланированных 80,6 млн. рублей);

- на системе водоотведения мероприятия не выполнялись (из запланированных 70,0 млн. рублей);

- на системе газоснабжения - 7,07 млн. рублей (из запланированных 7,82 млн. рублей);

- на системе электроснабжения - 447,45 млн. рублей (из запланированных 613,15 млн. рублей).
Программные мероприятия выполнялись в основном за счет 3 (трех) источников финансирования:

- амортизационных отчислений – 68,96 млн. рублей (из запланированных 194,96 млн. рублей);

- платы за подключение – 65,6 млн. рублей (из запланированных 61,9 млн. рублей);
- средств частного инвестора – 381,85 млн. рублей (из запланированных 739,11 млн. рублей). 

Так за счет амортизационных отчислений были выполнены следующие мероприятия:

·  На объектах теплоснабжения за счет амортизационных отчислений на сумму 45,52 млн. рублей:

- модернизация источников теплоснабжения – установка ЧРП на электродвигателях паровых котлов котельных 2А, 3А, 5;

-  замена средств автоматики и КИП с установкой ЧРП на эл. двигатели насосов ТВС и ГВС с автоматизацией контроля параметров и электроснабжения, кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с одновременной заменой насосов ТС и ГВС на ЦТП 5А/1, ПС-4;
- замена трубопроводов тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения общей протяженностью 1,1 км.

·  На объектах водоснабжения за счет амортизационных отчислений на сумму 16,37 млн. рублей:

- реконструкция сетей 10 микрорайона с подключением ЦТП-10/1 протяженностью 1,9 км.

·  На объектах газоснабжения за счет амортизационных отчислений на сумму 7,07 млн. рублей:
- замена участков газопроводов среднего давления и ремонт изоляции газопроводов высокого давления общей протяженностью 440 м. 
·  На объектах электроснабжения за счет средств инвестора на сумму – 381,85 млн. рублей и платы за подключение 65,6 млн. рублей:

- строительство распределительных сетей 10кВ;

- строительство ПС 35/10кВ «Совхозная» в старой части города;
- строительство восьми ТП 10/0,4 кВ и прокладка кабельных линий 10кВ для электроснабжения кварталов 25-26 ВПР, 3-й очереди застройки старой части города;

- строительство ТП 10(6)/0,4кВ, ВЛ и КЛ 10, 6, 0,4кВ для подключения новых потребителей по договорам тех. присоединения; 

-  реконструкция (перекладка) кабельных (воздушных) линий 10, 6, 0,4кВ с увеличением сечения провода;

- реконструкция ПС 35/6(10) кВ и ТП с заменой оборудования, установкой компенсации реактивной мощности высокого напряжения 6(10) кВ, устройств автоматической частотной разгрузки с автоматическим повторным включением по частоте.
Реализация большей части запланированных мероприятий перенесена на 2018-2019 годы, в связи с отсутствием инвестиционных программ по развитию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

На сегодняшний день обе программы находятся на рассмотрении в Департаменте ЖКК и энергетики ХМАО-Югры.

Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть» утверждена приказом Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры от 22.08.2017 №124-П. 
Инвестиционная программа ООО «Нижневартовскгаз» не разрабатывалась, так как по действующему законодательству необходима разработка программы газификации на региональном уровне затем разработка инвестиционной программы на муниципальном уровне. На сегодняшний день округом ведется разработка региональной программы газификации. 

Анализ показателей эффективности реализации Программы за 2017 год показал следующее.
Фактическая величина новых нагрузок за 2017 год составила:

-  электрических -  24,52МВт (по плану 25,0 МВт.);
-  по теплоснабжению – 6,58 Гкал/час (по плану 14,8 Гкал/час.);
- по водоснабжению и водоотведению – 22,23м.куб/час (по плану 0 м.куб/час.), увеличение произошло за счет строительства новых домов;
- по газоснабжению  «- 4,5 млн.м3 (по плану – 7,4 млн.м3.), так как объем транспортировки газа по газораспределительным сетям зависит от температуры наружного воздуха в отопительный период (при этом 92% газа транспортируется для котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение».
Доля ресурсов, поставляемого с применением приборов учета:
- электрической энергии – 100% (по плану 100%);
- теплоснабжения – 89% (по плану 74%);
- водоснабжения – 85% (по плану 84%);

- газоснабжения  - 99,7% (по плану 100%).
Данный показатель достигнут по всем ресурсам. 

Качество и надежность поставки – число инцидентов на сетях:

- электрических – 26 ед. (по плану 32 ед.);

- теплоснабжения – 202 ед. (по плану 110 ед) (связано с износом сетей, порядка 55%);
- водоснабжения – 130 ед. (по плану 68 ед.) (связано с износом сетей, порядка 30%);

- водоотведения – 1140 ед. (по плану 828 ед.) (увеличение засоров связано с отсутствием нормативного уклона на коллекторах).

Учитывая, что реализация программных мероприятий началась с 2017 года ожидаемая эффективность Программы достигнута не по всем показателям.
Таблица  2
Отчет о ходе реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального  образования город Нижневартовск на период до 2035 года 

за 2017 год

                                                                                                         тыс. рублей
	№ 

п/п
	Основные 

мероприятия  

программы
	План

по программе на 2017 год
	Уточненный план

по бюджету на 2017 год
	Кассовое исполнение

За 2017 год
	Источники

финансирования

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	

	
	
	
	Бюджет

города
	Другие

источники


	
	Бюджет

города
	Другие

источники


	
	Бюджет
города
	Другие

источники


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	Теплоснабжение

	1.1.
	Строительство объектов теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 10,1 км
	101 662,85
	0
	101 662,85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	средства частных инвесторов

	1.1.7.
	Строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч
	31 700,00
	0
	31 700,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	средства частных инвесторов

	
	Итого по строительству объектов теплоснабжения
	133 362,85
	0
	133 362,85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	средства 
частных 
инвесторов

	1.2.
	Модернизация источников теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5.
	Установка ЧРП на эл. двигатель вентилятора парового котла ГМ-50 №2 котельной 2А
	2 655,00
	0
	2 655,00
	2 544,00
	0
	2 544,00
	2544,00
	0
	2544,00
	амортизационные отчисления

	1.2.7.
	Установка частотно-регулируемого привода на электродвигатель вентилятора ВДН-№8 водогрейного котла КВГМ -100 №5 котельной № 3А
	0
	0
	0
	3 059,73
	0
	3 059,73
	3 059,73
	0
	3 059,73
	амортизационные отчисления

	1.2.9.
	Установка частотно-регулируемого привода на электродвигатели дымососа и дутьевого вентилятора парового котла ДЕ24/14 №3 котельной №5
	0
	0
	0
	3 536,10
	0
	3 536,10
	3 536,10
	0
	3 536,10
	амортизационные отчисления

	1.2.12.
	Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентилятора и дымососа парового котла ДКВР 10/13№1 котельной 8А
	3 068,00
	0
	3 068,00
	Перенос на 2019 год
	амортизационные отчисления

	1.2.13.
	Замена масляных выключателей МВ-6/10 кВ на вакуумные выключатели ВВ-6/10 кВ на вводах РУ-6/10 кВ   (14 шт.)
	708,00
	0
	708,00
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	
	Итого по модернизации источников теплоснабжения
	6 431,00
	0
	6 431,00
	9 139,83
	0
	9 139,83
	9 139,83
	0
	9 139,83
	амортизационные отчисления

	
	Модернизация и техническое перевооружение центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14.
	Замена средств автоматики и КИП с установкой ЧРП на эл. двигатели насосов ТВС и ГВС с автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП 5А/1, ПС-4
	6 552,95


	0
	6552,95
	10522,49
	0
	10522,49
	10522,49
	0
	10522,49
	амортизационные отчисления

	1.2.15.
	Внедрение автоматизированной системы контроля технологического процесса и параметров ЦТП 5А/1, ПС-4, ПС-1  с передачей данных в ПДС (АСК ЦТП, АСК ТС)
	1 132,80
	0
	1132,80
	3 752,21
	0
	3752,21
	3 752,21
	0
	3752,21
	амортизационные отчисления

	1.2.16.
	Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с внедрением ЧРП на эл. двигателях насосного оборудования ЦТП 5А/1, ПС-4
	533,95
	0
	533,95
	576,45
	0
	576,45
	576,45
	0
	576,45
	амортизационные отчисления

	1.2.17.
	Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с одновременной заменой насосов ТС и ГВС , запорной арматуры, регуляторов и КИП на ЦТП 5А/1, ПС-4
	7 710,12
	0
	7 710,12
	6 566,67
	0
	6 566,67
	6 566,67
	0
	6 566,67
	амортизационные отчисления

	
	Итого по модернизации ЦТП
	15 929,82
	0
	15 929,82
	21 417,82
	0
	21 417,82
	21 417,82
	0
	21 417,82
	амортизационные отчисления

	
	Модернизация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Магистральные сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.30.
	Замена трубопроводов ТС от Уз. 1 -Уз. 40 до ВК-22 по ул. Мира (от Уз.40 до т.А (выезд с ТК "Ланкорд"), контур котельной №5, №3130, Ду500
	18 372,60
	0
	18 372,60
	Перенос на 2018 год


	амортизационные отчисления

	
	Внутриквартальные сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.37.
	Замена трубопроводов  тепловых сетей от ТК 11-17 до ж.д. Чапаева,63. 11 мкр, №5683 Ду100
	460,00
	0
	460,00
	81,13
	0
	81,13
	81,13
	0
	81,13
	амортизационные отчисления

	
	Итого по сетям теплоснабжения
	18 832,60
	0
	18 832,60
	81,13
	0
	81,13
	81,13
	0
	81,13
	

	
	Модернизация сетей горячего водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.83.
	Замена трубопроводов ГВ от узла управления ж.д.Заозёрный проезд, 8А до ж.д.Заозёрный проезд, 6 (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон, № 7959
	1 226,96
	0
	1 226,96
	Перенос на 2018 год


	амортизационные отчисления

	1.2.84.
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП- 10Г/2 до ТК-2 до ж.д.Заозёрный проезд,  8А (сшитый полиэтилен), 10Гмкр.  №8007
	617,77
	0
	617,77
	Перенос на 2018 год


	амортизационные отчисления

	1.2.85.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-15 до ж.д.Северная, 5Б (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон, №8820
	265,33
	0
	265,33
	Перенос на 2018 год


	амортизационные отчисления

	1.2.86.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК- 4  до ж.д.Интернациональная, 2/4 (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон, №8033
	798,25
	0
	798,25
	Перенос на 2018 год


	амортизационные отчисления

	1.2.87.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-5  до ж.д.Заозёрный проезд, 14А (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон, №3953
	2 158,39
	0
	2158,39
	Перенос на 2018 год


	амортизационные отчисления

	1.2.88.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-2 до ж.д.Интернациональная, 2Б/3  (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон, №7992
	2 268,41
	0
	2 268,41
	Перенос на 2018 год


	амортизационные отчисления

	1.2.89
	Замена трубопроводов ГВ с техподполья  ж.д.Заозёрный проезд, 16А до ж.д.Заозёрный проезд, 16 (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон, №8767
	1 763,13
	0
	1 763,13
	Перенос на 2018 год


	амортизационные отчисления

	1.2.90
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-3 до ж.д.Интернациональная, 2В (сшитый полиэтилен), 10Г микрорайон, №8783
	340,77
	0
	340,77
	Перенос на 2018 год


	амортизационные отчисления

	1.2.98.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-2 до НЭПИ (Нижневартовский экономико-правовой институт (60 лет Октября,49А) (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон, №3931
	1 064,61
	0
	1 064,61
	1 926,06
	0
	1 926,06
	1 926,06
	0
	1 926,06
	амортизационные отчисления

	1.2.99.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК- 2 до д.сада №14 "Солнышко" (60 лет Октября, 49Б) (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон,№8805
	490,76
	0
	490,76
	1081,15
	0
	1081,15
	1 081,15
	0
	1 081,15
	амортизационные отчисления

	1.2.100.
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-15/1 до ТК-3 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон, №7490
	372,97
	0
	372,97
	128,28
	0
	128,28
	128,28
	0
	128,28
	амортизационные отчисления

	1.2.101.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,51  (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон, №7493
	1 151,31
	0
	1 151,31
	540,97
	0
	540,97
	540,97
	0
	540,97
	амортизационные отчисления

	1.2.102.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,51А  (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон, №7544
	294,45
	0
	294,45
	761,77
	0
	761,77
	761,77
	0
	761,77
	амортизационные отчисления

	1.2.106.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-3 до ж.д.60 лет Октября,47 (сшитый полиэтилен), 15 мкр. №6260
	3 008,96
	0
	3 008,96
	3 008,96
	0
	3 008,96
	0
	0
	0
	амортизационные отчисления

	1.2.115.
	Замена трубопроводов ГВ от  ЦТП- 13/1 до ТК- 30 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон, №5769
	4 049,44
	0
	4 049,44
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.116.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК- 30 до ж.д. Пермская, 6 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон, №5772
	1 729,42
	0
	1 729,42
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.117.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК- 30 до ж.д. Пермская, 8 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон, №5775
	337,54
	0
	337,54
	440,97
	0
	440,97
	440,97
	0
	440,97
	

	1.2.118.
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Пермская, 6  до ж.д. Пермская, 4 (сшитый полиэтилен), 13 микрорайон, №5820
	902,73
	0
	902,73
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.147.
	Замена трубопроводов  ГВ от точки врезки в техподполье  ж.д.  Интернациональная, 43 до ж.д.Интернациональная, 45 (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон, инв. №8959                                                              
	2 159,32
	0
	2 159,32
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.148.
	Замена трубопроводов ГВ по техподполью ж.д.Интернациональная, 43 (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон, инв. №7673
	738,10
	0
	738,10
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.149.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК- 43 до ж.д.Интернациональная, 41 (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон, инв. №7691
	1 366,26
	0
	1 366,26
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.150.
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д. 60 лет Октября, 42 до ж.д. 60 лет Октября, 46 (сшитый полиэтилен), Прибрежный квартал III, инв. №4682
	1 727,46
	0
	1 727,46
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.151.
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/2 до ж.д.42,44 по ул.60 лет Октября (сшитый полиэтилен), Прибрежный квартал III, инв. №4687
	2 760,44
	0
	2 760,44
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.152.
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д. 60 лет Октября, 46 до ж.д. 60 лет Октября, 48 (сшитый полиэтилен), Прибрежный квартал III, инв. №4690
	374,94
	0
	374,94
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.163.
	Замена трубопроводов ГВ от  ТК- 19  до ж.д. Пермская, 15 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон, инв. №5562
	556,91
	0


	556,91
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.164.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК- 19 до д.сад №17 "Ладушки" (Пермская, 17) (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон, инв. №5568
	255,12
	0
	255,12
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.165.
	Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Пермская, 21 до ж.д.Пермская, 31 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон, инв. №5580
	834,65
	0
	834,65
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.166.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК- 16  до ж.д. Пермская, 21 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон, инв. №5619
	3 039,38
	0
	3 039,38
	4 604,07
	0
	4 604,07
	4 604,07
	0
	4 604,07
	

	1.2.167.
	Замена трубопроводов ГВ от  ЦТП-10/3 - ТК18 до ТК-19 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон, инв. №5633
	2 182,24
	0
	2 182,24
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.168.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-20 до ж.д. Пермская, 13 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон, инв. №5633
	172,46
	0
	172,46
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.169.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-18 до ТК-17 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон, инв. №5639
	944,12
	0
	944,12
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.170.
	Капитальный ремонт трубопроводов ГВ от ЦТП 10Б/1-ТК-7 до жилого дома до ж.д. Интернациональная ,25 (сшитый полиэтилен),        в 10Б мкр. инв. №7709
	2 100,43
	0
	2 100,43
	2 054,72
	0
	2 054,72
	2 054,72
	0
	2 054,72
	амортизационные отчисления

	1.2.171.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК 8-ТК 9 до ж.д.Нефтяников,87 (сшитый полиэтилен), 10Б микрорайон, инв. №7715
	2 891,45
	0
	2 891,45
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.172.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-7 до ж.д. Интернациональная, 29 (сшитый полиэтилен), 10Б микрорайон, инв. №7733
	575,00
	0
	575,00
	336,05
	0
	336,05
	336,05
	0
	336,05
	амортизационные отчисления

	1.2.173.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК-7 до ТК-7Б (сшитый полиэтилен), 10Б микрорайон, инв. №8904
	2 591,86
	0
	2 591,86
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.174.
	Замена трубопроводов ГВ от ТК- 7Б  до ж.д. Интернациональная, 27 (сшитый полиэтилен), 10Б микрорайон, инв. №8904
	718,26
	0
	718,26
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	
	Итого по ГВС
	48 829,6
	0
	48 829,60
	14 883,00
	0
	14 883,00
	14 883,00
	0
	14 883,00
	

	
	Модернизация и техническое перевооружение  ЦТП (ГВС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.192.
	Замена средств  автоматики и КИП с   установкой частотно-  регулируемых приводов  на электродвигатели  насосов ГВС,  автоматизацией контроля  параметров и   электроснабжения ЦТП  новосибирского типа (5 шт.).
	4 625,60
	0
	4 625,60
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.193.
	Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с внедрением ЧРП на электродвигателях насосного оборудования ЦТП новосибирского типа (5 шт.) 
	533,95
	0
	533,95
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	1.2.194.
	Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые ( 20 шт.) с одновременной заменой насосов ГВС (15 шт.), запорной арматуры
	5 138,90
	0
	5 138,90
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	
	Итого по модернизации и техническому перевооружению  ЦТП (ГВС)
	10 298,45
	0
	10 298,45
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	
	Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.195.
	Внедрение  автоматизированной системы контроля технологического процесса и параметров ЦТП новосибирского типа ( 5 шт.) с передачей данных в ПДС (АСК ЦТП, АСК ТС)
	1 132,80
	0
	1 132,80
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	
	Итого по установке датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи
	1 132,80
	0
	1 132,80
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	
	ВСЕГО по системе теплоснабжения
	234 817,12
	0
	234 817,12
	45 521,78
	0
	45 521,78
	45 521,78
	0
	45 521,78
	амортизационные отчисления

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Водоснабжение

	
	Строительство объектов водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства
	17 000,00
	0
	17 000,00
	Перенос на 2018 год, в связи с отсутствием платы за подключение и утвержденной инвестиционной программы
	плата 

за подключение

	2.1.2.
	Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов
	8 500,00
	0
	8 500,00
	Перенос на 2018 год, в связи с отсутствием платы за подключение и утвержденной инвестиционной программы
	плата 

за подключение

	2.1.3.
	Автоматизация системы водоснабжения
	6 000,00
	0
	6000,00
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	2.1.4.
	Установка зональных водомеров
	1 500,00
	0
	1 500,00
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	
	Итого по строительству
	33 000,00
	0
	33 000,00
	Перенос на 2018 год
	плата 

за подключение и 

амортизационные отчисления

	
	Реконструкция и модернизация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.
	Замена водовода по ул. Северная от ул. Кузоваткина до ул. Маршала Жукова 0,715 км
	5 315,00
	0
	5 315,00
	Перенос на 2018 год
	3 000,00 - амортизационные отчисления;

2 315,00 – 
прибыль 

	2.1.6.
	Реконструкция сетей 10 микрорайона с подключением ЦТП-10/1
	15 835,00
	0
	15 835,00
	16 365,67
	0
	16 365,67
	16 365,67
	0
	16365,67
	амортизационные отчисления

	2.1.7.
	Реконструкция водовода  по ул. Пионерская от  ж/дома №5 до ВК/ПГ-5 по  ул. Нефтяников (с  перемычкой в парковой  зоне), 0,74 км
	7 950,00
	0
	7 950,00
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	2.1.8.
	Реконструкция и модернизация ЦТП
	18 500,00
	0
	18 500,00
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	
	Итого по реконструкции и модернизации
	47 600,00
	0
	47 600,00
	16 365,67
	0
	16 365,67
	16 365,67
	0
	16365,67
	амортизационные отчисления

	
	ВСЕГО по системе водоснабжения 
	80 600,00
	0
	80 600,00
	16 365,67
	0
	16 365,67
	16 365,67
	0
	16365,67
	амортизационные отчисления

	3. Водоотведение

	
	Строительство объектов водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Строительство напорных коллекторов от  РНС-1А до ГКНС-1А
	12 000,00
	0
	12 000,00
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	3.1.3.
	Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства
	17 000,00
	0
	17 000,00
	Перенос на 2018 год, в связи с отсутствием платы за подключение и утвержденной инвестиционной программы
	плата 

за подключение

	3.1.6.
	Подключение потребителей в п. Ст. Вартовск
	12 000,00
	0
	12 000, 00
	Перенос на 2018 год, в связи с отсутствием платы за подключение и утвержденной инвестиционной программы
	плата 

за подключение

	
	Итого по строительству
	41 000,00
	0
	41 000,00
	Перенос на 2018 год, в связи с отсутствием платы за подключение и утвержденной инвестиционной программы
	12 000,00 – 

амортизационные отчисления;

29 000,00 - плата 

за подключение

	
	Реконструкция и модернизация
	
	
	
	
	

	3.1.7.
	Реконструкция существующих КОС, в т.ч. иловые поля (включая замену и модернизацию оборудования)
	24 074,00
	0
	24 074,00
	Перенос на 2018 год
	15 974,00 –

 амортизационные отчисления;

3 074,00 – 
прибыль

5026,00 – бюджетные средства 

	3.1.8.
	Реконструкция самотечного коллектора ф1500 от ул. 6П до ГКНС-1А
	4 926,00
	0
	4 926,00
	Перенос на 2018 год
	амортизационные отчисления

	
	Итого по реконструкции и модернизации
	29 000,00
	0
	29 000,00
	Перенос на 2018 год
	20 900,00 –

 амортизационные отчисления;

3 074,00 – 
прибыль

5026,00 – бюджетные средства

	
	ВСЕГО по системе водоотведения
	70 000,00
	0
	70 000,00 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4. Газоснабжение

	
	Реконструкция и модернизация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.17.
	Замена участка газопровода среднего давления Ду325мм по ул.5П, L=220м
	4 507.60
	0
	4 507,60
	2 100,00
	0
	2 100,00
	2 100,00
	0
	2 100,00
	амортизационные отчисления

	4.1.18.
	Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ду530, L=220м.
	2 513,40
	0
	2 513,40
	2 657,90
	0
	2 657,90
	2 657,90
	0
	2 657,90
	амортизационные отчисления

	4.1.19.
	Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давления 
	802,40
	 0
	802,40
	680,00
	0
	680,00
	680,00
	0
	680,00
	амортизационные отчисления

	4.1.20.
	Замена задвижекДу500мм на газопроводе высокого давления
	0
	0
	0
	565,30
	0
	565.30
	565,30
	0
	565.30
	амортизационные отчисления

	4.1.21.
	Герметизация футляров на газопроводах 1-2 мкр.
	0
	0
	0
	720.00
	0
	720,00
	720.00
	0
	720,00
	амортизационные отчисления

	4.1.22.
	Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давления
	0
	0
	0
	350.00
	0
	350,00
	350.00
	0
	350,00
	амортизационные отчисления

	
	ВСЕГО по системе

газоснабжения
	7 823,40
	0
	7 823,40
	7 073.20
	0
	7 073.20
	7 073.20
	0
	7 073.20
	амортизационные отчисления

	5. Электроснабжение

	
	Строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.10.
	Распределительные сети 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ
	28 000,00
	0
	28 000,00
	36 984,54
	0
	36984,54
	36 984,54
	0
	36984,54
	средства частного инвестора

	5.1.38.
	Приобретение специализированной техники и автотранспорта
	24 000,00
	0
	24 000,00
	36 346,86
	0
	36 346,86
	36 346,86
	0
	36 346,86
	средства частного инвестора

	5.1.39.
	Строительство 2-х цепной распределительной ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ в районе панели 9 ЗПУ
	1 630.00
	0
	1 630.00
	Исключен из проектного решения
	средства частного инвестора

	5.1.40.
	Магистральные сети 10 кВ ПС "Южная-РП-3/Х,ПС "Южная-ПС "Совхозная"
	74 000,00
	0
	74 000,00
	Исключен из проектного решения
	средства частного инвестора

	5.1.41.
	Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-1 панель 16, ЗПУ г, Нижневартовска
	2 500,00
	0
	2 500,00
	Срок реализации в рамках инвестиционной программы перенесен на 2018-2022  годы 
	средства частного инвестора

	5.1.43.
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛИ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П
	14 000,00
	0
	14 000.00
	Срок реализации в рамках инвестиционной программы перенесен на 2018-2022  годы
	средства частного инвестора

	5.1.44.
	Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города
	40 000,00
	0
	40 000,00
	Срок реализации в рамках инвестиционной программы перенесен на 2018-2022  годы
	средства частного инвестора

	5.1.45.
	Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х
	20 000,00
	0
	20 000.00
	Исключен из проектного решения
	средства частного инвестора

	5.1.46.
	Строительство ПС 35/10 кВ в старой части города(ПС 35/10 кВ "Совхозная")
	156 940,00
	0
	156 940,00
	136 002,34
	0
	136 002.34
	136 002,34
	0
	136 002.34
	средства частного инвестора

	5.1.47.
	Распределительные сети 10кВ от РП 10кВ СПУ
	500,00  
	0
	500,00
	Срок реализации в рамках инвестиционной программы перенесен на 2018-2022  годы
	средства частного инвестора

	5.1.49.
	Строительство 2-х цепной распределительной ВЛ-10кВ в габаритах 35кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С
	12 000,00
	0
	12 000,00
	Срок реализации в рамках инвестиционной программы перенесен на 2018-2022  годы
	средства частного инвестора

	5.1.50.
	Строительство сетей 10 кВ до РП-10 кВ СПУ
	15 000,00
	0
	15 000,00
	отсутствуют заявки на тех. присоединение
	средства частного инвестора

	5.1.51.
	Строительство РП-10 кВ СПУ
	40 000,00
	0
	40 000,00
	отсутствуют заявки на тех. присоединение
	средства частного инвестора

	5.1.55.
	Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, ТП-21/2, ТП-21/3, ТП-21/4, ТП-21/5, ТП-21/6
	20 000.00
	0
	20 000,00
	Срок реализации в рамках инвестиционной программы перенесен на 2018-2022  годы
	средства частного инвестора

	5.1.57.
	Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, Прокладка  кабельных линий 10 кВ до БКТП-22/2, БКТП-22/4
	10 000,00
	0
	10 000.00
	Исключен из проектного решения
	

	5.1.62
	Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г. Нижневартовска, Прокладка КЛ-10 кВ

	19 500,00
	0
	19 500,00
	2 540,89
	0
	2 540,89
	2 540,89
	0
	2 540,89
	средства частного инвестора

	5.1.65.
	Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г,Нижневартовска, Строительство 10/0,4 кВ ТП-25/16, ТП-25/17, 25/18, ТП-26/18, ТП-26/19, ТП-26/20, ТП-26/21
	30 000.00
	0
	30 000.00
	32 376.21
	0
	32 376.21
	32 376.21
	0
	32 376.21
	средства частного инвестора

	5.1.66.
	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Строительство ВЛ и КЛ 10, 6, 0,4 кВ
	1 200,00
	0
	1 200,00
	32 108,40
	0
	32 108,40
	32 108,40
	0
	32 108,40
	Увеличение объемов по договорам тех присоединения  

плата 

за подключение



	5.1.67.
	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Строительство ТП 10 (6)/0,4 кВ
	2 500,00
	0
	2 500.00
	14 186,03
	0
	14 186.03
	14 186,03
	0
	14 186.03
	Увеличение объемов по договорам тех присоединения  

плата 

за подключение



	5.1.68.
	Магистральные сети 10кВ до РП-10кВ Восточного объезда
	300.00
	0
	300,00
	Срок реализации в рамках инвестиционной программы перенесен на 2018-2022  годы
	средства частного инвестора

	5.1.69.
	Электроснабжение 3-й очереди застройки старой части города, Строительство ТП 10/0,4 кВ
	24 000,00
	0
	24 000,00
	13 847.77
	0
	13 847.77
	13 847.77
	0
	13 847.77
	средства частного инвестора

	5.1.70.
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ
	1 200,00
	0
	1 200,00
	11 927,45
	0
	11 927,45
	11 927,45
	0
	11 927,45
	Увеличение объемов по договорам тех присоединения  

плата 

за подключение

	5.1.71.
	Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ
	2 500,00
	0
	2 500.00
	7374,00
	0
	7374,00
	7373,48
	0
	7373,48
	Увеличение объемов по договорам тех присоединения  

плата 

за подключение

	5.1.73.
	Электроснабжение панели 16 ЗПУ

г. Нижневартовска. Прокладка  ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ Галина до ТП-10/0,4кВ
	7 670.00
	0
	7 670,00
	15 203.00
	0
	15 203.00
	15 203.00
	0
	15 203.00
	средства частного инвестора

	5.1.74.
	Электроснабжение панели 16 ЗПУ

 г. Нижневартовска. Строительство ТП-10/0,4кВ в районе панели 16 ЗПУ
	18 000.00
	0
	18 000.00
	20 319.00
	0
	20 319,00
	20 318,54
	0
	20 318,54
	средства частного инвестора

	
	Итого по строительству
	 525 440,00
	0
	525 440.00
	359 216,49
	0
	359 216,49
	359 216,49
	0
	359 216,49
	

	
	Реконструкция и модернизация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.78.
	Реконструкция (перекладка) кабельных (воздушных) линий 10, 6, 0,4 кВ с увеличением сечения, с регистрацией изменений в технических и кадастровых паспортах ЭСК и внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета
	31 910,00 
	0
	31 910,00
	70 623,83
	0
	70 623,83
	70 623,83
	0
	70 623,83
	средства частного инвестора

	5.1.79.
	Реконструкция п/с 35/6(10) кВ с заменой оборудования, установкой УКРМ высокого напряжения 6(10) кВ, устройств АЧР, ЧАПВ
	7 100,00
	0
	7 100,00
	11 833,46
	0
	11 833,46
	11 833,46
	0
	11 833,46
	средства частного инвестора

	5.1.80.
	Реконструкция распределительных пунктов - 6(10) кВ (РП) с заменой оборудования, установкой УКРМ высокого напряжения 6(10) кВ, устройств АЧР, ЧАПВ
	12 700,00
	0
	12 700,00
	Срок реализации в рамках инвестиционной программы перенесен на 2018-2022  годы
	средства частного инвестора

	5.1.81.
	Реконструкция распределительных пунктов - 6(10) кВ (РП) с заменой оборудования, установкой УКРМ низкого напряжения 0,4 кВ, устройств АЧР, ЧАПВ
	11 700.00
	0
	11 700,00
	Срок реализации в рамках инвестиционной программы перенесен на 2018-2022  годы
	средства частного инвестора

	5.1.82.
	Реконструкция трансформаторных подстанций - 6(10)/0,4 кВ (ТП). Установка УКРМ низкого напряжения 0,4 кВ, замена оборудования РУ-6(10) кВ, РУ-0,4 кВ, трансформаторов.
	24 300,00
	0
	24 300,00
	5 776,51
	0
	5 776.51
	5 776,51
	0
	5 776.51
	средства частного инвестора

	
	Итого по реконструкции и модернизации
	87 710.00
	0
	87 710,00
	88 233,80
	0
	88 233,80
	88 233,80
	0
	88 233,80
	

	
	ВСЕГО по системе электроснабжения
	613 150,00
	0
	613 150,00
	447 450,29
	0
	447 450,29
	447 450,29
	0
	447 450,29
	

	Итого по программе, в том числе за счет
	1 006 390,52
	0
	1 006 390,52
	516 410,94
	0
	516 410,94
	516 410,94
	0
	516 410,94
	

	- амортизационных отчислений
	194 962,67
	0
	194 962,67
	68 960,65
	0
	68 960,65
	68 960,65
	0
	68 960,65
	

	- прибыли
	5 389,00
	0
	5 389,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	- платы за подключение
	61 900,00
	0
	61 900,00
	65 595,88
	0
	65 595,88
	65 595,88
	0
	65 595,88
	

	- бюджетные средства
	5 026,00
	0
	5 026,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	- средства частных инвесторов
	739 112,85
	0
	739 112,85
	381 854,41
	0
	381 854,41
	381 854,41
	0
	381 854,41
	


Таблица 3
Анализ показателей эффективности реализации программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры за 2017 год

	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Ед.

изм.
	2016
(базовый)
	2017
	Отклонение 

от плана

+/ -
	Пояснение

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	Электроснабжение
	 
	
	
	
	
	

	1.1
	Спрос на ресурс и показатели 
эффективности его потребления
	 
	 
	 
	
	
	

	1.1.1
	Величина новых нагрузок
	МВт
	10,3
	25,0
	24,52
	- 0,48
	

	1.1.2
	Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	тыс.кВт×ч/м2
	0,187
	0,180
	0,187
	+ 0,07
	

	1.1.3
	Удельный годовой расход электрической энергии в МКД
	тыс.кВт×ч/м2
	0,014
	0,014
	0,014
	0
	

	1.2
	Доля ресурса, поставляемого 
с применением приборов учета
	 
	 
	 
	
	
	

	1.2.1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО
	%
	100
	100
	100
	0
	

	1.3
	Качество и надежность поставки ресурса
	 
	 
	 
	
	
	

	1.3.1
	Число инцидентов на электрических сетях
	ед.
	33
	32
	26
	- 7
	

	1.3.2
	Объем недоотпуска электрической энергии
	тыс.кВт×час
	9,6
	9,3
	10,3
	+ 9,6
	

	1.3.3
	Средний объем недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент
	тыс.кВт×час
	0,29
	0,29
	0,39
	+ 0,21
	

	1.4
	Показатели эффективности транспортировки ресурса
	 
	 
	 
	
	
	

	1.4.1
	Нормативные потери
	%
	9,21
	9,19
	9,19
	0
	

	1.4.2
	Фактические потери
	%
	9,19
	9,19
	7,75
	- 1,44
	

	2
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	
	
	

	2.1
	Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления
	 
	 
	 
	
	
	

	2.1.1
	Величина новых нагрузок
	Гкал/ч
	15,4
	14,8
	6,58
	-18,42
	

	2.1.2
	Удельный годовой расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	Гкал/м2
	0,27
	0,26
	0,24
	- 0,02
	

	2.1.3
	Удельный годовой расход тепловой энергии в МКД
	Гкал/м2
	0,257
	0,255
	0,237
	- 0,018
	

	2.2
	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	 
	 
	 
	
	
	

	2.2.1
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, используемой на территории МО
	%
	72
	74
	89
	+ 15
	

	2.3
	Качество и надежность поставки ресурса
	 
	 
	 
	
	
	

	2.3.1
	Число повреждений на тепловых сетях
	ед.
	113
	110
	202/234
	+92/+124
	в числителе указаны повреждения на тепловых сетях, в знаменателе – с учётом повреждения на сетях горячего водоснабжения

	2.4
	Показатели эффективности производства ресурса
	 
	 
	 
	
	
	

	2.4.1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./
Гкал
	153,44
	153,43
	152,43
	-1
	

	2.4.2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт×ч/
Гкал
	31,9
	31,8
	28,72
	-3,08
	

	2.5
	Показатели эффективности транспортировки ресурса
	 
	 
	 
	
	
	

	2.5.1
	Нормативные потери в сетях
	%
	12,0
	11,9
	12,79
	+0,89
	

	2.5.2
	Фактические потери в сетях
	%
	12,0
	11,9
	16,23
	+4,33
	

	3
	Водоснабжение
	 
	 
	 
	
	
	

	3.1
	Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления
	 
	 
	 
	
	
	

	3.1.1
	Величина новых нагрузок
	м3/ч
	0,0
	0,0
	22,23
	+ 22,23
	увеличение произошло за счет строительства новых домов,

	3.1.2
	Удельный годовой расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	м3/чел.
	5,0
	5,0
	2,99
	- 2,01
	по сравнению  с 2016 годом данный показатель снизился ввиду того, что на объектах муниципальных учреждений установлены приборы учета воды 

	3.1.3
	Удельный годовой расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений
	м3/чел.
	3,3
	3,3
	3,3
	0
	

	3.1.4
	Удельный годовой расход холодной воды в МКД
	м3/
житель
	32
	32
	33
	+ 1
	

	3.1.5
	Удельный годовой расход горячей воды в МКД
	м3/
житель
	21
	21
	21
	0
	

	3.2
	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	82
	84
	85
	+1
	Увеличение произошло в связи с вводом   в эксплуатацию новых многоквартирных домов с установленными приборами учета воды

	3.2.2
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	82
	84
	85
	+1
	

	3.3
	Качество и надежность поставки ресурса
	 
	 
	 
	
	
	

	3.3.1
	Количество инцидентов в сетях водоснабжения
	ед.
	69
	68
	130
	+64
	увеличение инцидентов связано с деформацией сетей в результате резких перепадов температур в осенне-зимний              период, а также в связи с передачей на баланс ветхих бесхозяйных сетей 

	3.3.2
	Количество инцидентов на 1 км сетей водоснабжения
	ед./км
	0,64
	0,64
	0,29
	- 0,35
	

	3.4
	Показатели эффективности производства ресурса
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
	кВт×ч/м3
	1,13
	1,13
	0,97
	- 0,23
	снижение удельного расхода электрической энергии связано с реализацией программы по энергосбережению и вводом в эксплуатацию нового водозабора на реке Вах с энергоэффективным оборудованием и оптимальной производственной схемой 

	3.5
	Показатели эффективности транспортировки ресурса
	
	
	
	
	
	

	3.5.1
	нормативные потери
	%
	8,0
	8,0
	8,0
	0
	

	3.5.2
	фактические потери
	%
	8,0
	8,0
	11,4
	+3,4
	увеличение произошло за счет увеличения в водоводе технической воды, что явилось следствием большой протяженности водоводов (25 км. от водозабора до ВОС) и неудовлетворительным техническим состоянием, а также потерь связанных с самовольным пользованием водой 

	4
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Спрос на ресурс
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Величина новых нагрузок
	м3/ч
	0,0
	0,0
	22,23
	22,23
	увеличение произошло за счет ввода новых многоквартирных домов

	4.2
	Качество и надежность поставки ресурса
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Число засоров на канализационных коллекторах
	ед.
	845
	828
	1140
	312
	увеличение связано с отсутствием нормативного уклона на коллекторах

	4.2.2
	Число порывов на канализационных коллекторах
	ед.
	1
	1
	1
	0
	

	4.3
	Показатели эффективности производства ресурса
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения
	кВт×ч/м3
	0,90
	0,90
	1,07
	+0,17
	увеличение расхода связано с необходимостью увеличения работы оборудования на канализационно-очистных сооружениях в целях улучшения качества очистки сточных вод, а также обуслов-лено снижением объемов сточных вод 

	5
	Газоснабжение
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Спрос на ресурс
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Величина общего прироста потребления газа
	млн.м3
	-13,4
	7,4
	- 4,5
	+ 2,9
	объем транспортировки газа по газораспределительным сетям зависит от температуры наружного воздуха в отопительный период (при этом 92% газа транспортируется для котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»

	5.2
	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
	%
	100
	100
	99,68
	-0,32
	

	5.3
	Показатели эффективности производства ресурса
	
	
	
	
	
	

	5.3.1
	Удельный вес газа в топливном балансе
	%
	95
	97
	97
	0
	


