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		Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 29.07.2022



																		(руб.)

		№
пп		Наименование инициативного проекта
		Стоимость проекта
всего		в том числе				Цена контракта		Экономия		Трудовое/имущественное участие		Информация о ходе реализации инициативного проекта

								Бюджет МО		Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)

		1		Благоустройство территории в 14 микрорайоне		5150000.00		4892500.00		257500.00		4887874.40		-		Трудовое участие (уборка территории)		Муниципальный контракт № 43 от 04.05.2022. ООО "Завод "Прессплиткам"  Основные работы завершены. Необходимо установить МАФы и осенью выполнить посадку саженцев.

												220088.88		-				Муниципальный контракт от 16.03.2022 №4/22-ЗП на выполнение работ по подготовке схем границ сервитута на кадастровом плане территории земельных участков в составе объекта. ИП Чернышева В.В.

												42000.00		-				Договор от 19.04.2022 №3 на выполнение кадастровых работ (изготовление справок и актов обследования) по объекту. ООО "СтройКрымКадастр"

												30.60		-				Договор от 20.07.2022 №77Ф010.22 на тех.присоединение энергопр. устройств заявителя ЛЭП-0,4кВ наружного освещения для объекта. АО "Городские электрические сети"

				Итого		5150000.00		4892500.00		257500.00		5149993.88		6.12
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микрорайоне
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территории)

Муниципальный контракт № 43 от 

04.05.2022. ООО "Завод 

"Прессплиткам"  Основные работы 

завершены. Необходимо 

установить МАФы и осенью 

выполнить посадку саженцев.

Муниципальный контракт от 

16.03.2022 №4/22-ЗП на 

выполнение работ по подготовке 

схем границ сервитута на 

кадастровом плане территории 

земельных участков в составе 

объекта. ИП Чернышева В.В.

Договор от 19.04.2022 №3 на 

выполнение кадастровых работ 

(изготовление справок и актов 

обследования) по объекту. ООО 

"СтройКрымКадастр"

Договор от 20.07.2022 

№77Ф010.22 на тех.присоединение 

энергопр. устройств заявителя 

ЛЭП-0,4кВ наружного освещения 

для объекта. АО "Городские 

электрические сети"


