Приложение к письму
от _______ № ________


Отчет об итогах реализации инициативного проекта 
	1. Наименование инициативного проекта: «Обустройство футбольного поля с полосой препятствий — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» (далее — Проект).
	Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
	2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 15.06.2022 по 26.12.2022 (окончательный расчет по проекту).
	3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
	Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "КГ "Сила права".
	В рамках проекта планировалось создание оборудованного по всем нормам футбольного поля и полосы препятствий, которое станет местом притяжения молодежи, детей и взрослых 13 микрорайона.
	На дату завершения работ по контракту (31.10.2022) подрядчик выполнил работы не в полном объеме. 01.11.2022 Подрядчику направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта - 14.11.2022 контракт расторгнут.  По состоянию на 14.11.2022 Подрядчик исполнил обязательства частично, оплата произведена за выполненные работы.
	Завершение работ по инициативному проекту запланировано в 2023 году.

	4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: Не предусмотрено.
	Имущественное участие не заявлено.
	5. Сведения о финансировании инициативного проекта:
          (руб.)
	Стоимость проекта
всего
	в том числе
	Цена контрактов/ договоров
	Экономия, остаток по контракту
	Причины экономии

	
	Бюджет МО
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	
9 684 900,00


	9 200 650,00

	
484 250,00


	9 684 891,00

	4 687 955,15

	Экономия сложилась по результатам проведенных торгов, а также ввиду неисполнения своих обязательств Подрядчиком


	
