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от 29.10.2025 №657-р
Об изменении условий концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного комплекса                  с ледовой ареной в г. Нижневартовске                 от 22.01.2025 №6
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21.07.2005                  №115-ФЗ "О концессионных соглашениях", постановлением администрации города от 12.12.2024 №1135 "Об осуществлении отдельных прав                              и обязанностей концедента структурными подразделениями администрации города при заключении и исполнении условий концессионных соглашений",           на основании пункта "д" подраздела 1.7 раздела 1, раздела 8 концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации     и техническом обслуживании спортивного комплекса с ледовой ареной                              в г. Нижневартовске от 22.01.2025 №6 (далее - Концессионное соглашение), пункта 2.7 раздела 2 Приложения 9 к Концессионному соглашению,                    писем общества с ограниченной ответственностью "ФК Львы" от 01.10.2025 №100, от 01.10.2025 №102, от 10.10.2025 №113:
1. Внести изменения в Концессионное соглашение, изложив пункт "б" подраздела 2.2 раздела 2 Концессионного соглашения в следующей        редакции:
"б) В процессе Создания Концессионер обязуется соблюдать следующие промежуточные сроки:
	№
п/п
	Мероприятие
	Срок

	1.
	Получение положительного заключения Государственной Экспертизы
	30.01.2026

	2.
	Получение Разрешения на Строительство
	16.02.2026

	3.
	Подготовка территории, земляные работы, устройство фундаментов
	30.05.2026

	4.
	Монтаж каркаса, наружных ограждающих конструкций
	31.07.2026

	5.
	Устройство внутренних стен, перегородок, перекрытий
	31.07.2026

	6.
	Устройство наружных инженерных сетей и благоустройство территории
	30.09.2026

	7.
	Устройство внутренних инженерных коммуникаций                  и монтаж оборудования
	31.10.2026

	8.
	Выполнение отделочных работ
	30.11.2026

	9.
	Оснащение Объекта Соглашения (приобретение технологического оборудования, инвентаря, ледовое покрытие)
	15.12.2026


".
2. Департаменту строительства администрации города (С.В. Чеботарев):
- подготовить проект дополнительного соглашения к Концессионному соглашению, включающий в себя условия, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения;
- обеспечить подписание концедентом и концессионером дополнительного соглашения к Концессионному соглашению.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко
