
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального штаба по газификации 
муниципального образования город Нижневартовск 


	21.06.2022
	№___________



г. Нижневартовск

	Заместитель Председателя

	-


	Сериков С.Е., заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	
Секретарь
	
-
	
Карпов Р.В, начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 



Присутствовали: 
Антонова Н.Ю. – исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;
Сушков В.Г. – исполняющий обязанности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Степченков О.Е. - директор ООО «Нижневартовскгаз»;
Соколов М.М. - главный инженер ООО «Нижневартовскгаз».

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.	О нарушении сроков газораспределительной организации направления заявителям проектов договоров на технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газоснабжения в рамках догазификации.

Докладчики:
Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз»;
Соколов М.М. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз».

2. Об актуализации пообъектного и сводного плана-графиков догазификации на основании поступивших заявок.

Докладчики:
Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз»;
Соколов М.М. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз».
РЕШИЛИ: 

1. ООО «Нижневартовскгаз» усилить контроль за сроками предоставления заявителям проектов договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки.
Срок: постоянно

2. ООО «Нижневартовскгаз» обеспечить направление заявителям договоров на технологическое присоединение в рамках догазификации 
по которым срок нарушен.	
Срок: до 24.06.2022

3. ООО «Нижневартовскгаз» провести анализ подписанных исполнителем проектов договоров ненаправленных заявителями в течении 
30 рабочих дней со дня получения. В случае выявления данных фактов аннулировать заявку. 
	Срок: до 24.06.2022

4. ООО «Нижневартовскгаз» направить в адрес департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города предложения 
по актуализации пообъектного и сводного плана-графиков догазификации 
на основании поступивших заявок и пункта 3 Протокола.
	Срок: 27.06.2022 

[bookmark: _GoBack]5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города направить информацию по актуализации пообъектного и сводного плана-графиков догазификации в адрес Департамента строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с учетом предложений ООО «Нижневартовскгаз».
	Срок: 27.06.2022
	


 
	Заместитель Председателя

	
	С.Е. Сериков



	Секретарь

	
	Р.В. Карпов





