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		Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 29.07.2022



																		(руб.)

		№
пп		Наименование инициативного проекта
		Стоимость проекта
всего		в том числе				Цена контракта		Экономия		Трудовое/имущественное участие		Информация о ходе реализации инициативного проекта

								Бюджет МО		Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)

		1		Модернизация баскетбольной и волейбольной площадки. Обустройство тренажерной зоны — МБОУ Средняя школа №19		7157185.60		6,705,985.60		451,200.00		6942328.80		214856.80		Трудовое участие (уборка территории)		Муниципальный контракт №0187300001222000259 от 20.06.2022. Подрядчик ООО «Ермак» (окончание работ 29.08.2022). Подготовлена площадка для тренажеров. Произведена очистка территории от земли, установлены бордюры, площадка отсыпана щебнем.  
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Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 29.07.2022

(руб.)

в том числе

Экономия

Бюджет МО

1

7157185,60 6942328,80 214856,80

№

пп

Наименование инициативного проекта

Стоимость 

проекта

всего

Цена 

контракта

Трудовое/

имущественное 

участие

Информация о ходе реализации 

инициативного проекта

Соф-ние  

(населения, 

юр.лиц, ИП)

Модернизация баскетбольной и 

волейбольной площадки. Обустройство 

тренажерной зоны — МБОУ Средняя школа 

№19

6 705 985,60 451 200,00

Трудовое участие 

(уборка 

территории)

Муниципальный контракт 

№0187300001222000259 от 

20.06.2022. Подрядчик ООО 

«Ермак» (окончание работ 

29.08.2022). Подготовлена 

площадка для тренажеров. 

Произведена очистка территории 

от земли, установлены бордюры, 

площадка отсыпана щебнем.  


