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АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ 

г. Нижневартовск                                                                            15 мая 2026 г.


Концедентом в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем 
от 18.09.2019 №3 (далее — Концессионное соглашение), постановлением администрации города Нижневартовска от 12.12.2024 №1135 
«Об осуществлении отдельных прав и обязанностей концедента структурными подразделениями администрации города при заключении 
и исполнении концессионных соглашений»:
1. Проведена проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального 
имущества – Объекта соглашения в срок с 02.04.2026 по 06.05.2026 года.
2. Проверяемый период 2025 год.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по соблюдению сроков создания и реконструкции Объекта соглашения, осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию Объекта соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта соглашения установленным Концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, обязательств по использованию (эксплуатации), включая техническое обслуживание, Объекта соглашения, Иного имущества.

Заключение:
1. Концессионером в полном объеме/частично выполнены мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением, инвестиционными программами Концессионера (далее – Мероприятия), согласно приложению 1 к акту.
2. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует/не соответствует: целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением и инвестиционными программами Концессионера.
3. Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению Мероприятий, указанных в приложении 1 к акту.
 Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по- достижению плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности согласно приложению 2 к акту по следующим причинам:
- удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 155,01 кг у.т./Гкал (план – 152,98 кг у.т./Гкал);
- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 2,71 Гкал/м2 (план – 2,21 Гкал/м2);
- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 431,72 тыс. Гкал (план – 322,48 тыс. Гкал);
- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 17,26% от отпуска в сеть (план – 12,88% 
от отпуска в сеть).



	От имени Концедента
	

	
______подписан______/ Боков А.Н.
	

	М. П.
	

























Акт составил:
специалист-эксперт отдела инженерной
инфраструктуры и концессий департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города
Миндубаева Кадрия Вазыховна 
тел. (3466) 41-69-79 (доб.28528)




Приложение 1 к акту о результатах контроля 
об исполнении Концессионером мероприятий,
 предусмотренных Концессионным соглашением

Выполнение Концессионером мероприятий
за период 2025 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Дата реализации мероприятий
	Объём выполнения мероприятий за 2025 год
	Факт выполнения мероприятий с 2019 по 2025 годы (нарастающим итогом) (м.шт)
	Общий объем мероприятия
до окончания срока действия КС (м.шт)

	
	
	в соответствии с условиями КС/ИП
	факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ)
	в соответствии с условиями КС/ИП (м.шт)
	факт выполнения мероприятий (м.шт)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятия в сфере теплоснабжения

	3.1.2
	Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний
	2029
	
	1185,2

	1022,25
	1050,91

	1050,91

	3.1.2.9
	"ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а)
	31.12.2025
	25.12.2024
	192,50
	0
	0
	192,50

	3.1.2.9.1
	«ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября», инв. № 5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина  № 1а) (Участок тепловой сети от точки «В» до точки «С» (напротив ж.д. № 23 по ул.60 лет Октября))
	31.12.2025
	17.03.2026
	67,00
	64,50
	64,50
	64,50

	3.1.2.11
	"ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в
	31.12.2025
	16.12.2025
	115,00
	53,43
	82,09
	82,09

	3.1.2.17
	"Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135  в составе объекта: Сооружения
	31.12.2025
	16.12.2025
	351,00
	377,36
	377,36
	377,36

	3.1.2.18
	"ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети.
	31.12.2025
	16.12.2025
	184,00
	222,30
	222,30
	222,30

	3.1.2.22
	ТС посёлка  Рыбозавод инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос.Рыбозавод)
	31.12.2025
	26.12.2025
	34,00
	35,89
	35,89
	35,89

	3.1.2.23.1
	«ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5» инв. № 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной № 5, расположенной по улице Кузоваткина № 1а) (Участок тепловой сети от УТ-2-54А (точка А) до УТ-2-54 (точка Б))
	31.12.2025
	17.03.2026
	78,70
	84,69
	84,69
	84,69

	3.1.2.26
	"ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона
	31.12.2025
	15.10.2025
	61,00
	71,78
	71,78
	71,78

	3.1.2.27.1
	«ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)» инв. № 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной № 3А, расположенной по ул. Интернациональной,   № 71в. (Участок тепловой сети от точки «А» со стороны УТ-63А до точки «Б»  (район ж.д. №15 по ул.Дружбы Народов))
	31.12.2025
	17.03.2026
	102,80
	112,30
	112,30
	112,30

	3.2.2.
	Реконструкция котельной №2А 
	31.12.2025
	Мероприятие не выполнено
	0
	0
	0
	1

	3.2.3.
	Реконструкция  котельной  №5
	31.12.2028
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	1
	1
	1
	1

	3.2.4.
	Реконструкция котельной №8
	31.12.2025
	Мероприятие не выполнено
	0
	0
	0
	1

	3.2.5.
	Реконструкция котельной №8А
	31.12.2025
	Мероприятие не выполнено
	0
	0
	0
	1

	3.2.6.
	Реконструкция котельной №8Б
	31.12.2025
	Мероприятие не выполнено
	0
	0
	0
	1

	3.2.7.
	Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС)
	31.12.2029
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	1
	1
	2
	2

	3.2.8.
	Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП)
	31.12.2029
	Частичное выполнение мероприятия, срок реализации не наступил
	1
	1
	5
	5














	Мероприятия в сфере горячего водоснабжения


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Дата реализации мероприятий
	Объём выполнения мероприятий за 2025 год
	Факт выполнения мероприятий с 2019 по 2025 годы (нарастающим итогом) (м.шт)
	Общий объем мероприятия
до окончания срока действия КС (м.шт)

	
	
	в соответствии с условиями КС/ИП
	факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ)
	в соответствии с условиями КС/ИП (м.шт)
	факт выполнения мероприятий (м.шт)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.1.2
	Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения                                                          в том числе:
	2026 
	
	638,00
	755,83
	755,83
	872,83

	3.1.2.4.
	"ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная,2Б/1,2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона 
	31.12.2025
	16.12.2025
	72,00
	77,20
	77,20
	77,20

	3.1.2.5.
	ГВ от УТ-5 до УТ-2, инв.№5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона
	31.12.2025
	16.12.2025
	150,00
	182,14
	182,14
	182,14

	3.1.2.6.
	"ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения
	31.12.2025
	16.12.2025
	220,00
	389,25
	389,25
	389,25

	3.1.2.7.
	"ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона
	31.12.2025
	15.10.2025
	61,00
	66,24
	66,24
	66,24

	3.1.2.10.
	ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона
	31.12.2025
	16.12.2025
	18,00
	41,00
	41,00
	41,00

	3.1.2.11
	[bookmark: _GoBack]"ГВ от ж.д. 57и (60 лет Октября,11) через ж.д. Проспект Победы,1 до ж.д.36А (Проспект Победы,3;5) " инв.№ 5100008367 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона
	31.12.2025
	Мероприятие не выполнено
	117
	0
	0
	117

















Приложение 2 к акту о результатах контроля 
об исполнении Концессионером мероприятий,
 предусмотренных Концессионным соглашением

[bookmark: _Hlk517860760]Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
за период 2025 год

	№ п/п
	Наименование показателя*
	Ед.
измерения
	План
	Факт

	Теплоснабжение
	
	

	1.
	Показатели надежности
	
	

	1.1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./
км
	0,48
	0,0109

	1.2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./
Гкал/ч
	0
	0

	2.
	Показатели энергетической эффективности
	
	

	2.1
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг у.т./ Гкал
	152,98
	155,44

	2.2
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/
м2
	2,21
	2,71

	2.3
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	тыс.
Гкал
	322,48
	431,72

	2.3.1
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	в % от отпуска в сеть
	12,88
	17,26

	Горячее водоснабжение
	
	

	1.
	Показатели надежности
	
	

	1.1
	для централизованных систем горячего водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,  по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,73
	0,10

	2.
	Показатели качества
	
	
	

	2.1
	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	0,1
	0

	2.2
	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды

	%
	0
	0

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	

	3.1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	-
	-

	3.2
	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
	Гкал/
м3
	0,0803
	0,0792



*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 №452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №340» и приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».




































Приложение 3 к акту о результатах контроля 
об исполнении Концессионером мероприятий,
 предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
[bookmark: _Hlk517692821]за период 2025 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	План
	Факт

	Теплоснабжение

	1.
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс.руб. без НДС
	х
	1 172 571,45

	2.
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1,00
	1,00

	3.
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб. без НДС
	х
	107 968,72

	3.1.
	То же самое
	%
	2,57
	2,57

	4.
	Сумма валовой выручки
	тыс.руб. без НДС
	4 023 204
	4 277 295

	5.
	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году
	%
	103,60
	107,33

	6.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2 181,53
	2 060,888

	Горячее водоснабжение

	1.
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс.руб. без НДС
	х
	х

	2.
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	х
	х

	3.
	Нормативный уровень прибыли
	тыс.руб. без НДС
	х
	х

	3.1.
	То же самое
	%
	х
	х

	4.
	Сумма валовой выручки
	тыс.руб. без НДС
	х
	145 686,26

	5.
	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году
	%
	х
	106,58

	6.
	Объем отпуска воды
	тыс. м3
	3 200,00
	2 966,78






















Приложение 4 к акту о результатах контроля 
об исполнении Концессионером мероприятий,
 предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг финансирования мероприятий 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
за период 2025 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия/источника
	План
 тыс. руб. (без НДС)
	Факт
 тыс. руб. (без НДС)

	
	Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с Заданием по следующим объектам:
	
	

	1. 
	1.4.1. Реконструкция котельной №3А
	104 796
	84 854

	2. 
	3.1.2.9.1" ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября, инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) (Участок тепловой сети от точки "В" до точки "С" (напротив ж.д. № 23 по ул.60 лет Октября)
	14 432
	10 272

	3. 
	3.1.2.11."ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в
	8 155
	6 339

	4. 
	3.1.2.17."Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения
	10 262
	10 410

	5. 
	3.1.2.18."ТС от УТ-5 до УТ-2" инв.№5000008029 в составе объекта: Инженерные сети 10 "Г" микрорайона. Внутриквартальные тепловые сети.
	11 033
	10 931

	6. 
	3.1.2.20.1 "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1, инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а)
	679
	679

	7. 
	3.1.2.21."Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185
	11 000

	10 590

	8. 
	3.1.2.22."ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос. Рыбозавод)
	4 095
	3 356

	9. 
	3.1.2.23.1." ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5 инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а) ( Участок тепловой сети от УТ-2-54А (точка А) до УТ-2-54 (точка Б))
	24 390
	18 269

	10. 
	3.1.2.26."ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона
	4 150
	3 870

	11. 
	3.1.2.27.1."ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13) инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в. (Участок тепловой сети от точки "А" со стороны УТ-63А до точки "Б"  (район ж.д. №15 по ул.Дружбы Народов)
	27 453
	26 861

	12. 
	3.1.2.29."ТС от Уз.3 - Уз.9 - Уз.10 по ул. Омская Кот.1 5000003010 в составе объекта:Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а)
	665
	665

	13. 
	3.1.2.30."ТС от УТ-10 до ж.д. 25 (Омская, 10)  мкр. 2 5000008422 в составе объекта: Тепловые сети 2 микрорайона
	335
	335

	14. 
	3.2.2. Реконструкция котельной  №2А
	34 881
	51 243

	15. 
	3.2.3. Реконструкция котельной  №5 
	35 499
	19 634

	16. 
	3.2.4.-3.2.6. Реконструкция котельной №8, 8А, 8Б
	42 061
	65 864

	17. 
	3.2.7. Реконструкция тепловых, подмешивающих станций  (ПС)
	4 383
	14 098

	18. 
	3.2.8. Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП 
	714
	714

	19. 
	3.1.2.4. "ГВ от ЦТП-66 (10Г/3) до УТ-2 (Интернациональная,2Б/1,2Б/3)", инв.№5100007989 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона 
	2 328
	4 250

	20. 
	3.1.2.5. ГВ от УТ-5 до УТ-2, инв.№5100008030 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10Г микрорайона
	4 316
	7 596

	21. 
	3.1.2.6. "ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения
	6 534
	7 644

	22. 
	3.1.2.7. "ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона
	3 671
	1 940

	23. 
	3.1.2.10. "ГВ от ЦТП-1/4 - ж.д.57И (60 лет Октября,11) инв.№ 5100008375 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона
	1 984
	1 924

	24. 
	3.1.2.11"ГВ от ж.д. 57и (60 лет Октября,11) через ж.д. Проспект Победы,1 до ж.д.36А (Проспект Победы,3;5) " инв.№ 5100008367 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 1 микрорайона
	6 591
	2 106

	В разрезе сфер:

	
	Теплоснабжение
	
	

	1
	Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС
	338 984
	338 984

	2
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается)
	0
	0

	3
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается)
	0
	0

	
	Горячее водоснабжение
	
	

	1
	Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС 
	25 424
	25 459

	2
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается)
	0
	0

	3
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается)
	0
	0

	Итого
	364 408
	364 443





