
ПРОТОКОЛ 
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

	30 августа 2022 года
	
	   №8

	
	
	

	Председательствовал:
	
	

	Кощенко
Дмитрий Александрович
	–
	Глава города, председатель Проектного комитета

	
Принимали участие:
	
	

	Члены Проектного комитета: 8 человек.

	Приглашенные: 5 человек.

	Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
(Попович, Сериков, Ряска, Лукаш, Котов, Силецкий)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.
1.2.  Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

1.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению. 
1.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" принять к сведению. 
1.4.1.  Принять решение о приостановлении работ по проекту "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" по итогам проведенного анализа финансово-экономической целесообразности его реализации.
1.4.2. Руководителю проекта "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске". (Попенко О.А.):
а) внести изменения в управленческие документы проекта, в целях приостановления работ по проекту;
Срок: до 15 сентября 2022 года.
б) направить информацию о финансово-экономической целесообразности реализации муниципального проекта "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" в адрес заместителя главы города по экономике и финансам (Мурашко И.Н.);
Срок: до 5 сентября 2022 года.
1.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25                                              г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.
1.6. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной","Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)", "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.
	


	2. Об исполнении решений Проектного комитета.
(Попович)
РЕШИЛИ:
2.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 2.5.3. протокола заседания Проектного комитета от 26.05.2022 №5.  

	

Глава города, председатель Проектного комитета
	


Д.А. Кощенко



































Протокол вела: 
заместитель директора департамента строительства,
начальник управления инвестиций департамента 
строительства администрации города
Попович Наталья Александровна
тел. (3466) 29-12-25








Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета 
администрации города от 30.08.2022 №8

	Список участников
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска

30 августа 2022 года                                                                    г. Нижневартовск

	Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:


	1. Ситников
    Виктор Петрович


	- заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города


	2. Попович
    Наталья Александровна



	- заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города


	3. Воликовская
    Ирина Олеговна
	- заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города


	4. Лукаш
    Николай Владимирович

	- заместитель главы города


	5. Сериков
[bookmark: fio_4012561]    Сергей
    Евгеньевич
	- заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города


	6. Мурашко
    Ирина Николаевна
	- заместитель главы города по экономике и финансам


	7. Крутовцов
     Александр Алексеевич
	- начальник юридического управления администрации города


	8. Морозова
    Наталья Владимировна
	- управляющий делами администрации города


	Приглашенные:
	

	[bookmark: fio_408359]9. Давыдов
    Дмитрий Сергеевич

	- депутат Думы города

	10. Котов
      Дмитрий Анатольевич
	- заместитель директора департамента образования администрации города


	11. Силецкий
      Иван Петрович
	- директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"


	12. Попенко
      Олег Александрович

	- начальник управления по природопользованию и экологии администрации города

	13. Ряска
      Вадим Иванович
	- директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города













