Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: Веревочный полигон «Нити-Сити» (далее — Проект). Место реализации: город Нижневартовск, 4 мкр., улица Ленина, 9А,  на территории МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества».
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: c 12.08.2025 по 21.11.2025 (окончательный расчет по проекту).
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:
В рамках муниципального контракта с подрядчиком ИП Ижболдин Никита Николаевич были выполнены следующие работы: установка современного и технически оснащенного веревочного полигона, камер видеонаблюдения, сборка и покраска подиума
4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
Трудовое участие: произведена расчистка территории, натягивание веревок на полигоне, выравнивание площадки песком.
Имущественное участие: приобретены альпинистские карабины                       с закручивающейся муфтой овальной формы в количестве 2 штук, лопата для уборки снега в зимний период в количестве 1 штуки.
5. Сведения о финансировании Проекта:
	 Стоимость проекта по Соглашению
всего
	в том числе

	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет МО
	Окружной бюджет
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	3 476 022,65
	871 922,65
	2 433 000,00
	171 100
	2 709 700
	766 322,65
	Экономия сложилась по результатам проведенных торгов 



