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АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ 

[bookmark: _GoBack]г. Нижневартовск	               «09» июня 2025 г.

Концедентом в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем от 18.09.2019 № 3 (далее — Концессионное соглашение), постановлением администрации города Нижневартовска от 12.12.2024 №1135 
«Об осуществлении отдельных прав и обязанностей концедента структурными подразделениями администрации города при заключении и исполнении концессионных соглашений»:
1. Проведена проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – Объекта соглашения в срок 
с 09.04.2025 по 07.05.2025 года.
2. Проверяемый период 2024 год.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по соблюдению сроков создания и реконструкции Объекта соглашения, осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию Объекта соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта соглашения установленным Концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, обязательств по использованию (эксплуатации), включая техническое обслуживание, Объекта соглашения, Иного имущества.

Заключение:
1. Концессионером в полном объеме/частично выполнены мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением, инвестиционными программами Концессионера (далее – Мероприятия), согласно приложению 1 к акту.

2. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав 
и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует/
не соответствует: целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением и инвестиционными программами Концессионера.
3. Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по:
- достижению плановых значений показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности согласно приложению 2 к акту по следующим причинам:
- удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 155,01 кг у.т./Гкал (план – 
152,98 кг у.т./Гкал);
- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 
к материальной характеристике тепловой сети 2,53 Гкал/м2 (план – 2,21 Гкал/м2);
- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 404,02 тыс. Гкал (план – 322,48 тыс. Гкал);
- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 15,45% от отпуска в сеть (план – 12,88% от отпуска в сеть);
- доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды 0,24% (план – 0%).



	От имени Концедента
	

	
___________________/ Боков А.Н.
	

	М. П.
	






































Приложение 1 к акту о результатах контроля 
об исполнении Концессионером мероприятий,
 предусмотренных Концессионным соглашением

Выполнение Концессионером мероприятий
за период 2024 год


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Дата реализации мероприятий
	Объём выполнения мероприятий за 2024 год
	Факт выполнения мероприятий с 2019 по 2024 годы (нарастающим итогом) (м.шт)
	Общий объем мероприятия
до окончания срока действия КС (м.шт)

	
	
	в соответствии с условиями КС/ИП
	факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ)
	в соответствии с условиями КС/ИП (м.шт)
	факт выполнения мероприятий (м.шт)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятия в сфере теплоснабжения

	


3.1.2
	
Модернизация (техническое перевооружение) дополнительных участков тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний
	2029
	
	1 787,505

	1 224,404
	
1 404,40

	1 967,50

	3.1.2.15
	"ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в)

	31.12.2024
	25.12.2024

	134,105
	111,7
	218,595
	241,00

	3.1.2.20
	ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1, инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а)
	31.12.2024
	25.12.2024

	
521,00

	405,434
	405,435
	521,00

	3.1.2.23
	"ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а)
	31.12.2024
	25.12.2024

	179,00
	61,425
	61,425
	179,00

	3.1.2.24
	ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр. инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона
	31.12.2024
	
18.12.2024

	195,00
	126,75
	126,75
	195,00

	3.1.2.25
	ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47) инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона
	31.12.2024
	25.12.2024

	223,00
	153,085
	153,085
	223,00

	3.1.2.27
	"ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в
	31.12.2024
	18.12.2024

	151,00
	124,785
	124,785
	151,00

	3.1.2.28
	"ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона
	31.12.2024
	25.12.224

	265,00
	201,225
	201,225
	265,00

	
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Дата реализации мероприятий
	Объём выполнения мероприятий за 2024 год
	Факт выполнения мероприятий с 2019 по 2024 годы (нарастающим итогом) (м.шт)
	Общий объем мероприятия
до окончания срока действия КС (м.шт)

	
	
	в соответствии с условиями КС/ИП
	факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ)
	в соответствии с условиями КС/ИП (м.шт)
	факт выполнения мероприятий (м.шт)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.1.2
	Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения                                                          в том числе:

	2026 
	
	205,00
	334,16
	334,16
	205,00

	3.1.2.8.
	ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения)
	31.12.2024
	25.12.2024
	113,00
	189,86
	189,86
	113,00

	3.1.2.9.
	"ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона
	31.12.2024
	
25.12.2024

	92,00
	144,30
	144,30
	92,00













Приложение 2 к акту о результатах контроля 
об исполнении Концессионером мероприятий,
 предусмотренных Концессионным соглашением

[bookmark: _Hlk517860760]Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
за период 2024 год

	№ п/п
	Наименование показателя*
	Ед.
измерения
	План
	Факт

	Теплоснабжение
	
	

	1.
	Показатели надежности
	
	

	1.1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./
км
	0,48
	0,0

	1.2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./
Гкал/ч
	0
	0

	2.
	Показатели энергетической эффективности
	
	

	2.1
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг у.т./ Гкал
	152,98
	155,01

	2.2
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/
м2
	2,21
	2,53

	2.3
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	тыс.
Гкал
	322,48
	404,02

	2.3.1
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	в % от отпуска в сеть
	12,88
	15,45

	Горячее водоснабжение
	
	

	1.
	Показатели надежности
	
	

	1.1
	для централизованных систем горячего водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,  по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,73
	0,10

	2.
	Показатели качества
	
	
	

	2.1
	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	0,1
	0

	2.2
	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды

	%
	0
	0,24

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	

	3.1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	-
	-

	3.2
	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
	Гкал/
м3
	0,0803
	0,07874



*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» и приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».






































Приложение 3 к акту о результатах контроля 
об исполнении Концессионером мероприятий,
 предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
[bookmark: _Hlk517692821]за период 2024 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	План
	Факт

	Теплоснабжение

	1.
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс.руб. без НДС
	х
	1 086 209,85

	2.
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1,00
	1,00

	3.
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб. без НДС
	х
	102 769,09

	3.1.
	То же самое
	%
	2,63
	2,63

	4.
	Сумма валовой выручки
	тыс.руб. без НДС
	3 821 254,30
	3 999 566,52

	5.
	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году
	%
	104,07
	103,26

	6.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2 181,53
	2 211,57

	Горячее водоснабжение

	1.
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс.руб. без НДС
	х
	х

	2.
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	х
	х

	3.
	Нормативный уровень прибыли
	тыс.руб. без НДС
	х
	х

	3.1.
	То же самое
	%
	х
	х

	4.
	Сумма валовой выручки
	тыс.руб. без НДС
	х
	136 686,51

	5.
	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году
	%
	х
	103,84

	6.
	Объем отпуска воды
	тыс. м3
	3 200,00
	3 043,32






















Приложение 4 к акту о результатах контроля 
об исполнении Концессионером мероприятий,
 предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг финансирования мероприятий 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
за период 2024 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия/источника
	План
 тыс. руб. (без НДС)
	Факт
 тыс. руб. (без НДС)

	
	Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с Заданием по следующим объектам:
	
	

	
	В сфере теплоснабжения:
	
	

	1
	Реконструкция котельной №3А
	50 850
	50 116,67

	2
	Модернизация (техническое перевооружение)    дополнительных участков     тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний в том числе:
	145 332
	143 237,68

	2.1
	3.1.2.9."ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а)
	4 391
	
4 391,01

	2.2
	3.1.2.11."ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в
	10258
	
10 059,28


	2.3
	3.1.2.15."ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в)

	4 138
	
4 138,25


	2.4
	3.1.2.17."Сети теплоснабжения от ЦТП 8/2 до наружной стены жилого дома №15/2 по ул. Ленина" инв.№5000004135 в составе объекта: Сооружения
	4 500
	
4 499,64

	2.5
	3.1.2.20. "ТС УЗ1-УЗ11-УЗ11-1-2 через 1 мкр. по ул. Пионерской Кот.1", инв.№ 5000003086 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №1, расположенной по улице Кузоваткина №1а)
	33 659
	33 659,47

	2.6
	3.1.2.21."Тепловые сети от Подмешивающей станции ПС-1С" инв.№ 5000004185
	  1 337   
	0

	2.7
	3.1.2.22."ТС посёлка Рыбозавод" инв.№ 5000008942 (объекта концессионного соглашения: Сети теплоснабжения пос. Рыбозавод)
	700
	700,11  

	2.8
	3.1.2.23."ТС УТ-54 - 54А - 55 ул.2П (60 лет Октября) Кот.5" инв.№ 5000003304 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а)
	31 958
	32 077,84

	2.9
	3.1.2.24."ТС УЗ-74А ЦТП-78 (10А/4) 10А мкр." инв.№ 5000003772 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона
	11 972
	11 971,99

	2.10
	3.1.2.25."ТС от УТ-43-УТ-46-УТ-45-УТ-44 до ж.д..22 (Интернациональная,47) " инв.№ 5000007675 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона
	6 951
	6 950,84

	2.11
	3.1.2.26."ТС от УТ-44 до детского сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5000007702 в составе объекта: Тепловые сети 10А микрорайона
	272   
	272,40   

	2.12
	3.1.2.27."ТС от УТ-63 до УТ-63А по ул. Др.Народов (ул.13)" инв.№ 5000007590 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в
	26 936
	26 257,76

	2.13
	3.1.2.28."ТС к ж.д. 4 (Северная,19) первый пусковой комплекс от УТ-2 - УТ-3 до УТ-6" инв.№ 5000008871 в составе объекта: Тепловая сеть 10В микрорайона
	8 259   
	8 259,09

	3
	Реконструкция   котельной  №5 
	91 927
	96 221,17

	4
	Реконструкция котельной №8  
	4 983
	4 305,80

	5
	Реконструкция тепловых, подмешивающих станций  (ПС)
	545
	0

	6
	Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП 
	30 280
	30 274,06

	
	В сфере горячего водоснабжения:
	
	

	1
	Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения в том числе:
	25 424
	25 424 

	1.1
	3.1.2.6"ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения
	4 945-
	4 945,19

	1.2
	3.1.2.8. "ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 (объекта концессионного соглашения: Участок сети горячего водоснабжения)
	11 634
	
11 633,75

	1.3
	3.1.2.9."ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 10А микрорайона
	
8 845
	
8 844,56

	
	Итого
	349 341
	349 579,35

	В разрезе сфер:

	
	Теплоснабжение
	
	

	1
	Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС
	323 917
	324 155

	2
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается)
	0
	0

	3
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается)
	0
	0

	
	Горячее водоснабжение
	
	

	1
	Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС 
	25 424
	25 424

	2
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается)
	0
	0

	3
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается)
	0
	0

	Итого
	349 340
	349 579





