АКТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ.

__________________2024 г.											 г. Нижневартовск

Администрация муниципального образования города Нижневартовска, в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бокова Анатолия Николаевича, действующего в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,                                      и акционерное общество «Городские электрические сети», в лице генерального директора Елина Юрия Алексеевича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением от 18.09.2019 №3 (далее – Концесионное соглашение):
1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – Объекта соглашения проведена в срок с 29.03.2024 по 29.04.2024.
2.  Проверяемый период 2023 год.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций                                в создание, реконструкцию Объектов, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения. 

Заключение:
1. Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением (далее – Мероприятия): 
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Дата реализации мероприятий
	Кол-во дней просрочки
	Физические объемы выполненных работ 
	Объём выполненных мероприятий за 2023г., тыс. руб. (без НДС)
	Объём инвестиций за 2019 – 2023 гг., тыс. руб. (без НДС)
	Общая стоимость мероприятия до 2029 в соответствии  с КС, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	в соответствии с условиями КС
	факт исполнения
	
	В соответствии с КС
	Фактическое выполнение в двухтрубном исполнении
	в соответствии с условиями КС
	Факт * финансирования мероприятий
	Факт ** выполнения мероприятий
	в соответствии с условиями КС
	Факт финансирования мероприятий
	Факт выполнения мероприятий
	

	1.1.1.
	Строительство                     сетей теплоснабжения
	31.12.2027
	Срок мероприятия не наступил
	0
	4223,00 м
	0,00
	2 000
	0
	0
	183 205
	181 216
	181 216
	301 116

	1.1.1.3.
	Строительство  сетей теплоснабжения
	31.12.2026
	Срок мероприятия не наступил
	0
	2123,00 м
	0
	1 000
	0
	0
	138 744
	137 756
	137 756
	161 864

	1.1.1.4.
	Строительство сетей теплоснабжения
	31.12.2026
	Срок мероприятия не наступил
	0
	[bookmark: RANGE!F10]1240,00 м
	0,00
	1 000
	0
	0
	44 461
	43 460
	43 460
	94 576

	1.2.1.
	Строительство   газовой котельной   в   квартале   В-5   г. Нижневартовска.
	31.12.2026
	Срок мероприятия не наступил
	0
	1 ед
	1 ед
	15 878
	15 744
	15 812
	558 469
	558 367
	558 367
	562 500

	1.4.1.
	Реконструкция котельной №3А
	31.12.2028
	Срок мероприятия не наступил
	0
	1 ед
	1 ед
	57 583
	45 500
	45 500
	112 875
	100 792
	100 792
	416 667

	3.1.1.
	Модернизация       (техническое перевооружение)   тепловых сетей
	31.12.2027
	Срок мероприятия не наступил
	0
	3 823 м
	442,79
	25 997
	25 416
	25 416
	107 335
	106 614
	106 614
	133 614

	 3.1.1.27. 
	Участок внутриквартальных тепловых сетей от УТ-5-20-2 - Нефтяной  техникум (Мира, 37) до ТК- 2, Учебная зона (инв.№8206)
	31.12.2023
	29.12.2023
	0
	320 м
	82,23
	7 360
	3 686
	3 686
	7 360
	3 686
	3 686
	7 360

	 3.1.1.28
	Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-30 до ж.д.Ленина, 23, 12 микрорайон (инв.№6007)
	31.12.2023
	29.12.2023
	0
	280 м
	146,75
	6 360
	6 295
	6 295
	6 360
	6 295
	6 295
	6 360

	 3.1.1.29
	Участок внутриквартальных тепловых сетей от ТК-2 до ТК-4, учебная зона № 8208
	31.12.2023
	29.12.2023
	0
	70 м
	61,16
	913
	2 018
	2 018
	913
	2 018
	2 018
	913

	 3.1.1.30
	Участок магистральных тепловых сетей от Уз7-Уз6’ до Уз6 по ул. Жукова контур котельной №1 № 3057Б
	31.12.2023
	29.12.2023
	0
	144 м
	152,65
	11 363
	13 417
	13 417
	11 363
	13 417
	13 417
	11 363

	3.1.2.
	Модернизация       (техническое перевооружение)    дополнительных участков     тепловых сетей, определенных по результатам гидравлических испытаний
	31.12.2029
	Срок мероприятия не наступил
	0
	57 865 м
	665,96
	64 619
	117 520
	83 360
	108 077
	160 978
	126 819
	875 911

	3.1.2.9
	"ТС от УТ-55 - УТ-56 до УТ-57 по ул.60 лет Октября", инв.№5000003281 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №5, расположенной по улице Кузоваткина №1а)
	31.12.2024
	26.10.2023
	0
	192,5 м
	73,10
	11 428
	20 316
	11 316
	11 428
	20 316
	11 316
	32 007

	3.1.2.10
	"ТС от УТ-105 до неподвижной опоры 11 по ул. Ханты-Мансийской кот.№ 3А", инв.№ 5000003433 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в
	31.12.2024
	26.10.2023
	0
	132 м 
	67,79
	5 949
	8 107
	8 107
	5 949
	8 107
	8 107
	12 632

	3.1.2.11
	"ТС от УТ-70 до УТ-72 по ул. Интернациональной Кот.3", инв.№5000003829 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в
	31.12.2024
	26.10.2023
	0
	114,86 м
	28,66
	6 221
	19 950
	9 950
	6 221
	19 950
	9 950
	30 455

	3.1.2.12
	"ТС от УТ-63А до УТ-62 по. ул. Др.Народов", инв. №5000007591 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в
	31.12.2024
	29.12.2023
	0
	161,53 м
	110,80
	14 943
	20 302
	20 302
	14 943
	20 302
	20 302
	26 703

	3.1.2.13
	"ТС от УТ-76 до УТ-70  по ул. Интернациональной", инв.№5000007594 в составе объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в
	31.12.2024
	26.10.2023
	0
	106,64 м
	35,50
	6 387
	8 413
	8 413
	6 387
	8 413
	8 413
	28 258

	3.1.2.14
	"ТС от ТК-1 до д/с № 29 (стр.20) Квартал Мира (Спортивная,2)", инв. №5000008777 в составе объекта: Тепловые сети квартала "Мира"
	31.12.2023
	29.12.2023
	0
	60,02 м
	63,35
	926
	897
	897
	926
	897
	897
	926

	3.1.2.15
	"ТС от УТ-103 - Уз.-68' - Уз.-68 по ул. Мира, кот.№ 3А", инв.№5000003363 в составе объекта: Магистральные тепловые сети (от котельной №3А, расположенной по ул. Интернациональной, №71в)
	31.12.2024
	29.12.2023
	0
	240,80 м
	106,90
	17 926
	35 564
	20 404
	17 926
	35 564
	20 404
	39 933

	3.1.2.16
	"ТС от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а", инв.№5000008199 в составе объекта: Тепловые сети квартала 7 "А"
	31.12.2023
	29.12.2023
	0
	50,00 м
	47,78
	839
	883
	883
	839
	883
	883
	839

	3.1.2.19 Доп.
	"ТС от ж.д. Мира, 6 через ТК-16 до ж.д. 25 (Мира, 6а)  мкр. 3", инв.№ 5000005249   в составе объекта: Тепловые сети 3-го микрорайона

	31.12.2023
	29.12.2023
	0
	0,00 м
	132,09
	0
	3 088
	3 088
	0
	3 088
	3 088
	0

	3.2.3.
	



Реконструкция   котельной №5
	31.12.2028
	Срок мероприятия не наступил
	0
	1 ед
	1 ед
	71 311
	68 080
	68 496
	188 351
	185 121
	164 864
	437 501

	3.2.4.
	


Реконструкция котельной №8 
	31.12.2025
	Срок мероприятия не наступил
	0
	1 ед
	0
	11 987
	0
	0
	11 987
	0
	0
	32 595

	3.2.7.
	Реконструкция тепловых, подмешивающих станций (ПС)
	31.12.2029
	Срок мероприятия не наступил
	0
	1 ед
	1 ед
	12 500
	4 315
	4 315
	12 500
	4 315
	4 315
	83 332

	3.2.8.
	Модернизация       (техническое перевооружение) ЦТП 
	31.12.2029
	Срок мероприятия не наступил
	0
	1 ед
	1 ед
	38 972
	24 579
	24 579
	175 137
	160 743
	163 743
	379 271

	Итого в сфере теплоснабжения
	 
	 
	300 848
	301 153
	267 478
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Модернизация       (техническое перевооружение)                 сетей горячего водоснабжения
	31.12.2027
	Срок мероприятия не наступил
	0
	4 488 м
	61,12 м
	1 331
	2 491
	2 491
	87 770
	88 538
	88 538
	118 724

	3.1.1.38.
	Участок сети горячего водоснабжения от ТК-1(ТК-5) до детского сада 29 (стр.20) (Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира
	31.12.2023
	29.12.2023
	0
	120 м
	61,12
	1 331
	2 491
	2 491
	1 331
	2 491
	2 491
	1 331

	3.1.2.
	Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения
	31.12.2026
	Срок мероприятия не наступил
	0
	10 282 м
	557,61 м
	24093
	22998
	21315
	24 093
	22 998
	21 315
	94 835

	3.1.2.1
	"Сети горячего водоснабжения квартала "Прибрежный-1"", инв.№5100008592 
	31.12.2023
	29.12.2023
	0
	318,00
	358,40
	16 283
	12 024
	12 024
	16 283
	12 024
	12 024
	16 283

	3.1.2.2
	"ГВ от ЦТП-72 (7/3) к зданиям", инв.№5100003405 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения 7 микрорайона
	31.12.2023
	29.12.2023
	0
	126,00
	149,13
	6 462
	7 738
	7 738
	6 462
	7 738
	7 738
	6 462

	3.1.2.3
	"ГВ от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а, инв.№5100008200 в составе объекта: Сети горячего водоснабжения квартала 7"а""
	31.12.2023
	29.12.2023
	0
	50,00
	50,09
	1 348
	1 552
	1 552
	1 348
	1 552
	1 552
	1 348

	3.1.2.6
	"ГВ от ЦТП-8/2 до наружной стены ж.д. № 15/2 по ул. Ленина", инв.№5100004152 в составе объекта: Сооружения
	31.12.2024
	Срок мероприятия не наступил
	0
	230,00
	0,00
	0
	746
	0
	0
	746
	0
	11 610

	3.1.2.7 
	ГВ от УТ-44 до д/сада 34 (д/сад 77 "Эрудит")" инв.№ 5100007703
	31.12.2024
	Срок мероприятия не наступил
	0
	0,00
	0,00
	0
	190
	0
	0
	190
	0
	0

	3.1.2.8 
	ГВ к ж.д.4 (Северная,19) 10В мкр. инв.№ 5100008897 
	31.12.2024
	Срок мероприятия не наступил
	0
	0,00
	0,00
	0
	373
	0
	0
	373
	0
	0

	3.1.2.9 
	ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47)" инв.№ 5100007676
	31.12.2024
	Срок мероприятия не наступил
	0
	0,00
	0,00
	0
	374
	0
	0
	374
	0
	0

	Итого в сфере горячего водоснабжения
	 
	 
	25 424
	25 488
	23 806
	 
	 
	 
	 

	Всего
	 
	 
	326 272
	326 642
	291 283
	 
	 
	 
	 



Примечание: 
* Фактическое финансирование подтверждается платежными поручениями;
**Фактическое выполнение мероприятий подтверждается формами КС-2, КС-3, КС-11.
2. Объекты, в отношении которых были проведены Мероприятия, их состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует/не соответствует целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением. 
3. Концедент не имеет/имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий                   и достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности. 
4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в приложении 2 к акту, финансирование мероприятий – в приложении 3 к акту. 
5.  Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.



	От имени Концедента
	От имени Концессионера

	
___________________Боков А.Н. 
	
____________________ Елин Ю.А.

	М. П.
	М. П.




Приложение 1 к акту о результатах контроля 
об исполнении Концессионером мероприятий,
 предусмотренных Концессионным соглашением

[bookmark: _Hlk517860760]Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, за 2023 год

	№ п/п
	Наименование показателя*
	Ед.
измерения
	План
	Факт

	Теплоснабжение
	
	

	1.
	Показатели надежности
	
	

	1.1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	0,5
	0,011

	1.2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./Гкал/ч
	0,0
	0,0

	2.
	Показатели энергетической эффективности
	
	

	2.1
	удельный расход топлива (газа) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг у.т./ Гкал
	152,98
	154,08

	2.2
	удельный расход топлива (нефти) на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг у.т./ Гкал
	-
	153,21

	2.3
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,28
	2,24

	2.4
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	тыс.
Гкал
	322,48
	357,62

	2.5
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	в % от отпуска в сеть
	12,88
	14,34

	Горячее водоснабжение
	
	

	1.
	Показатели надежности
	
	

	1.1
	для централизованных систем горячего водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,  по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	      ед./км
	0,73
	0,14

	2.
	Показатели качества
	
	
	

	2.1
	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	0,10
	0,00

	2.2
	доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	0,00
	0,106

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	

	3.1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	-
	-

	3.2
	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
	Гкал/
м3
	0,0803
	0,0786



*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» и приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».




Приложение 2 к акту о результатах контроля 
об исполнении Концессионером мероприятий,
 предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
за 2023 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	План
	Факт (опера-тивные данные по показате-лям 1-5)

	Теплоснабжение

	1.
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс.руб. без НДС
	х
	1 181 983,07

	2.
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1,0
	1,0

	3.
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб. без НДС
	х
	158 523,47

	3.1.
	То же самое
	%
	4,13
	4,13

	4.
	Сумма валовой выручки
	тыс.руб. без НДС
	3 748 468,00
	3 920 792,76

	5.
	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году
	%
	103,60
	110,04

	6.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2 181,53
	2 139,30

	Горячее водоснабжение

	1.
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс.руб. без НДС
	х
	х

	2.
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	х
	х

	3.
	Нормативный уровень прибыли
	тыс.руб. без НДС
	х
	х

	3.1.
	То же самое
	%
	х
	х

	4.
	Сумма валовой выручки
	тыс.руб. без НДС
	х
	131 626,96

	5.
	Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году
	%
	х
	107,18

	6.
	Объем отпуска воды
	тыс. м3
	3 200,00
	3 061,70








Приложение 3 к акту о результатах контроля 
об исполнении Концессионером мероприятий,
 предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг финансирования мероприятий 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения,
 за 2023 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия/источника
	План
	Факт

	
	Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с Заданием по следующим объектам:
	тыс. руб. без НДС
	тыс. руб. без НДС

	1
	Строительство сетей теплоснабжения по ул. Северной от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43)
	1000
	0

	2
	Строительство сетей теплоснабжения по ул. Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда (квартал 40-43)
	1000
	0

	2
	Строительство газовой котельной в квартале В-5 г. Нижневартовска.
	15 878
	15 744

	3
	Реконструкция котельной №3А 
	57 583
	45 500

	4
	Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей
	90 617
	142 936

	5
	Реконструкция котельной №5 
	71 311
	68 080

	6
	Реконструкция котельной №8
	11 987
	0

	7
	Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП 
	12 500
	4 315

	8
	Модернизация (техническое перевооружение) сетей горячего водоснабжения
	25 424
	25 488
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	Реконструкция тепловых, подмешивающих станций
	38 972
	24 579

	
	Итого
	326 272
	326 642

	В разрезе сфер:

	
	Теплоснабжение
	
	

	1
	Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС
	300 848
	301 153

	2
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается)
	0
	0

	3
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается)
	0
	0

	
	Горячее водоснабжение
	
	

	1
	Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. без НДС 
	25 424
	25 488

	2
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание и реконструкцию Объектов, тыс.руб. (НДС не облагается)
	0
	0

	3
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, тыс.руб. (НДС не облагается)
	0
	0

	Итого
	326 272
	326 642



