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от 09.04.2018 №459-р
Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной  безбарьерной средой)"
В целях реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п, муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа  на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину, заместителя главы города по строительству В.П. Ситникова, заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов
Приложение к распоряжению

администрации города 

от 09.04.2018 №459-р
План мероприятий ("дорожная карта")
по реализации проекта по созданию объекта общего образования
"Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"
	№
п/п
	Наименование

мероприятия
	Текущее
состояние
	Ответственный
исполнитель
	Срок
исполнения

	I. Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1.
	Включение мероприятия по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (далее - Объект) в муниципальную программу "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020   годы", утвержденную постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858
	принято постановление администрации         города от 02.04.2018 №457 "О внесении         изменений в приложение к постановлению администрации города от 17.09.2014 №1858 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы" (с изменениями от 07.05.2015 №883, 20.07.2015 №1353, 20.11.2015 №2063, 25.12.2015 №2339, 23.03.2016 №369, 26.12.2016 №1900, 27.03.2017 №455, 25.12.2017 №1920, 28.02.2018 №270, 23.03.2018 №396)"
	департамент образования

администрации города
	исполнено

	1.2.
	Земельный участок
	
	
	

	1.2.1.
	Снос находящегося в составе имущества муниципальной казны объекта недвижимости "Подмешивающая станция ПС-2А", назначение: нежилое, производственное (промышленное) назначение,  1-этажное, общая площадь 204,1 кв.м, кадастровый номер 86:11:0000000:2704, лит. А, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, жилая зона, квартал 9а, ул. Мусы Джалиля, д. 14б
	работы по сносу объекта недвижимости "Подмешивающая станция ПС-2А" выполнены
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	исполнено

	1.2.2.
	Снятие обременения на земельный участок                  с кадастровым номером 86:11:0101012:96 с целью последующего перераспределения земельных участков
	проводятся мероприятия по снятию обременения на земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101012:96 
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	14.05.2018

	1.2.3.
	Организация и контроль проведения мероприятий по переустройству существующей КЛ-10 кВ             от ТП-9/12 и демонтажу ТП-9/12
	в границах планируемого к постановке            на кадастровый учет земельного участка расположен земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101012:56, на котором размещены принадлежащие акционерному обществу "Городские электрические сети" объекты: КЛ-10 кВ от ТП-9/12 и ТП-9/12
	заместитель главы города

по строительству
	14.05.2018

	1.2.4.
	Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования акционерного общества "Городские электрические сети" на земельный участок                с кадастровым номером 86:11:0101012:56                на основании поступившего заявления
	проводятся мероприятия по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, предоставленный на основании постановления Главы города от 31.08.2000 №690 "Об утверждении итогов инвентаризации земель микрорайона №9А, установлении границ землепользований, изъятии и предоставлении земель"
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	04.06.2018

	1.2.5.
	Подготовка решения о перераспределении            земельных участков согласно утвержденному    проекту планировки территории и проекта              межевания территории 9А микрорайона города
	возможно после прекращения права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	07.06.2018

	1.2.6.
	Формирование и постановка земельного участка на кадастровый учет
	проводятся подготовительные мероприятия по постановке земельного участка на кадастровый учет 
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	02.07.2018

	1.2.7.
	Выполнение мероприятий по обеспечению          земельного участка подъездными путями                   в соответствии с нормативами градостроительного проектирования
	земельный участок обеспечен подъездными путями от эксплуатируемых улиц Пионерской, Мусы Джалиля
	заместитель главы города

по строительству
	исполнено

	1.3.
	Сети инженерно-технического обеспечения
	
	
	

	1.3.1.
	Подтверждение возможности технологического присоединения Объекта к инженерным сетям
	имеется возможность подключения Объекта к существующим инженерным сетям (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), технические условия получены
	заместитель главы города

по строительству
	исполнено

	II. Строительство и оснащение Объекта

	2.1.
	Подготовка технического задания на Объект
	техническое задание утверждено
	департамент образования

администрации города
	исполнено

	2.2.
	Подготовка проектов распоряжения администрации города о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения (далее - Конкурс), концессионного соглашения
	проекты подготовлены
	управление инвестиций 

администрации города
	исполнено

	2.3.
	Подготовка и направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки    о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта
	заявка направлена
	департамент образования

администрации города
	исполнено

	2.4.
	Заключение соглашения между администрацией города и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта в соответствии с концессионным соглашением
	соглашение отсутствует
	департамент образования

администрации города
	11.06.2018

	2.5.
	Обеспечение издания распоряжения администрации города о заключении концессионного соглашения
	отсутствует
	управление инвестиций

администрации города
	не позднее 20.06.2018

	2.6.
	Утверждение конкурсной документации к Конкурсу
	отсутствует
	структурное подразделение, уполномоченное распоряжением администрации города 
о заключении 
концессионного соглашения
	не позднее

28.06.2018

	2.7.
	Опубликование сообщения о проведении Конкурса в газете "Варта", размещение сообщения                о проведении Конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru)
	отсутствует
	управление инвестиций

администрации города
	не позднее 29.06.2018

	2.8.
	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения
	отсутствует
	управление инвестиций

администрации города
	c 02.07.2018 
по 29.11.2018

	2.9.
	Направление победителю Конкурса проекта концессионного соглашения для подписания
	отсутствует
	управление инвестиций

администрации города
	30.11.2018

	2.10.
	Подписание концессионного соглашения концедентом и обеспечение подписания концессионного соглашения концессионером
	отсутствует
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города;

управление инвестиций

администрации города
	31.12.2018

	2.11.
	Предоставление концессионеру земельного участка на условиях договора аренды
	отсутствует
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	31.01.2019

	2.12.
	Оказание содействия концессионеру для обеспечения возможности создания Объекта (включая проектирование, строительство и оснащение)
	отсутствует
	заместитель главы города

по строительству;

департамент 

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города;

департамент образования

администрации города
	IV квартал 
2018 года -

IV квартал 
2021 года
в соответствии 
с условиями 
концессионного соглашения

	2.13.
	Ввод Объекта в эксплуатацию
	отсутствует
	заместитель главы города

по строительству
	не позднее

IV квартала 
2021 года

	2.14.
	Регистрация права собственности муниципального образования на Объект и прав концессионера            на владение и пользование Объектом
	отсутствует
	департамент

муниципальной собственности

и земельных ресурсов

администрации города
	IV квартал 
2021 года


