ПРОТОКОЛ №2
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска
30 июня 2017 года                                                                         г. Нижневартовск
          Председательствовал:

          Шилова Татьяна Александровна - исполняющий обязанности главы 
города.
          Принимали участие:

          Члены Проектного комитета: 7 человек.
          Приглашенные: 4 человека.
          Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О внедрении системы проектного управления в администрации 
города.
Докладчик:

Хасанов Александр Рашидович – начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.
Решили:

Принять информацию к сведению.
2. О рассмотрении проектной инициативы «Внедрение защищенного документооборота и конвейерной обработки финансовых документов» 
и принятии решения о запуске проекта. 

Докладчик:

Алексеев Олег Анатольевич – исполняющий обязанности начальника управления по информационным ресурсам администрации города.

Решили:

2.1. По результатам рассмотрения проектной инициативы управления по 
информационным ресурсам администрации города «Внедрение защищенного 
документооборота и конвейерной обработки финансовых документов» принять проектную инициативу, принять решение о запуске проекта.

2.2. Назначить куратором проекта «Внедрение защищенного 
документооборота и конвейерной обработки финансовых документов» 
заместителя главы города Кощенко Дмитрия Александровича.
2.3. Назначить руководителем проекта «Внедрение защищенного 
документооборота и конвейерной обработки финансовых документов» начальника управления по информационным ресурсам администрации города Сидорова 
Сергея Савватьевича.

2.4. Руководителю проекта «Внедрение защищенного документооборота 
и конвейерной обработки финансовых документов» подготовить и утвердить 
куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе в соответствии с распоряжением администрации города 
от 30.03.2017 №447-р «Об утверждении форм и требований к содержанию 
управленческих и рабочих документов по управлению проектом».

Копии принятых управленческих документов направить в муниципальный проектный офис в течение 3 дней с даты их утверждения.
4. Об исполнении ранее принятых решений Проектного комитета администрации города.

Докладчик:

Тарасов Олег Геннадьевич -  исполняющий обязанности заместителя главы города по строительству
Решили:
4.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1, 2, 3, 4 протокола Проектного комитета администрации города от 27.01.2017 №1.

Председатель Проектного комитета
администрации города                                                                           Т.А. Шилова
Секретарь Проектного комитета 
администрации города                             


                        О.Г. Тарасов
Приложение 1 к протоколу заседания

Проектного комитета администрации 

города Нижневартовска

 от 30.06.2017 

СОСТАВ ПРИСУТСВУЮЩИХ

	Шилова Т.А.
	- исполняющий обязанности главы города

	Рябых Е.В.
	- заместитель главы города по экономике

	Тарасов О.Г. 
	- исполняющий обязанности заместителя главы города по строительству

	Кощенко Д.А.
	- заместитель главы города

	Коротаев М.А.
	- заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	Волчанина Н. Г.
	- заместителя главы города по социальной и молодежной политике

	Крутовцов А.А.
	- начальник юридического управления администрации города

	Алексеев О.А.
	- заместитель начальника управления по информационным ресурсам администрации города

	Попович Н.А.
	- заместитель начальника управления инвестиций администрации города

	Хасанов А.Р.
	- начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города

	Плетухина А.Ю.
	- специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города
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