

Сидоров



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.12.2019

№ 1721-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 30.03.2018 №395-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)"

В связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации города, в целях актуализации сроков исполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)" в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №338-п:

1. Внести изменения в распоряжение администрации города от 30.03.2018 №395-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)":

1.1. В преамбуле слова "В целях реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п" заменить словами "В целях реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №338-п".

1.2. В пункте 2 слова "заместителя главы города по строительству" заменить словами "заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города".

1.3. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу после его подписания, за исключением подпункта 1.3 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 01.01.2020.

Исполняющий обязанности
главы города



Т.А. Шилова

Приложение к распоряжению
администрации города
от 31.12.2019 № 1821-р

**План мероприятий ("дорожная карта")
по реализации проекта по созданию объекта общего образования
"Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска
(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия)
с универсальной безбарьерной средой)"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Текущее состояние	Ответственные исполнители	Срок исполнения
I. Организационно-техническое обеспечение проекта				
1.1.	Включение мероприятия по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)" (далее - Объект) в муниципальную программу "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858	мероприятие по созданию Объекта включено в муниципальную программу "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", утвержденную постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858	департамент образования администрации города	исполнено
1.2.	Земельный участок			
1.2.1.	Формирование и постановка земельного участка на кадастровый учет	сформирован земельный участок с кадастровым номером 86:11:0102010:119 площадью 15 712 кв.м	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	исполнено
1.2.2.	Выполнение мероприятий по обеспечению земельного участка подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования	земельный участок обеспечен подъездными путями от эксплуатируемых улиц Интернациональной, Зимней	заместитель главы города по строительству	исполнено

1.3.	Сети инженерно-технического обеспечения			
1.3.1.	Подтверждение возможности технологического присоединения Объекта к инженерным сетям	имеется возможность подключения Объекта к существующим инженерным сетям (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), технические условия получены	заместитель главы города по строительству	исполнено
II. Строительство и оснащение Объекта				
2.1.	Подготовка технического задания на Объект	техническое задание утверждено	департамент образования администрации города	исполнено
2.2.	Подготовка проектов распоряжений администрации города о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения (далее - Конкурс), концессионного соглашения		департамент строительства администрации города	январь 2020 года
2.3.	Подготовка и направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта		департамент образования администрации города	январь 2020 года
2.4.	Обеспечение издания распоряжения администрации города о заключении концессионного соглашения		департамент строительства администрации города	март 2020 года
2.5.	Утверждение конкурсной документации к Конкурсу		департамент строительства администрации города	март 2020 года
2.6.	Опубликование сообщения о проведении Конкурса в газете "Варта", размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru)		департамент строительства администрации города	март 2020 года
2.7.	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения		департамент строительства администрации города	апрель 2020 года

2.8.	Направление победителю Конкурса проекта концессионного соглашения для подписания		департамент строительства администрации города	август 2020 года
2.9.	Подписание концессионного соглашения концедентом и обеспечение подписания концессионного соглашения концессионером		департамент строительства администрации города	август 2020 года
2.10.	Внесение информации о заключении концессионного соглашения в государственную автоматизированную информационную систему "Управление"		департамент строительства администрации города	август 2020 года
2.11.	Заключение соглашения между администрацией города и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта в соответствии с концессионным соглашением		департамент образования администрации города	октябрь 2020 года
2.12.	Предоставление концессионеру земельного участка на условиях договора аренды		департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	октябрь 2020 года
2.13.	Оказание содействия концессионеру для обеспечения возможности создания Объекта (включая проектирование, строительство и оснащение)		департамент строительства администрации города; департамент образования администрации города	август 2020 года - август 2023 года в соответствии с условиями концессионного соглашения
2.14.	Ввод Объекта в эксплуатацию		департамент строительства администрации города	не позднее августа 2023 года
2.15.	Регистрация права собственности муниципального образования на Объект и прав концессионера на владение и пользование Объектом		департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	август 2023 года

